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Nr. 637  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 oktober 2019 

Op 25 april jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de actuele planning van 
Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW.1 Volgens de geplande 
volgorde zijn afgelopen maanden het Bestuursdepartement en de 
Inspectie van het Onderwijs nagenoeg volledig (98% van de gebruikers) 
gemigreerd naar de nieuwe werkplek. De migratie is goed verlopen en de 
huidige werkplek is stabiel. 

Zoals in april aangegeven volgen nu de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en 
het Nationaal Archief. De verwachting was dat de migratie van deze 
organisatieonderdelen in het najaar afgerond zou worden. Dat wordt het 
einde van dit jaar. Na de migratie is nog een periode nodig om de 
ICT-omgeving van de huidige leverancier af te bouwen. Deze afbouwpe-
riode verschuift naar het eerste kwartaal van 2020. 

De voornaamste reden voor de latere afronding van het programma is dat 
het voor de nieuwe werkplek geschikt maken van specifieke door OCW 
gebruikte applicaties meer tijd kostte dan was ingeschat. Door deze latere 
afronding stijgen de kosten van het programma met circa € 4 mln. Het 
Rijks ICT-dashboard wordt zo spoedig mogelijk geactualiseerd met deze 
gegevens. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
I.K. van Engelshoven

1 Kamerstuk 26 643, nr. 606
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