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Zoetermeer, 12 juni 2002

In vervolg op mijn brief van 18 december 2001 over Het Nieuwe Rijksmu-
seum, 27 432, nr. 47, informeer ik u over de voortgang van de uitvoering
van de plannen tot vernieuwing van het Rijksmuseum te Amsterdam. In
deze brief heb ik u toegezegd u te informeren over de opdracht aan de
architecten. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u ook over
enkele andere zaken te informeren.

De opdracht aan de architecten voor het maken van een zogenaamd voor-
lopig ontwerp voor het nieuwe Rijksmuseum is thans verstrekt. In mijn
vorige brief meldde ik u dat aan de architecten een opdracht voor het
maken van een inpassingstudie was verstrekt. Het doel van deze studie
was om het geactualiseerde programma van eisen voor het Nieuwe Rijks-
museum in te passen in de beschikbare en geplande gebouwen. Uit de
inpassingstudie is gebleken dat ook aan het geactualiseerde programma
van eisen kan worden voldaan. Volgens de bijgevoegde rapportage1 van
de stuurgroep van 25 april 2002, is nog een discussie gaande over de
bestemming van de oorspronkelijke bibliotheek. Ook aan een andere
voorwaarde voor het geven van een opdracht, blijkt te zijn voldaan: het
project bevindt zich binnen de financiële kaders die in september 2000 zijn
gesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de
financiële administratie van het project en aan de opzet van een sluitende
financiële controle.

In de opdracht aan de architecten zijn de beleidsuitgangspunten van
cultuur- en architectuurbeleid, de wensen van museum, de resultaten van
het maatschappelijk debat, de visie van de architecten en de ruimtelijke en
financiële kaders, met elkaar in overeenstemming gebracht. In de rappor-
tage van de stuurgroep staan de hoofdpunten van de opdracht genoemd.
Het zal duidelijk zijn dat hiermee het laatste woord niet is gezegd. Ook de
opdrachtgeving is een iteratief proces, een opeenvolging van opdrachten.
Na de inpassingstudie en het voorlopig ontwerp komt het definitief
ontwerp en het bestek. Deze opeenvolging van opdrachten maakt het
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mogelijk steeds nieuwe inzichten en ontwikkelingen te verwerken en de
opdracht in een steeds toenemende mate van detaillering uit te werken.
De opdracht voor het maken van een definitief ontwerp zal naar verwach-
ting in het najaar van 2002 aan de architecten worden gegeven.

Ik verwacht dan onder meer dat de restauratievisie zich meer zal hebben
uitgekristalliseerd, een onderwerp waarin het kader van de Grote Architec-
tuur Projecten grote belangstelling voor bestaat. Uiteraard zal ik uw
Kamer van de voortgang op de hoogte houden. In dit verband kan ik u
nog melden dat ik in maart 2002 een advies heb ontvangen van de Raad
voor Cultuur over de presentatie van Nederlandse geschiedenis in musea.
Daarin wordt ook aandacht besteed aan de rol van het (nieuwe) Rijksmu-
seum. Mijn reactie op dit advies zal ik u separaat doen toekomen.

Voor het Nederlandse cultuurbeleid in het algemeen en het Rijksmuseum-
beleid in het bijzonder is het van belang dat tijdens de verbouw de
verkoop gewoon doorgaat. Met andere woorden: dat tijdens het proces
van vernieuwing de collectie van het Rijksmuseum in belangrijke mate
voor het publiek toegankelijk blijft. Met het Rijksmuseum is afgesproken
dat gedurende de gehele periode van vernieuwing, de topstukken van het
museum in de Philipsvleugel te zien zullen zijn. Een unieke kans doet zich
voor met de tijdelijke presentatie en huisvesting van het gehele Prenten-
kabinet en de gehele kunsthistorische bibliotheek in het voormalige
hoofdkantoor van de ABN-AMRO (van architect De Bazel) in de Vijzelstraat
in Amsterdam. Met de gemeente Amsterdam en met het Gemeente-
archief, de toekomstige bewoner van dit pand, is hierover in beginsel
overeenstemming bereikt. Uit de bijgevoegde brief van de stuurgroep
blijkt dat het museum verder met tal van musea in binnen- en buitenland
besprekingen voert over bruiklenen en reizende tentoonstellingen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
F. van der Ploeg
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