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Inleiding 

Bij het gebruik van een start- en landingsbaan door gevechtsvliegtuigen 
moet met het oog op de veiligheid aan het begin en aan het einde van de 
baan een vliegtuigafreminstallatie (VAI) geïnstalleerd zijn. De huidige VAI’s 
dateren van 1985. Het gaat om 14 VAI’s, die in 2026 het einde van hun 
functionele levensduur bereiken en daarom moeten worden vervangen. 
De nieuwe VAI’s dienen geschikt te zijn voor alle jachtvliegtuigen, 
waaronder de F-35. Hiervoor is wereldwijd slechts één type gecertificeerd. 
Daarmee is dit het enige geschikte systeem. 

Om de behoeftestelling zorgvuldig uit te werken is bij de beoogde 
leveranciers tweemaal informatie ingewonnen. Vervolgens is voor het 
materieel een aanbesteding begonnen. Daarop is één inschrijving 
ontvangen die aan de eisen voldeed. 

Financiën 

Een vliegtuigafreminstallatie bestaat uit een kabel met een motor die de 
kabel strak trekt (de materieelcomponent) en een behuizing als onderdak 
voor de motor (de vastgoedcomponent). Het aanvankelijk geraamde 
budget bedroeg € 20,7 miljoen. De materieelcomponent moest worden 
aanbesteed en de behuizing moest verder worden uitgewerkt. Dit is 
gepaard gegaan met een kostenstijging die als volgt is opgebouwd: 
– kostenstijging materieelcomponent: € 11,7 miljoen, 
– nog niet opgenomen kosten BTW: € 3,1 miljoen, 
– kostenstijging vastgoedcomponent: € 8 miljoen. 
Dit resulteert in een kostenstijging van € 22,8 miljoen. Met enkele kleine 
restposten voor een risicoreservering en voor onvoorziene uitgaven komt 
het totaal benodigde budget nu op € 44,4 miljoen, boven de DMP-grens 
van € 25 miljoen. Dit nieuwe bedrag is ingepast in de Defensiebegroting. 
Omdat er slechts één geschikt systeem en één aanbieder is en de 
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offerteprijs vastligt, noem ik de bedragen in deze brief en niet, zoals 
gebruikelijk, in een commercieel-vertrouwelijke bijlage. 

Toelichting 

De prijsstijging van het VAI, het belangrijkste onderdeel uit de materieel-
component, heeft zich voorgedaan tussen het opstellen van de behoefte 
in 2016 en de daadwerkelijke inschrijving in 2019. De prijsstijging van de 
vastgoedcomponent komt voort uit de eis dat de VAI wordt ondergebracht 
in een ondergrondse kelder in plaats van in een klein gebouw boven-
gronds. Die verandering komt voort uit gewijzigde wet- en regelgeving 
van de EASA, de European Union Air Safety Agency. De bestaande 
locaties van de VAI kunnen niet worden gebruikt, zo blijkt uit de informatie 
van de leverancier. 

Tot slot is op advies van de leverancier besloten tot een verzwaring van de 
spanningsvoorziening op enkele velden, zodat de VAI kan worden 
aangesloten op het vaste net van de vliegbases en er geen aggregaat 
nodig is. 

Het tijdpad is bijgesteld en gekoppeld aan het onderhoudsprogramma 
voor de start- en rolbanen, om de overlast op de velden zoveel mogelijk te 
beperken. Het tijdpad voorziet in een tijdige vervanging, voordat het einde 
van de levensduur in 2026 wordt bereikt. 

Om tijdig realisatie mogelijk te maken binnen de voorgestelde financiële 
kaders is gunning van de materieelcomponent op korte termijn noodza-
kelijk, aangezien de gestanddoeningstermijn van de offerte afloopt op 
30 november 2019. Ik verzoek de Kamer deze brief te behandelen in het 
komende WGO-overleg van 30 oktober 2019, zodat de bestelling nog op 
basis van de genoemde offerteprijs kan worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
B. Visser
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