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Inleiding 

Om toekomstige dreigingen op en vanuit zee het hoofd te kunnen bieden, 
voorziet de Defensienota 2022 (Kamerstuk 36 124) in een ingrijpende 
modernisering van de vloot van de Koninklijke Marine. Deze moderni-
sering betreft de vervanging van vrijwel de gehele huidige vloot, naast de 
reeds in gang gezette verwerving van het Combat Support Ship (CSS). De 
marine van de toekomst kan niet zonder een moderne haven met 
voldoende capaciteit om de schepen af te kunnen meren en te 
onderhouden. 

Met deze brief informeer ik u over het project «Uitbreiding afmeercapa-
citeit» van de marinehaven in Den Helder. Het project voorziet in de 
realisatie van 750 meter aanvullende kaderuimte in de Nieuwe Haven. 
Onderdeel hiervan is landaanwinning van ongeveer 12.000 vierkante 
meter. De uitbreiding is nodig door de komst van het CSS en omdat de 
toekomstige schepen groter zijn dan de huidige generatie. Tegelijkertijd 
zijn veiligheidseisen veranderd waardoor het naast elkaar afmeren van 
marineschepen met veel munitie aan boord is beperkt. 

Dit project houdt rekening met de nu in voorbereiding zijnde vervangings- 
en uitbreidingsprojecten tot 2035 (zie relatie met andere projecten). 
Eventuele verdere uitbreiding van de afmeercapaciteit in de toekomst zal 
worden meegenomen bij de modernisering van de marinehaven als 
onderdeel van de uitwerking van het Strategisch Vastgoedplan 2022 
(Kamerstuk 36 124, nr. 12). 

De Nieuwe Haven 

De Nieuwe Haven speelt als Rijkszee- en Marinehaven een cruciale rol in 
de gereedstelling en ondersteuning van de marineschepen. De Koninklijke 
Marine beschikt over twee thuishavens, te weten de Nieuwe Haven in Den 
Helder en Marinebasis Parera op Curaçao. Behalve Zr.Ms. Pelikaan, het 
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ondersteuningsvaartuig in het Caribisch Gebied dat is gestationeerd op 
Curaçao, hebben vrijwel alle varende operationele eenheden hun 
thuishaven in de Nieuwe Haven. Vanuit deze haven wordt brede onder-
steuning gegeven aan de vloot van de Marine (waaronder instandhouding 
en dienstverlening). De Nieuwe Haven biedt ook ruimte aan de keten-
partners zoals de Kustwacht en Rijkswaterstaat. 

Behoefte 

De geplande modernisering van de vloot voorziet in de komst van het CSS 
Zr.Ms. Den Helder, dit betreft een uitbreiding van de vloot en de 
vervanging van onder meer de huidige mijnenbestrijdingsvaartuigen, 
LC-fregatten en M-fregatten door grotere schepen. Uitbreiding van de 
afmeercapaciteit van de haven in Den Helder is noodzakelijk om deze 
grotere schepen af te kunnen laten meren volgens de vigerende wet- en 
regelgeving. 

De afmeercapaciteit wordt voorzien van beveiliging en biedt ruimte voor 
het laden en lossen van goederen en brandstof en voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. 

Relatie met andere projecten 

Dit project heeft een relatie met de verwerving van het CSS waarover ik 
uw Kamer op 19 december 2019 heb geïnformeerd (Kamerstuk 27 830, 
nr. 300). De komst van het CSS maakt het tekort aan afmeercapaciteit 
duidelijk. Het probleem neemt gaandeweg toe met de moderniserings- en 
vervangingsprojecten in voorbereiding voor de huidige mijnenbestrij-
dingsvaartuigen, de hulpvaartuigen, de M-fregatten, de onderzeeboten, de 
LC-fregatten, de amfibische transportschepen en de patrouilleschepen. 
Deze veelal grotere schepen, vergeleken met de huidige generatie, 
moeten kunnen worden afgemeerd. 

Dit project heeft raakvlakken met de gesprekken die Defensie op dit 
moment voert met de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland 
en de defensie-industrie over de kansen om diverse regionale, maatschap-
pelijke en defensiebelangen aan elkaar te koppelen. 

Risico’s 

Voor het project zijn de juridisch-planologische inpassing en de tijdige 
beschikbaarheid van de benodigde vergunningen als risico’s geïdentifi-
ceerd, alsmede de beschikbare capaciteit in de vastgoedketen. In dit kader 
wordt extra voorbereidingstijd voor onderzoeken en procedures op het 
gebied van ruimtelijke ordening ingepland. Om restrisico’s af te dekken en 
om onder andere kosten van eventuele wijzigingen en vertragingen te 
dekken is binnen het projectbudget een risicoreservering opgenomen. 

Financiële aspecten 

Het projectbudget van dit nieuwe vastgoedproject, inclusief risicoreser-
vering, bedraagt tussen de 100 miljoen euro en 250 miljoen euro. Deze 
investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. De 
ramingen zijn op basis van de bestaande normen en kostenkengetallen 
(prijspeil 2022). 

Vooruitblik 

Na afloop van het project «Uitbreiding afmeercapaciteit» beschikken CZSK 
en Defensie over een haven met voldoende afmeercapaciteit in Den 
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Helder voor de vloot, waarbij rekening is gehouden met de nu in 
voorbereiding zijnde vervangings- en uitbreidingsprojecten tot 2035 
(exclusief eventuele toekomstige behoeften). Daarmee draagt dit project 
bij aan een technologisch hoogwaardig en toekomstbestendig CZSK. 

Om te bepalen op welke manier de realisatie en de exploitatie worden 
uitgevoerd, is voor dit infrastructuurproject een sourcing-onderzoek 
verplicht, daarmee wordt bepaald welke contractvorm de meeste 
kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde oplevert. Vervolgens start de 
verwervingsvoorbereidingsfase, waarin parallel de bouw-voorbereidende 
werkzaamheden worden uitgevoerd en de behoeftestelling verder wordt 
geconcretiseerd, zodat uitvraag aan de markt mogelijk is. Aansluitend 
start de realisatiefase. Naar verwachting zal de bouw ongeveer vier jaar in 
beslag nemen. Op basis van de huidige planning kan de uitbreiding van 
de afmeercapaciteit eind 2029 worden opgeleverd. Vanwege het project-
volume en vanwege de beperkte complexiteit van het project, ben ik 
voornemens het Defensie Ondersteuningscommando te mandateren voor 
dit project. 

De Tweede Kamer zal over de voortgang van dit project worden geïnfor-
meerd via het Defensiematerieelbegrotingsfonds, het jaarverslag en het 
Defensie Projectenoverzicht. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat
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