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Om de leveringszekerheid te garanderen is een uitbreiding nodig van de 
landelijke transportcapaciteit van het hoogspanningsnet tussen Borsele en 
Tilburg. Aan het Zeeuwse deel van deze verbinding wordt inmiddels 
gebouwd. Voor het Brabantse deel tussen Rilland en Tilburg (project 
Zuid-West 380 kV Oost) heb ik u bij brief van 7 juli 20171 geïnformeerd 
over het voorgenomen tracé. Met deze brief breng ik u op de hoogte van 
de voortgang van de uitwerking van het voorgenomen tracé. 

Proces 

De uitwerking van het voorgenomen tracé uit 2017 tot een definitief tracé 
voor een Rijksinpassingsplan geschiedt in de geest van de 
Omgevingswet. TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) hebben in nauwe samenwerking met belanghebbenden 
(overheden, inwoners, bedrijven, belangenorganisaties) geïdentificeerd in 
welke gedeelten van het voorgenomen tracé extra aandacht voor de 
ruimtelijke inpassing noodzakelijk was. Dit heeft geresulteerd in elf 
uitwerkingsgebieden waar nadere keuzes gemaakt moesten worden. Voor 
ieder van die elf gebieden heeft TenneT vervolgens samen met de 
belanghebbenden (veelal omwonenden, bedrijven en lokale overheden) in 
ontwerpateliers vastgesteld wat mogelijke varianten zouden zijn. 

Voor alle realistische varianten zijn de effecten op milieu, nettechniek, 
omgeving en kosten in kaart gebracht. De effecten zijn ook met de 
belanghebbenden besproken. De complete analyse en de input van de 
belanghebbenden daarop heeft TenneT opgenomen in een Integrale 
Effectenanalyse (IEA), het zogenaamde Projectboek 3. Dit projectboek2 

bevat naast de mening van de belanghebbenden alleen feitelijke 

1 Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost
(Rilland-Tilburg) – Kamerstuk 29 023, nr. 217

2 https://projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek-3/cover/

 
 
 
 
kst-29023-249
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 023, nr. 249 1



informatie. Zowel TenneT als het Ministerie van EZK hebben vooraf geen 
weging toegekend aan de verschillende effecten per variant en ook geen 
uitspraak gedaan over de proportionaliteit van de kosten van bepaalde 
varianten in relatie tot de maatschappelijke meerwaarde. TenneT en de 
belanghebbenden hebben geprobeerd alle belangen die relevant zijn voor 
de afweging in kaart te brengen, zoals is terug te vinden in de bij 
Projectboek 3 behorende procesverslagen. 

Na het verschijnen van Projectboek 3 heb ik de samenwerkende 
overheden in de regio in de gelegenheid gesteld om mij een integraal 
advies over de keuze tussen de varianten in het licht van hun effecten op 
milieu, nettechniek, omgeving en kosten te geven. Ik heb hun daarbij 
gevraagd nadrukkelijk in te gaan op de proportionaliteit en redelijkheid 
van de varianten (in het bijzonder de verhouding tussen de maatschappe-
lijke meerwaarde en meerkosten). De samenwerkende overheden hebben 
mij hun advies, dat net als in 2017 eensluidend was, op 6 juni 2019 
gestuurd, met een afschrift aan de vaste commissie Economische Zaken 
en Klimaat van uw Kamer. 

Op basis van de informatie in Projectboek 3 en het advies van de 
samenwerkende overheden heb ik, in afstemming met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mijn eigen afwegingen 
gemaakt over de voorliggende varianten. Ik heb daarbij dezelfde criteria 
gehanteerd als ik in mijn adviesaanvraag aan de samenwerkende 
overheden heb geformuleerd. Waar ik tot een andere afweging kom dan 
de samenwerkende overheden, komt dat doordat ik de criteria op een 
andere manier weeg. Zo hebben de kosten in het advies van de samen-
werkende overheden een lage weging. Daar kan ik niet in meegaan. Ik ben 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van meerdere projecten 
die nodig zijn voor de energievoorziening en de energietransitie. Voor 
zover dat projecten van TenneT betreft komen de kosten uiteindelijk 
terecht op de energierekening van alle burgers. Om die reden hebben 
kosten voor de afweging die ik maak geen lage weging, maar wegen 
minstens even zwaar als de andere criteria. 

Varianten 

Voor het definitieve tracé heb ik grotendeels het advies van de samenwer-
kende overheden gevolgd. Ik vind dat zij in veel gevallen, maar niet in alle, 
aannemelijk hebben gemaakt dat de maatschappelijke meerwaarde van 
bepaalde oplossingen opweegt tegen de meerkosten. Ik heb in overeen-
stemming met het advies gekozen voor de volgende varianten zoals 
beschreven in Projectboek 3: 
• Uitwerkingsgebied 1 Rilland-Markiezaat: variant Bruin. 
• Uitwerkingsgebied 2 Brabantse Wal: variant Groen. 
• Uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom: Ik vraag aan TenneT om samen 

met de belanghebbenden een verlengd kabeltracé in de buisleidings-
traat aansluitend op de Brabantse Wal nader te onderzoeken. 

• Uitwerkingsgebied 4: Roosendaal-Halderberge: variant Grijsblauw. 
• Uitwerkingsgebied 5: Oud Gastel-Standdaarbuiten. 

– Gedeelte Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg: variant 
Blauw. 

– Gedeelte Verplaatsing van een deel van de bestaande 380 
kV-verbinding (reconstructies): variant Wit-geel. 

– Gedeelte Nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten: 
variant Geel. 

• Uitwerkingsgebied 7 Hooge Zwaluwe: variant Donkerblauw. 
• Uitwerkingsgebied 8 Geertruidenberg: variant Groen. 
• Uitwerkingsgebied 9 ’s Gravenmoer: variant Geel (zonder de extra knik, 

zie hieronder). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 023, nr. 249 2



• Uitwerkingsgebied 10 Bosroute: variant Oranje. 
• Uitwerkingsgebied 11 380 kV-station Tilburg: variant A. 

Voor uitwerkingsgebied 6 Moerdijk-Zevenbergschen Hoek heb ik een 
andere afweging gemaakt dan de samenwerkende overheden. De 
voorkeursvariant van de samenwerkende overheden (variant Geel) leidt 
tot zeven tot acht minder gevoelige bestemmingen dan het voorgenomen 
tracé (variant Rood), maar daar staan wel aanzienlijke meerkosten 
tegenover. Als ik dat vergelijk met variant Rood, dan constateer ik dat deze 
beter scoort op landschap, tijdelijke overlast voor bewoners, nettechniek 
en kosten (ruim € 11 miljoen goedkoper) dan variant Geel. Alles 
afwegende kom ik tot de conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde 
van de variant van de samenwerkende overheden niet opweegt tegen de 
meerkosten. Er is immers een alternatief dat op meerdere aspecten beter 
scoort. Ik besef dat ik daarmee niet iedereen tevreden stel in dit gebied 
waar de ruimtelijke druk groot is. Ik zal daarom aan TenneT vragen bij de 
uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit 
gebied. 

Voor uitwerkingsgebied 9 ’s Gravenmoer brengen de samenwerkende 
overheden de wens van bewoners voor een extra knik bij variant Geel 
onder de aandacht. 
De bewoners stellen deze knik voor omdat het tracé daarmee op gerede 
afstand verwijderd zou zijn van zowel het dorp ’s Gravenmoer als het dorp 
Waspik. 
Deze knik leidt echter niet tot minder gevoelige bestemmingen en leidt 
ook op landschap, natuur, nettechniek niet tot een betere score. Deze knik 
levert € 20 miljoen meerkosten op. Ik acht deze knik daarom niet 
proportioneel. 

Masttypen 

De Samenwerkende Overheden hebben mij geadviseerd om eendui-
digheid in masttypes en -posities, passend binnen het betreffende 
landschap, na te streven. In het belang van een zorgvuldige afweging 
vraag ik TenneT voor deze hele nieuwe Zuid-West 380 kV Oost-verbinding 
nader te onderzoeken welk masttype in combinatie met het masttype van 
de bestaande verbindingen de beste bijdrage levert aan alle milieu-
aspecten in verhouding tot de proportionele kosten. 

Vervolg 

Gedurende de fase in aanloop naar de keuze van het voorgenomen tracé 
in 2017 tot en met de keuze uit de varianten hebben TenneT, de samen-
werkende overheden en mijn ministerie op een constructieve en prettige 
manier samengewerkt. Ik wil die samenwerking graag voortzetten 
gedurende de rest van dit proces. 

In november 2019 zullen TenneT en het Ministerie van EZK de gemaakte 
keuzen toelichten tijdens vier inloopavonden in de regio. 
In het begin van 2020 zal ik het bestuurlijk vooroverleg starten over het 
voorontwerp voor het inpassingsplan met de betrokken gemeenten, 
provincies en waterschappen. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes
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