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Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2004

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 juni 2004

Vorig jaar heb ik u per brief (29 200 A, nr. 10 van 29 oktober 2003) geinfor-
meerd over de gerezen problemen bij de uitvoering van het programma
Ruimte voor de Fiets. Ik heb destijds ProRail verzocht geen nieuwe
verplichtingen aan te gaan totdat een nieuw plan van aanpak voor een
vervolgkoers voor Ruimte voor de fiets voorhanden was dat door mij is
goedgekeurd. Daarbij heb ik aangegeven voorrang te willen geven aan het
wegwerken van capaciteitstekorten. Op deze wijze worden binnen het
taakstellende budget zoveel mogelijk fietsende treinreizigers bediend en
zal het probleem van de overvolle stationspleinen worden teruggebracht.
Tijdens de MIT behandeling van december 2003 zegde ik toe de gereser-
veerde extra middelen a € 60 mlIn ter bevordering van het fietsgebruik te
willen toekennen aan de fietsenstallingen. Inclusief het nog resterende
budget van het oude programma Ruimte voor de Fiets bedraagt daarmee
het beschikbare bedrag momenteel nog circa € 142 min.

Inmiddels heb ik het uitgewerkte Plan van Aanpak van ProRail voor de
vervolgkoers van Ruimte voor de Fiets op hoofdlijnen goedgekeurd.
ProRail heeft de actuele capaciteits-behoefte van de stallingen bij stations
in kaart gebracht De nieuwe prioritering is erop gericht de stallingen met
de grootste capaciteitstekorten als eerste om te bouwen. Met toevoeging
van de additionele € 60 miljoen is het mogelijk alle locaties met tekorten
om te bouwen en uit te breiden. Hierbij zal ProRail sturen op de maximaal
toelaatbare normbedragen per fietsplaats, respectievelijk € 641,— en

€ 1 250,- per onbewaakte en bewaakte fietsplaats.

De nieuwe koers betekent dat de locaties worden opgesplitst naar
bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen. De reeds eerder omgebouwde
locaties waar opnieuw sprake is van capaciteitstekorten van meer dan 80
plaatsen zijn wederom meegenomen in de prioritering. De locaties waar
geen sprake is van een capaciteitsknelpunt worden vooralsnog niet
aangepakt.
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ProRail zal per direct de uitvoering van het programma weer oppakken,
opdat uiteindelijk zo min mogelijk vertraging wordt opgelopen.

Ik heb uitwerking gegeven aan de motie Boelhouwer door ProRail
opdracht te geven om bij het aanschrijven van gemeenten over het
vervolgprogramma van Ruimte voor de Fiets, te verzoeken of zij willen
meefinancieren in lijn met de motie. Nadat ProRail betreffende reacties
heeft ontvangen zal zij waar nodig de planningslijst voor het vervolg-
programma aanpassen. Met andere woorden een gemeente kan zijn eigen
versnelling kopen door middel van een significante bijdrage, waardoor
extra inzet mogelijk wordt zonder dat geprioriteerde locaties worden
verdrongen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs
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