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Nr. 71  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 juni 2012 

Bijgevoegd vindt u de voortgangsrapportage over de voortgang van de 
Tracéwetplichtige projecten (hoofdweg-, vaarweg- en spoorwegprojecten) 
over de periode juli – december 2011 tov de vorige rapportage over de 
periode januari 2011 – juni 2011.1 

Er wordt voortvarend gewerkt aan de besluitvorming van projecten en 
geregeld kan ik dan ook een traject openstellen voor het verkeer. Ik heb 
eind vorig jaar een 7-tal besluiten genomen, waaronder 4 definitieve 
besluiten. Met de aanvang van de realisatie van deze projecten is gestart. 
Ook heb ik eind vorig jaar een aantal cruciale trajecten opengesteld voor 
het verkeer in Midden – Nederland. 

Voor een aantal projecten is ook een verschuiving in de planning aan te 
geven. Een aantal Tracébesluiten voor spoorwegtrajecten en een vaarweg 
is vernietigd door de Raad van State. Momenteel wordt hard gewerkt aan 
een nieuwe besluitvorming. De planningen zijn opgenomen in de 
voortgangsrapportage. 
Voor de wegenprojecten is ook een aantal verschuivingen in de planning 
aan te geven. Dit heeft te maken met versoberingen aan het ontwerp als 
gevolg van nieuwe taakstellende budgetten of nieuwe verkeersprognoses, 
waardoor nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt. Uiteindelijk 
leidt dit wel tot robuuste besluitvorming. 

In bijlage 1 vindt u de voortgangsrapportage. In bijlage 2 vindt u een 
totaaloverzicht van de Tracéwetprojecten en een Spoedaanpakproject.1 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M. H. Schultz van Haegen- Maas Geesteranus

 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer. 
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