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Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

In december 2008 heb ik u geïnformeerd over de voortgang in de Euro-
pese aanbesteding van het Nieuwe Pistool voor de Nederlandse Politie
(NPNP) (Begrotingsbehandeling BZK, Vragen en antwoorden HVII begro-
ting 2009, kamervraag nr. 100) (Kamerstuk 31 700 VII, nr. 8). De opdracht
voor de aanbesteding is verstrekt aan de Raad van Korpschefs i.o. en
wordt voorbereid in de stuurgroep NPNP met deelname van de Voorzie-
ning tot Samenwerking Politie Nederland, de Raad van Korpschefs i.o. en
BZK. De Europese aanbesteding vindt plaats op basis van de functionele
eisen die in maart 2009 door mij werden vastgesteld. Ik acht het gewenst
u nu reeds over een vertraging te informeren op basis van de summiere
informatie die in deze gevoelige fase van de lopende Europese aanbeste-
ding kan worden verstrekt.

De voorzitter van de stuurgroep NPNP heeft mij, namens de Raad van
Korpschefs i.o., geïnformeerd over een onvoorziene vertraging in de Euro-
pese aanbesteding.
De aanbesteding loopt vertraging op omdat (om uiteenlopende redenen)
géén van de aangeboden pistolen voldoet aan de gestelde eisen.
Binnen de stuurgroep NPNP is vervolgens intensief overleg gevoerd over
de mogelijkheden voor de voortzetting van de aanbesteding. In de verga-
dering van de stuurgroep NPNP op 11 december 2009 is door alle NPNP-
partijen – na ingewonnen juridisch advies – ervoor gekozen om gebruik te
maken van de zogeheten procedure van gunning door onderhandelingen
met leveranciers die zich hebben gekwalificeerd voor de technische test,
om alsnog tot gunning binnen deze aanbesteding over te kunnen gaan.
De eerder gestelde eisen en wensen als neergelegd in het Programma van
eisen en wensen NPNP 2009 worden daarbij gehandhaafd. Een technische
test zal in ieder geval wederom deel uitmaken van de verdere procedure.
Dit vervolg zal in het eerste kwartaal van 2010 starten en leidt ertoe dat de
oorspronkelijke afronding van de aanbesteding met 9 maanden moet
worden uitgesteld.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2009–2010

KST139449
0910tkkst29628-176
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 29 628, nr. 176 1



Op mijn verzoek heeft de stuurgroep NPNP zich nogmaals gebogen over
de procedure die in de omringende landen wél heeft geleid tot een
succesvolle Europese aanbesteding van een nieuw pistool op basis van
vrijwel identieke eisen. De stuurgroep heeft geconstateerd dat het over-
grote deel van de in de huidige aanbesteding aangeboden pistolen op
kleine onderdelen afwijkt van de pistolen die bij de buurlanden zijn
beproefd. Eveneens is door de stuurgroep NPNP geconstateerd dat er
geen bijzondere, disproportionele, discriminerende of afwijkende eisen
zijn gesteld die verklaren waarom alle inschrijvingen niet voldoen aan de
gestelde (technische) eisen.

Door de vertraging zal de aanbesteding voor het nieuwe pistool voor de
Nederlandse politie pas in december 2010 kunnen worden afgesloten. De
aanbesteding richt zich zowel op de vervanging van de Walther P5 als de
bij het Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden in gebruik zijnde
pistool Glock 17. Als onderdeel van de vervanging zal door de 40 000
vuurwapendragenden een uitgebreide omscholing moeten worden door-
lopen waarmee voldaan wordt aan de eisen van de Regeling Toetsing
Geweldsbeheersing Politie.
De vervanging van de huidige pistolen en de bijbehorende omscholing zal
naar verwachting in de jaren 2011, 2012 en 2013 worden uitgevoerd.
Daarbij wordt voorrang gegeven aan de speciale eenheden en het
opleiden van kerninstructeurs die bij de verdere training zullen worden
ingezet. Door de vertraging zullen de laatste pistolen in 2013 worden
vervangen. Bij de VTS-PN zijn maatregelen genomen om het gebruik van
de bestaande pistolen tot 2013 zeker te stellen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst
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