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Nr. 613  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 9 september 2015 

Met deze brief geef ik invulling aan het verzoek van het lid Van Helvert 
(CDA) om te reageren op het bericht in het Financieel Dagblad van 
9 september 2015 met de titel «ProRail-topman waarschuwt voor nieuwe 
tegenvallers» (Handelingen II 2014/15, nr. 110, Regeling van werkzaam-
heden). Laat ik vooropstellen dat er geen sprake van is dat informatie over 
tegenvallers bij het spoor niet door ProRail naar buiten zouden mogen 
worden gebracht. Opmerkingen van de heer Eringa dat ProRail wil 
«stoppen met meebuigen» kwalificeer ik derhalve als onhandig. Ook de 
heer Eringa heeft hier inmiddels afstand van genomen. 

Waar het in dit geval om gaat is dat ProRail het ministerie adequater moet 
informeren, hetgeen de heer Eringa in het Financiële Dagblad illustreert 
aan de hand van de casus DSSU (Doorstroom Station Utrecht) waarover 
ik uw Kamer op 7 september 2015 heb geïnformeerd. Toen vorig jaar 
bleek dat dit project langer zou duren en duurder zou worden dan gepland 
heeft ProRail het ministerie geïnformeerd over de maximumover-
schrijding van € 107 miljoen. 
Later bleek dat deze overschrijding voor het project DSSU € 29,5 miljoen 
bedraagt. Mede naar aanleiding van deze casus heb ik ProRail laten weten 
dat ik eis dat de spoorbeheerder mij adequaat, volledig en correct 
informeert over dergelijke overschrijdingen. Van uitstel van slecht nieuws 
is derhalve geen sprake, ik dring er uitsluitend op aan dat informatie 
gevalideerd is voordat ik deze ontvang en met uw Kamer deel. 

De heer Eringa meldt in het interview bovendien dat hij nieuwe 
kostenoverschrijdingen voorziet bij grote lopende bouwprojecten. Hierop 
heb ik ProRail gevraagd deze uitspraak nader toe te lichten en mij op zeer 
korte termijn volledig te informeren over deze overschrijdingen. ProRail 
heeft mij de gevraagde informatie gegeven. Het betreft een concept 
overzicht. Daaruit blijkt dat het gaat om de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren in de (verwachte) kosten en planning van de volgende 
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stationsprojecten: Rotterdam CS, Den Haag CS, Utrecht CS, Arnhem CS 
en Breda CS, Amsterdam CS en Spoorzone Delft. 

Het betreft voor mij geen nieuwe kostenontwikkelingen. Alleen bij Utrecht 
CS en Breda CS spelen actuele budgetaanpassingen. Zoals gebruikelijk 
informeer ik uw Kamer in de begroting 2016 en in de najaarsnota 
daarover. Voor de begrotingsbehandeling zal ik uw Kamer het totaalover-
zicht doen toekomen. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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