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Den Haag, 4 juni 2021 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken inzake de gezamenlijke 
huisvesting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en 
de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) op de Frederikkazerne 
te Den Haag; in navolging van de brieven die daarover eerder aan uw 
Kamer zijn verstuurd (Kamerstuk 30 977, nrs. 104, 134 en 155). 

In onze laatste brief d.d. 1 juli 2019 herhaalden wij onze gezamenlijke 
ambitie om ten behoeve van de nationale veiligheid de samenwerking 
tussen de AIVD en de MIVD over de volle breedte van het werk in het 
veiligheidsdomein te blijven versterken. Van deze verdere versterking is 
door ons ook de afgelopen paar jaar werk gemaakt. Zo zijn naast de 
bestaande samenwerkingsverbanden op één locatie, zoals de Unit 
Contraproliferatie, het team Caribisch Gebied, de Joint Sigint Cyber Unit 
en de Unit Veiligheidsonderzoeken, ook nieuwe samenwerkingsverbanden 
tussen de AIVD en de MIVD in het leven geroepen. Deze ontwikkeling is 
vooral ingegeven door de toegenomen dreiging van statelijke actoren 
tegen Nederland en Nederlandse belangen. Deze veelvormige dreiging, 
die zich dagelijks manifesteert, wordt het best gepareerd wanneer de 
beide diensten alle beschikbare kennis zoveel mogelijk bundelen en 
onderzoeken in gezamenlijkheid onder één dak uitvoeren. 

Sinds deze laatste brief aan uw Kamer over de gezamenlijke huisvesting 
AIVD en de MIVD zijn niet alleen bovengenoemde stappen gezet, waarbij 
op meerdere locaties in Den Haag en Zoetermeer de inhoudelijke 
samenwerking verder is vormgegeven en geïntensiveerd, maar is 
tegelijkertijd gewerkt aan de schetsplanfase van een colocatie in één 
nieuw gebouw op de Frederikkazerne te Den Haag. Bij de afronding van 
deze fase zijn wij tot de conclusie gekomen, dat dit project niet binnen de 
meegegeven kaders van kwaliteit, tijd en geld past. Een heroverweging is 
dan ook op zijn plaats. Daarbij willen wij wel benadrukken, dat de ambitie, 
de ideeën en de plannen om de samenwerking tussen beide diensten 
verder te versterken nog steeds overeind staan en nog steeds leidend zijn. 
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Huidig ontwerp niet passend 

Uit de uitwerking van de plannen voor het samenwerken onder één dak 
blijkt, zoals hierboven gesteld, dat niet kan worden voldaan aan de eerder 
vastgestelde randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, tijd en geld. 
Daarom zijn wij van oordeel, dat voortzetting van het huisvestingsproject 
in zijn huidige vorm niet verantwoord is. De volgende redenen liggen aan 
dit besluit ten grondslag: 
− De grootte van het gebouw zoals vastgelegd in het huidige (steden-

bouwkundige) ontwerp is niet toereikend om uiteindelijk alle beoogde 
medewerkers van de AIVD en de MIVD te kunnen huisvesten. Gezien 
het dreigingsbeeld zijn de afgelopen jaren opnieuw extra financiële 
middelen aan beide diensten toegekend, waardoor de personele groei 
hoger is dan de extra 40 procent waarvan bij de herbevestiging van de 
gezamenlijke huisvesting op de Frederikkazerne is uitgegaan; 

− De verwachte planning van de oplevering en ingebruikname van de 
gezamenlijke huisvesting is met twee jaar opgeschoven. Dit betekent 
dat het nieuwe pand op zijn vroegst in 2031 in gebruik genomen zou 
kunnen worden. Het zou dus nog zeker tien jaar duren voordat het 
samenwerken onder één dak in deze vorm daadwerkelijk gestalte zou 
krijgen; 

− De kosten voor het realiseren van het Programma van Eisen vallen 
hoger uit. Tevens is sprake van additionele transitiekosten als gevolg 
van een aanpassing van de kavel voor de gezamenlijke huisvesting 
waardoor een aantal andere gebouwen op de Frederikkazerne moet 
wijken en herhuisvesting van meerdere defensieonderdelen noodza-
kelijk is; 

− Tenslotte onderkennen wij een aantal financiële risico’s waarvan de 
exacte omvang waarschijnlijk pas in de fase van het Voorlopig 
Ontwerp volledig duidelijk zal zijn. Het gaat om aanvullende ICT-
behoeften van de diensten en een aantal additionele zorg- en 
aandachtspunten, die de ontwerpkeuze raken. 

Een meer uitgebreide onderbouwing en duiding van bovengenoemde 
zaken staat opgenomen in de bijlage bij deze brief. Dit document wordt 
uw Kamer vanwege de vertrouwelijkheid separaat aangeboden1. 

Vervolgtraject 

Ons streven is gezamenlijke huisvesting op meerdere locaties. De ambitie 
tot nieuwbouw in aangepaste vorm en omvang op de Frederikkazerne is 
daarmee niet van de baan. Wij willen echter wel sneller tot gezamenlijke 
huisvesting komen dan mogelijk was met het continueren van het 
voorgestelde ontwerp. Daarom hebben wij aan de secretarissen-generaal 
van beide departementen de opdracht gegeven om opties te onderzoeken 
voor huisvesting van beide diensten, die ondersteunend zijn aan de 
verdere intensivering van de samenwerking. Het primaire proces van de 
beide diensten is hierbij leidend. Bij de keuze voor gezamenlijke 
huisvesting zal om de in deze brief opgenomen redenen niet worden 
uitgegaan van één gezamenlijke locatie in de Haagse regio. Daarnaast 
dient de nieuwe huisvestingsoplossing flexibel, wendbaar en toekomstbe-
stendig te zijn en binnen de kaders te passen. 

Het huidige project zal worden afgesloten, omdat het niet binnen de 
gestelde kaders past. Dit heeft financiële gevolgen. De tot nu toe 
gemaakte kosten zullen door beide departementen worden gedragen. Het 
betreft een totaalbedrag van circa € 25 miljoen. Het gaat hier met name 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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om advies-, ontwerp en ontwikkelkosten die reeds zijn gemaakt. Het 
vervolgtraject zal vanzelfsprekend voortbouwen op de tot nu toe 
opgedane kennis en ervaring ten gunste van de verdere voortgang van dit 
project. 

Wij zullen uw Kamer dit najaar informeren over alternatieve opties voor 
de gezamenlijke huisvesting en de concrete vervolgstappen in dezen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

De Minister van Defensie, 
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
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