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Nr. 111  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 mei 2020 

Op 21 april jl. vroeg uw Kamer mij om het voorziene nadere tijdpad van 
de planning van GrIT. 

Zoals ik u heb laten weten in de brief van 18 februari jl. (Kamerstuk 31 125, 
nr. 110), heeft Defensie de afgelopen tijd in het kader van het heroverwe-
gingstraject twee hoofdscenario’s uitgewerkt en door een externe partij 
laten valideren. Het scenario dat wordt gekozen zal de gebruikelijke 
interne controlemechanismen doorlopen. Dat betekent onder meer dat de 
contractdocumenten getoetst worden door de ADR. Daarnaast laat ik een 
BIT-toets uitvoeren op het uiteindelijke scenario. Naar verwachting zullen 
de resultaten daarvan uiterlijk eind 2020 beschikbaar komen. Zodra dat 
het geval is zal ik uw Kamer informeren. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
B. Visser
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