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Inleiding 

In een artikel in NRC Handelsblad van 2 mei jl. werd gesuggereerd dat 
Defensie zou willen stoppen met ERP. Het lid Knops heeft mij in het 
ordedebat van 19 mei jl. verzocht daarop te reageren1. In deze brief ga ik 
hier nader op in, en zo ook op het verzoek van de vaste commissie voor 
Defensie om een uitgebreider plan van aanpak over de vervolgstappen 
van ERP in relatie tot IV/ICT-ontwikkelingen2, inclusief de daaraan 
gerelateerde vragen van de vaste commissie voor Defensie. Samen met 
mijn brief van 2 juni jl. over het ontwerp van de IT-infrastructuur en 
herijking van de IT-sourcing (Kamerstuk 31 125, nr. 57), voldoe ik daarmee 
aan het verzoek van de vaste commissie voor Defensie u te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen inzake 
informatievoorziening en ICT bij Defensie3. 

Stand van zaken 

Defensie zal ERP gewoon gebruiken. De suggestie dat Defensie met ERP 
wil stoppen is onjuist. Op 5 maart jl. heb ik u in de voortgangsrapportage 
ERP (Kamerstuk 31 460, nr. 53) geïnformeerd over de naderende 
voltooiing van basisimplementatie. Hiermee zet Defensie een grote stap in 
het standaardiseren van de bedrijfsvoering in het materiële en financiële 
domein. Daarna wordt gewerkt aan de verdere optimalisatie van ERP M&F 
en het gebruik daarvan. Het doel is de aansluiting van ERP op de 
bedrijfsvoering optimaal te krijgen en te houden, waarbij uiteraard 
rekening wordt gehouden met het verandervermogen van de organisatie 
en de beschikbare financiële ruimte. Van stoppen is hoe dan ook geen 
sprake. 

1 (Handelingen II 2014/15, nr. 84, item 11
2 Ingezonden 9 april 2015
3 Ingezonden 2 april 2015
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In 2015 worden de laatste migraties voltooid, met uitzondering van de 
F-16. De vertraging bij de F-16 hangt samen met de huidige intensieve 
operationele inzet boven Irak. Het opnemen van een F-16 in ERP vereist 
dat het vliegtuig tijdens de hele migratie wordt stilgezet, onder meer 
omdat de registratie van vlieguren en alle onderhoudswerkzaamheden 
nodig is voor de luchtwaardigheid. Vanwege het intensieve gebruik is het 
op dit moment niet mogelijk dat in grote aantallen tegelijk te doen, zoals 
aanvankelijk de bedoeling was. Daarom is een alternatieve strategie 
bedacht, waarin elke zes weken steeds een beperkt aantal vliegtuigen 
wordt overgezet naar ERP. Dit vertraagt de migratie tot eind 2016. Tijdens 
de migratie zal het huidige onderhoudssysteem in gebruik blijven voor die 
vliegtuigen die nog niet zijn overgegaan. Naar schatting is daarmee een 
bedrag gemoeid van maximaal € 2 miljoen, zoals ik in de voortgangsrap-
portage heb gemeld. 

De legacy-systemen die door ERP overbodig worden, zullen worden 
ontmanteld. Dit gebeurt planmatig en beheerst. Omdat het in totaal meer 
dan 50 systemen betreft, zal de volledige ontmanteling in elk geval tot 
eind 2016 in beslag nemen. De systemen die bij het onderhoud van de 
F-16»s worden gebruikt, zullen uiteraard pas worden ontmanteld nadat de 
volledige migratie van de F-16-vloot is voltooid. Dat zal dus niet eerder 
dan 2017 zijn. 

Verder met ERP 

De vervolgwerkzaamheden bestaan onder meer uit het leveren van 
ondersteuning, het aanbrengen van verbeteringen en het toevoegen van 
functionaliteit. Elk jaar wordt een aantal activiteiten uitgewerkt in concrete 
projectvoorstellen, waarbij ook het financiële en personele beslag wordt 
bepaald. Sommige projecten, zoals Stay Clean, hebben een structureel 
karakter. Deze projecten worden als investering gezien omdat ze het 
gevolg zijn van functionele veranderingen, zoals het maken van nieuwe 
koppelingen of de introductie van nieuwe wapensystemen. Op de 
begroting heb ik rekening gehouden met een investering van gemiddeld 
€ 12 miljoen per jaar voor de periode 2015–2024. De hoogte van het 
bedrag is gebaseerd op de aanwezige capaciteit bij DMO en een 
gedoseerde doorvoering van veranderingen bij de defensieonderdelen. Er 
is dus geen sprake van een vastomlijnd traject dat in 2024 afloopt. Ook na 
2024 zal de bedrijfsvoering verder moeten worden ondersteund, maar 
veel verder vooruit kijken is weinig zinvol. 

Ondersteuning 

Voor de gebruikers betekent werken met ERP een grote verandering. De 
oude systemen waren vaak specifiek voor een bedrijfsproces van een 
bepaald onderdeel gemaakt. Met de introductie van ERP zijn de processen 
defensiebreed gelijk getrokken. Het werken met ERP betekent dus niet 
alleen een nieuw softwarepakket, maar ook een nieuwe manier van 
werken. Om de nodige ondersteuning te bieden, worden bij de migraties 
bijvoorbeeld speciale teams ingezet die de gebruikers helpen bij het 
werken in de nieuwe situatie. Ook na de migratie kost het nog de nodige 
tijd alvorens de gebruikers volledig aan het nieuwe systeem en de nieuwe 
manier van werken gewend zijn. Ook vanuit dat perspectief is het 
wenselijk om het aantal verdere veranderingen in het systeem de 
eerstkomende tijd beperkt te houden. De nadruk zal vooral liggen op het 
verbeteren van de gebruikerservaring. 
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Verbeteringen 

Naarmate ERP intensiever gebruikt wordt en nieuwe functionaliteiten in 
gebruik worden genomen, komen onvermijdelijk fouten aan het licht en 
zaken die beter kunnen. Een goed voorbeeld hiervan is de ondersteuning 
bij het voorbereiden van missies. Met de basisimplementatie is dat 
mogelijk, maar het kan beter. Het voorbereiden van een missie behelst in 
feite het opzetten van een interim-organisatie. Om dat mogelijk te maken 
is er een koppeling gebouwd tussen ERP en PeopleSoft, waardoor de 
missie-organisatie in ERP kan worden gebruikt zoals die in PeopleSoft is 
samengesteld. Uitgangspunt daarbij was dat eerst de hele organisatie 
wordt samengesteld, voordat het logistieke planningsproces begint. Deze 
opzet blijkt in de praktijk te rigide. Het logistieke werk kan simpelweg niet 
wachten tot de hele organisatie er staat. Dit punt wordt op dit moment 
aangepakt. Tevens wordt onderzocht hoe het P&O-domein in de toekomst 
het beste door automatisering kan worden ondersteund. Daarbij wordt 
ook de samenhang beschouwd tussen het P&O-domein (organisatie) en 
het M&F-domein (logistiek). 

Nieuwe functionaliteit 

Een systeem als ERP is nooit af. Veranderingen in de defensieorganisatie, 
de buitenwereld en de technologie zullen altijd nieuwe eisen stellen. Er 
zullen daarom altijd wijzigingen aan ERP nodig zijn. Een deel van de na de 
basisimplementatie voorziene functionaliteiten uit de Tussenbalans (zie 
bijlage) is nog steeds gewenst, maar de tabel kan geen doel op zich zijn. 
Als er andere functionaliteiten harder nodig blijken te zijn, dan krijgen die 
prioriteit. Dit kan functionaliteit zijn op alle niveaus, zowel operationeel, 
tactisch als strategisch. De komende jaren zal bijvoorbeeld gewerkt 
worden aan de verbetering van de ondersteuning van operationeel 
optreden, het verbeteren van managementinformatie, de ondersteuning 
van elektronisch betalen en de ondersteuning van life cycle costing. Het 
toevoegen van functionaliteit gebeurt in kleine projecten, waarbij eerst in 
de markt wordt gekeken welke oplossingen voorhanden zijn. Maatwerk 
wordt zoveel mogelijk vermeden. Het kan zijn dat functionele verbete-
ringen in ERP worden gerealiseerd, maar andere technische oplossingen 
zijn ook mogelijk. Sturen en beheersen kan bijvoorbeeld worden 
ondersteund door standaardtoepassingen te koppelen aan ERP. Op dit 
moment worden er al dergelijke toepassingen gebruikt, zoals een 
toepassing voor onderhoudsplanning (Primavera), voor vraagvoorspelling 
(Slim4) en voor operationele managementinformatie (Every Angle). 
Defensie ontwikkelt in principe niet zelf als er standaardproducten op de 
markt te verkrijgen zijn. 

Relatie met de IT-vernieuwing 

Er is geen bijzondere relatie tussen de vernieuwing van de IT en ERP. ERP 
is een toepassing die draait op de IT-infrastructuur. Uiteraard is ERP 
afhankelijk van de goede werking van de IT-infrastructuur, maar dat geldt 
voor alle toepassingen die door Defensie worden gebruikt. Ook zal de 
optimalisatie van ERP de komende jaren plaatsvinden binnen de 
architectuur die in het ontwerp is vastgelegd. 

Informatievoorziening aan de Kamer 

ERP ondersteunt onder meer de activiteiten registreren, beheersen op 
korte- en lange termijn en sturen in de functiegebieden materieel, 
systeemlogistiek en ketenlogistiek. De Algemene Rekenkamer presenteert 
deze onderverdeling in onderstaande grafiek, waarbij een indicatie wordt 
gegeven van de mate waarin de functionaliteit wordt afgedekt door ERP. 
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Alleen de drie vlakken die over registreren gaan, worden volledig afgedekt 
door de basisimplementatie. Dit geeft aanleiding geeft tot het misverstand 
dat slechts 30 procent van de geplande functionaliteit is geleverd. Dat 
klopt niet, omdat verreweg het grootste gedeelte van de functionaliteit 
zich in de categorie registratie bevindt. De grafiek is derhalve niet geschikt 
om de voortgang uit af te leiden. 

Zolang de migraties nog niet zijn voltooid, blijf ik u ieder half jaar 
informeren over de voortgang van ERP. In die rapportages wordt aandacht 
besteed aan de voortgang van de migraties. Ook wordt u geïnformeerd 
over de ontwikkelingen voor de toekomst, de concrete planning voor het 
komende jaar en de voortgang tijdens het afgelopen jaar. Op deze wijze 
kunt u controleren hoe (o.a.) ERP ervoor staat. In dezelfde rapportage zal 
ik u informeren over de voortgang van de IT-vernieuwing. 

Ik realiseer me dat het voor u niet altijd even eenvoudig is om door 
middel van rapportages en brieven zicht te krijgen op de mogelijkheden 
en de beperkingen van ERP. Als dit op prijs wordt gesteld, nodig ik u graag 
uit om via gerichte werkbezoeken nader kennis te maken met de werking 
van ERP in de praktijk. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert 
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Tabel met functionaliteiten basisimplementatie ERP en dooront-
wikkeling zoals opgenomen in de brieven van 14 oktober 2011 
(Kamerstuk 31 460, nr.21) en 12 maart 2014 (Kamerstuk 31 460, 
nr. 41) 

Hoofdproces Tijdens programma SPEER Doorontwikkeling ERP 

Verwerving – Foreign Military Sales (FMS) 
– Inkoopondersteuning met basis 
workflow 
– Integrale leveranciers- en 
contractencartotheek 

– Electronic Data Interchange (EDI) 
– Inkoopondersteuning met SAP 
workflow 
– Verkoopproces met financiële 
ondersteuning 

Magazijnbeheer – Uitbreiding Warehouse Manage-
ment System (WMS) voor 
opslagstrategieën en grijplocaties 

– Uitbreiding basis WMS voor het 
samenstellen van pakketten (kitting) 

Voorraadbeheer – Voorraadbeheersing door 
koppeling van SLIM4 (legacy) en 
SAP 
– Component Management Cockpit 
(CMC) voor componentenonder-
houd 

– Supply Chain Management 

Beheer gevaar-
lijke stoffen 

– Environment Health & Safety 
(EH&S) stamgegevens 

– EH&S opslag, transport en 
afstoting 

Transportma-
nagement 

– Tracking & Tracing met Transport 
Management (TM) en Event 
Management (EM) voor operatio-
nele eenheden en CDC 

– Ondersteuning transportprocessen 
(met TM/EM) 
– Defensie transportnetwerk met 
geavanceerde planning en verreke-
ning en Auto ID 

(Re)deployment 
beheer 

– Ondersteuning van relocatiewerk-
zaamheden bij (re)deployment 
alsmede registratie van gereedheid 

– Missieplanning 

Capaciteitsplan-
ning 

– Capaciteitsplanning inclusief 
PeopleSoft interface 

Onderhoud, ILS – Status en locatieregistratie voor 
onderhoud door operationele 
commando’s inclusief overdracht 
van materieel 

– Verschillende onderhoudsfunctio-
naliteiten voor de bedrijven 
– Verdieping Integrated Logistics 
Support (ILS) en middellange 
termijnplanning 

Projectmanage-
ment 

– Projectmatig verwerven, onderhou-
den en afstoten 

Document 
management 

– Document Management System 

Deployed 
ondersteuning 

– Mobile Defense and Security 
Solution 
– Deployed Server
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