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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 november 2018 

Per brief van 17 oktober 2018 heeft uw Kamer mij verzocht een overzicht 
te geven van de tijdlijn van de besluitvorming rond Lelystad Airport, 
Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport. Met deze brief 
reageer ik op uw verzoek. 

Lelystad Airport 

Op 21 februari heb ik uw Kamer bij brief (Kamerstuk 31 396, nr. 462) 
geïnformeerd over mijn voorgenomen besluit over Lelystad Airport en de 
planning van het vervolgtraject. Ik heb toen uiteengezet dat het vervolg-
proces drie sporen omvat: 
– Wijziging Luchthavenbesluit 
– Formele vaststelling routes 
– Voorbereiding LVNL en CLSK 

Wijziging Luchthavenbesluit 

Ik heb uw Kamer op 18 april bij brief (Kamerstuk 31 396, nr. 477) geïnfor-
meerd over het advies van de Commissie voor de m.e.r. over de 
MER-actualisatie. Op basis daarvan wordt momenteel gewerkt aan de 
wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015. Uiteraard houd ik 
uw Kamer op de hoogte over de voortgang daarvan. Het ontwerp 
wijzigingsbesluit verwacht ik niet eerder dan eind 2018 aan uw Kamer aan 
te bieden. 

Formele vaststelling routes 

In het najaar van 2017 heeft een consultatietraject plaatsgevonden over de 
aansluitroutes voor Lelystad Airport. In februari heb ik uw Kamer 
geïnformeerd over de verbeteringen die dat heeft opgeleverd. LVNL en 
CLSK bereiden de formele vaststelling van deze routes en publicatie in de 
Luchtvaartgids (AIP) voor. Onderdeel daarvan zijn de real-time simulaties, 
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waar ik uw Kamer bij brief van 25 april (Kamerstuk 31 396, nr. 479) over 
heb geïnformeerd. Ook moeten er veiligheidstoetsen afgerond worden. Ik 
ga ervan uit dat publicatie in de Luchtvaartgids eind 2019 zal plaatsvinden. 

Voorbereiding LVNL en CLSK 

LVNL en CLSK zijn momenteel met een aantal stappen bezig die nodig zijn 
om de luchtverkeersdienstverlening op Lelystad Airport te realiseren. 
Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het opleiden van luchtverkeersleiders. 
Ook worden de vliegroutes voor Lelystad Airport vastgelegd in de 
luchtverkeersleidingssystemen en wordt publicatie van de routes in de 
Luchtvaartgids voorbereid. Deze stappen zorgen ervoor dat een opening 
van Lelystad Airport in 2020 vanuit luchtverkeersleidingsperspectief 
gerealiseerd kan worden. Ik ga ervan uit dat dit eind 2019/begin 2020 
gerealiseerd is. 

Eindhoven Airport 

De luchthaven Eindhoven is een militaire luchthaven met civiel medege-
bruik. Het Ministerie van Defensie is formeel bevoegd gezag voor de 
luchthaven en daarmee voor het vaststellen van het Luchthavenbesluit en 
de vergunning voor civiel medegebruik. De huidige vergunning voor civiel 
medegebruik voor Eindhoven Airport (exploitant van het civiele deel van 
de luchthaven) loopt per 31 december 2019 af. Met ingang van 1 januari 
2020 moet daarom een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven 
Airport worden afgegeven, teneinde het civiele medegebruik te kunnen 
voortzetten. Dit is ongeacht de keuze over een eventuele verdere 
ontwikkeling van de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport. De voorbe-
reiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 
2019 worden gestart door het Ministerie van Defensie. 

Daarnaast speelt de vraag over de verdere ontwikkeling van het civiele 
verkeer op Eindhoven Airport. Op basis van het huidige Luchthavenbesluit 
zijn gezien de civiele geluidsruimte maximaal 43.000 vliegtuigbewegingen 
mogelijk. Dit aantal is ook het maximum, dat is vergund in de huidige 
vergunning voor civiel medegebruik. Ik heb uw Kamer op 3 oktober 2018 
geïnformeerd over het traject, dat is gestart om te komen tot keuzes over 
de toekomst van de luchthaven Eindhoven (Kamerstuk 31 936, nr. 516). Ik 
heb de heer Van Geel als onafhankelijk verkenner van de Proefcasus 
Eindhoven Airport gevraagd om voor 1 april 2019 te komen met een 
gedragen advies over de toekomst van de luchthaven Eindhoven, waarbij 
een transitie naar een meer kwaliteitsgerichte ontwikkeling van de 
luchthaven centraal staat. Het advies van de verkenner zal ik vervolgens 
ter reactie voorleggen aan de bestuurlijke partijen die samenwerken in de 
«Stuurgroep Eindhoven Airport na 2020». Op basis van het advies en de 
ontvangen reactie daarop zal ik samen met de Minister van Defensie 
bezien of er op dat moment reden is om te komen tot een wijziging van 
het Luchthavenbesluit voor de periode tot en met 2023. Indien dat het 
geval is, dan zal daarvoor door de Minister van Defensie het formele 
besluitvormingstraject worden doorlopen (zoals inspraak, advisering 
Commissie voor de m.e.r., advisering Raad van State). Met dit traject is 
circa een jaar tot anderhalf jaar gemoeid. 

Rotterdam-The Hague Airport 

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport heeft op 15 maart 2016 haar 
groeiplannen openbaar gemaakt. Ik heb uw Kamer daar eerder over 
geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nrs. 2019 en 3546). Ik 
heb aan de regio een advies over draagvlak gevraagd. Dat adviestraject is 
afgerond en de regio heeft mij een advies aangeboden. Daarover heb ik 
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ook gesproken met de regio. Ik heb uw Kamer daarover geïnformeerd 
(Kamerstuk 31 936, nr. 488). 

Ik wacht nu de aanvraag voor een Luchthavenbesluit van de luchthaven 
af. Die aanvraag zal vergezeld gaan van een definitief MER en een 
definitieve economische onderbouwing (en MKBA). Op dat moment zal ik 
inhoudelijk een afweging maken op basis van alle informatie die er ligt en 
vervolgens de formele besluitvormingsprocedure starten om te komen tot 
vaststelling van het Luchthavenbesluit (zoals inspraak, voorhang bij 
parlement, advisering Commissie voor de m.e.r., advisering Raad van 
State). Met dit traject is circa een jaar tot anderhalf jaar gemoeid. De 
luchthaven heeft aangegeven dat de aanvraag voor een Luchthavenbe-
sluit naar verwachting niet eerder dan medio 2019 gedaan zal worden. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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