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Afgelopen dinsdag vond het interpellatiedebat plaats over het militaire 
radarstation in Herwijnen. Ik heb tijdens het debat toegelicht hoe Defensie 
recht doet aan het belang van nationale veiligheid met de plaatsing van 
de luchtverdedigingsradar in Herwijnen, en aan het belang van een 
zorgvuldige procedure met inzage en inspraakmogelijkheden voor de 
bewoners en anderen. De noodzaak van de plaatsing van deze luchtverde-
digingsradar voor de nationale veiligheid, namelijk voor het bewaken en 
beschermen van het Nederlandse luchtruim, werd door de leden van uw 
Kamer in het debat onderschreven. In het gesprek dat wij over de 
procedure hebben gehad is door uw Kamer verzocht om nog een 
toelichting te sturen. Dit betreft de inschatting van de vertraging die zou 
optreden als de procedure rondom het ontwerp-rijksinpassingsplan en de 
ontwerpvergunning onder de nieuwe Omgevingswet zou worden gestart. 

Op dit moment liggen het ontwerp-rijksinpassingsplan en de ontwerp-
omgevingsvergunning gereed voor terinzagelegging. Als de terinzage-
legging van beide ontwerp-besluiten wordt aangehouden tot het moment 
dat de metingen in Wier zijn afgerond, naar verwachting in maart 2024, 
dan zou de procedure tot een projectbesluit, als opvolger van het 
rijksinpassingsplan in de nieuwe Omgevingswet, moeten worden 
doorlopen omdat niet is voorgesorteerd op de bepalingen van de 
Omgevingswet. In dat geval moeten in ieder geval vier fases worden 
doorlopen, te weten: kennisgeving voornemen, kennisgeving participatie, 
verkenningsfase en vervolgens de vaststelling van het (ontwerp) 
projectbesluit alvorens het definitieve projectbesluit vast te stellen. Het 
doorlopen van de procedure om te komen tot het ontwerp projectbesluit 
zal zeker een jaar in beslag nemen. Deze inschatting wordt gedeeld door 
de Landsadvocaat en het Rijksvastgoedbedrijf. 

Deze vertraging en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de 
verminderde radardekking kan worden voorkomen door gebruik te maken 
van het overgangsrecht. Om daar gebruik van te kunnen maken, moet het 
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ontwerp-rijksinpassingsplan voor 1 januari 20241 ter inzage worden 
gelegd, dat is een wettelijk vereiste. 

Na het gesprek in de tweede termijn van het debat heb ik uiteraard 
nagedacht over hoe ik recht zou kunnen doen aan zowel het belang van 
de nationale veiligheid als de voorliggende motie, die vraagt om de 
metingen van de radar in Wier bij aanvang van de terinzagelegging als 
onderbouwing te betrekken bij de vergunningsaanvraag. Daarom 
informeer ik u in deze brief, naast de gevraagde toelichting, over het 
resultaat van mijn reflectie op hoe ik uw signaal een plek kan geven en 
tegelijkertijd het noodzakelijke tempo kan behouden. De procedure zoals 
ik deze afgelopen dinsdag heb toegelicht voldoet aan de eisen als het gaat 
om inzage en inspraak. Ik wil echter ook recht doen aan uw zorgen over 
de participatie van de bewoners omdat ook ik vind dat inzage en inspraak 
een essentieel onderdeel vormen van het proces. Daarom heb ik besloten, 
in lijn met de bespreking van dinsdag jl. en conform de ingediende motie, 
om de publicatie en daarmee de termijn tot inspraak op de ontwerp-
omgevingsvergunning pas te starten als deze resultaten bekend zijn. De 
bewoners weten daarmee, op het moment dat de ontwerp-omgevings-
vergunning wordt gepubliceerd en de mogelijkheid bestaat tot het 
indienen van zienswijzen, wat de resultaten zijn van de metingen in Wier. 

De berekeningen die zijn uitgevoerd voor de ontwerp-omgevings-
vergunning laten zien dat de radar in Herwijnen, die dezelfde geluidbeper-
kende maatregelen krijgt als de radar in Wier, zal voldoen aan alle 
geldende geluidsnormen. Als uit de metingen in Wier onverhoopt blijkt 
dat, ondanks de aanpassingsmaatregelen, niet wordt voldaan aan deze 
geluidsnormen, zullen extra maatregelen worden genomen in Wier. Dan 
zal moeten worden bekeken of dit eveneens moet leiden tot aanpassingen 
in de ontwerp-omgevingsvergunning voor de radar in Herwijnen. 

De meetgegevens van Wier hebben echter geen impact op de inhoud van 
het ontwerp-rijksinpassingsplan. Daarnaast vind ik een vertraging van 
(minstens) een jaar niet uitlegbaar, omdat dit zou betekenen dat het 
Nederlandse luchtruim langer met behulp van de interim-radar moet 
worden bewaakt. Hoewel de interim-maatregelen een basis dekking 
bieden, is dit niet hetzelfde niveau als de gewenste radardekking. Ik kies er 
daarom voor om de terinzagelegging van de ontwerp-omgevings-
vergunning en de terinzagelegging van het ontwerp-rijksinpassingsplan te 
scheiden. Daarbij zal het rijksinpassingsplan pas worden vastgesteld na 
afloop van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning. 
Dit betekent ook dat beide ontwerp-besluiten op het moment van 
vaststelling en verlening weer bij elkaar komen en, indien sprake is van 
beroep, als één pakket richting de Raad van State gaan. 

Er zijn hiermee twee momenten van inzage en indienen van een ziens-
wijze in dit proces. Namelijk eerst over het ontwerp-rijksinpassingsplan 
wat het ruimtelijke kader biedt voor het project. En vervolgens over de 
ontwerp-omgevingsvergunning, waarin het bevoegd gezag, de milieu- en 
bouwnormen aangeeft voor dit project. Het in dit stadium uit elkaar halen 
van beide, gecoördineerd voorbereide, ontwerp-besluiten is ongebrui-
kelijk, maar niet uniek. Bovendien doet het recht aan zowel het nationaal 
veiligheidsbelang als aan de zorgen van uw Kamer. 

Met deze brief heb ik u meegenomen in het voorliggende dilemma en ik 
hoop dat u begrijpt waarom ik de motie, indien die wordt aangenomen, 
op deze manier ga uitvoeren. Uw vragen die ik gelijktijdig met deze brief 
beantwoord, laten zien dat het niet alleen gaat om een complexe 

1 Artikel 4.6, tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet.
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afweging maar dat het ook een complex project betreft. Daarom is het 
nuttig en een goede stap in dit proces dat wij in januari hierover verder 
spreken in de technische briefings die plaats vinden in uw Kamer met 
TNO en het Ministerie van Defensie. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat
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