
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer 

Nr. 88 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 juli 2018 

Op 24 mei jl. ontving ik de uitgangspuntennotitie van uw Kamer voor het 
groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De 
parlementaire controle op grote projecten vanuit uw Kamer is van grote 
toegevoegde waarde bij projecten met grote impact en substantiële 
investeringen. De notitie sluit goed aan bij de aanpak en verantwoording 
die ik voor ogen heb. Een periodieke verantwoording, met vaste 
regelmaat, gericht op de doelstellingen van PHS en met een afgewogen 
detailniveau voor een goed en overzichtelijk inzicht. Vrijwel alle wensen 
en voorstellen opgenomen in de uitgangspuntennotitie neem ik over. 
Slechts op enkele punten kan ik dat niet doen of stel ik voor om het anders 
vorm te geven. Dat licht ik in deze brief toe. 

Doelstelling 

PHS heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot 
hoogfrequent spoorvervoer en een toekomstvaste routering van het 
goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. 
Er gaan zes intercity’s en zes sprinters per uur rijden in de drukste delen 
van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor 
naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te 
stimuleren. Het treinvervoer wordt zo aantrekkelijker voor zowel reizigers- 
als goederentreinen. 

De doelstelling van PHS leidt tot een scala aan projecten voor maatre-
gelen aan de spoorinfrastructuur. Deze projecten worden de komende 
jaren uitgevoerd. Om uw Kamer daarin mee te nemen, rapporteer ik in de 
voortgangsrapportages onder meer over de voorziene reistijden en 
capaciteitstoename. De reizigersaantallen, klanttevredenheid en punctua-
liteit zijn het resultaat van het samenspel tussen onder andere de 
infrastructuur, het vervoer en de dienstregeling na ingebruikname van de 
gerealiseerde projecten. Via de verantwoording over de concessies van 
ProRail en NS informeer ik u over deze operationele prestaties. 
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Voorts vroeg uw Kamer om geïnformeerd te worden over het verloop van 
het overleg met ProRail, NS, goederenvervoerders en andere stakeholders 
over juridische vastlegging van afspraken en het gebruik van de infra-
structuur. In de basisrapportage wordt ingegaan op de doelstelling en 
onder andere de verhouding met de HRN-concessie in relatie tot PHS. 
Relevant is op te merken dat het programma tot doel heeft de treinen te 
kunnen faciliteren en dat in het kader van het programma met 
vervoerders wordt gesproken over de benutting van de infrastructuur. De 
daadwerkelijke uitvoering van een dienstregeling is geen onderdeel van 
het programma, maar wordt onder andere geregeld in de Vervoerscon-
cessie. Zo nodig kan er langs die lijn sturing plaatsvinden. Met inacht-
neming hiervan zal ik rapporteren over de effecten en resultaten van 
opgeleverde projecten en corridors. 

In de uitgangspuntennotitie wordt gerefereerd aan OV SAAL korte termijn 
en lange termijn. Beiden zijn geen onderdeel van PHS. OV SAAL korte 
termijn is inmiddels afgerond. OV SAAL lange termijn is thans geen 
lopend project (zie Kamerstuk 31 089, nr. 123). Rapporteren over deze 
projecten is dan ook niet mogelijk. Uiteraard zal ik wel rapporteren over 
het project OV SAAL middellange termijn als één van de corridors van 
PHS. 
Tevens wordt gerefereerd aan de corridor Goederenroute Oost-Nederland. 
Deze corridor maakt thans geen onderdeel meer uit van de scope van het 
programma (Kamerstuk 32 404, nr. 74). In de basisrapportage wordt 
ingegaan op deze wijziging ten opzichte van het voorkeursbesluit uit 2010. 

Basisrapportage 

De basisrapportage vormt het vertrekpunt voor de voortgangsrapportages 
over het programma. De datum van de basisrapportage geldt als 
basisreferentie, waarbij ter toelichting de belangrijkste ontwikkelingen 
sinds de voorkeursbeslissing uit 2010 worden benoemd. Hierbij zal 
concreet worden aangegeven of en hoe de Voorkeursbeslissing in de loop 
der tijd is aangepast. 
De basisrapportage kent een algemeen deel over het programma en 
vervolgens een uitsplitsing per corridor. De door uw Kamer gevraagde 
informatie wordt opgenomen met, zoals door u gevraagd, een abstractie-
niveau waarmee een goed inzicht in het programma en de corridors 
verkregen kan worden zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Het betreft 
immers niet alleen informatie over scope, maar ook over governance, 
programmabeheersing, financiën, planning en risico’s. De rapportages 
over het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) en Ruimte voor 
de Rivier hanteer ik als voorbeeld, zoals door uw Kamer gevraagd. Ik ga er 
vanuit de basisrapportage in het najaar 2018 aan uw Kamer te kunnen 
aanbieden. De eerste voortgangsrapportage kan dan uiterlijk 1 april 2019 
aan uw Kamer worden gezonden. 

Voortgangsrapportages 

In de voortgangsrapportages wordt gerapporteerd over wijzigingen ten 
opzichte van de basisrapportage en eventuele andere belangrijke 
ontwikkelingen. Onderdeel van de voortgangsrapportage is een overzicht 
van de planning (mijlpalen) en de financiële stand van zaken. Wijzigingen 
met een impact op scope, tijd, geld of risico’s ten aanzien van een corridor 
of het programma worden gemeld en verklaard. Specifieke aandacht zal 
uitgaan naar de ontwikkeling van het potentiele tekort en de maatregelen 
die worden getroffen voor de beheersing daarvan. 

Uw Kamer heeft gevraagd om informatie over de uitkomsten van 
onderzoeken in de planuitwerkingsfase. In de voortgangsrapportages 
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wordt ingegaan op de conclusies die uit de onderzoeken van een 
planuitwerking getrokken kunnen worden en de eventueel te maken 
keuzes. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de eventuele 
samenhang en afhankelijkheden van de maatregelen met andere 
programma’s en projecten. 

Tot slot 

Uw wensen ten aanzien van de informatievoorziening vastgelegd in de 
uitgangspuntennotitie deel ik. Het belang en doel van de controlerende 
taak van uw Kamer onderschrijf ik volledig. Ik wil de verantwoording – 
conform uw wensen – dan ook zo transparant, inzichtelijk en overzichtelijk 
mogelijk vormgeven en ga hierover graag met uw Kamer in gesprek. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer
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