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Nr. 29  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
LANDBOUW EN INNOVATIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2011 

Tijdens het Algemene Overleg Energie d.d. 22 juni 20111 heb ik u 
toegezegd u na het zomerreces nader te informeren over de planning en 
de verschillende daarbij te nemen stappen met betrekking tot de 
vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale. Tijdens dit overleg is 
tevens gevraagd naar de relatie tussen deze planning en de stresstesten 
en de te leren lessen uit Japan. 
Naar aanleiding hiervan merk ik op dat nieuwe inzichten met betrekking 
tot de veiligheid te allen tijde zullen worden meegewogen bij besluiten 
omtrent het ontwerp, de bouw en het in werking brengen en houden van 
een kerncentrale. Zoals ik dat ook al benadrukt hebt tijdens de diverse 
overleggen die ik met u heb gehad in het kader van de ramp in 
Fukushima, geldt dit dus zeker ook voor de te leren lessen uit Japan. In de 
Kernenergiewet is dit uitgangspunt wettelijk vastgelegd en in de interna-
tionale terminologie wordt dit aangeduid als «continious improvement». 
Veiligheid heeft voor mij de hoogste prioriteit en gaat voor snelheid. Dit 
betekent dat de beantwoording van uw vragen over de planning altijd zal 
plaatsvinden onder het voorbehoud van nieuwe veiligheidsinzichten die 
tijdens het vergunningverleningproces, de bouw, het in werking brengen 
en houden van een kerncentrale kunnen ontstaan. 
Onder dit voorbehoud en natuurlijk de inzet van de initiatiefnemers kan ik 
u over de planningen van de diverse processen het volgende mededelen. 

Planning vergunningverlening 

Voor de vergunningverleningprocedure voor een nieuwe kerncentrale is 
zoals bekend de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. In dat kader 
wordt onder andere het planMER beoordeeld en wordt het inpassingsplan 
vastgesteld. Voor de planning van de gehele procedure is de vergunning 
in het kader van de Kernenergiewet (Kew) een bepalende factor. 

De planning voor de Kew-vergunningverlening heb ik u medegedeeld in 
mijn brief van 11 februari jl. over de randvoorwaarden voor de bouw van 
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nieuwe kerncentrales1. Hieruit blijkt dat na het indienen van een ontvanke-
lijke aanvraag nog circa één jaar noodzakelijk is voor het verlenen van een 
vergunning. 

Om de behandeling van de aanvraag voor een Kew-vergunning efficiënt 
te laten verlopen, is het gebruikelijk om hierover vooroverleg te voeren. 
Hiervoor zal ruim één jaar noodzakelijk zijn. Daarom heb ik onlangs 
brieven aan DELTA en ERH geschreven waarin ik ondermeer heb 
aangegeven dat ik bereid ben het vooroverleg in oktober 2011 te starten. 
Tevens heb ik beide gevraagd de planningen aan mij bekend te maken. 

Ter voorbereiding van dit vooroverleg en ter assistentie bij de beoordeling 
van de conceptveiligheidsrapporten die tijdens dit vooroverleg door de 
initiatiefnemers zullen worden aangeboden, zal ik gebruik maken van 
externe experts van het «Geselschaft für Anlage und Reaktorsicherheit» 
(GRS). GRS is een zeer ervaren Duitse Technical Support Organisation die 
alleen voor overheden werkt. 

Volledigheidshalve merk ik op dat de hiervoor aangeduide planning 
betrekking heeft op de Kew-vergunning tot oprichting van een kerncen-
trale. Beoordeling van de aanvraag voor een vergunning op grond van de 
Kew voor het in werking brengen en houden zal plaats kunnen vinden op 
het moment dat de afronding van de bouw van de centrale in zicht komt. 

Planning stresstest 

De planning met betrekking tot de stresstest heb ik u medegedeeld in mijn 
brief van 17 augustus 20112, over het EPZ voortgangsrapport. Mijn 
voortgangsrapport heb ik op 26 september jl. (Kamerstuk 32 645, nr. 28) 
aan u en de Europese Commissie gestuurd. 

Uit de planning voor de stresstest blijkt dat de eindrapportage van EPZ op 
31 oktober 2011 beschikbaar zal komen en dat op 31 december 2011 mijn 
eindrapport daarover aan uw Kamer en de Europese Commissie zal 
worden gezonden. 

Voor de overige betrokken EU-landen geldt hetzelfde tijdschema. Alle 
nationale rapportages zullen in de periode januari tot eind april 2012 
worden onderworpen aan een «peer review» door teams uit de betrokken 
landen en de Europese Commissie. Medio 2012 zullen de landenrap-
porten, inclusief «peer reviews» en de conclusies erover van de Europese 
Commissie, worden besproken in de Europese Raad. Ook hierover zal ik u 
op de hoogte blijven houden. 

Lessen uit Japan en de aan de nieuwe kerncentrale te stellen 
veiligheidseisen in Nederland 

Uit de Europese stresstesten en de daaropvolgende «peer reviews», zullen 
in de loop van 2012 belangrijke lessen getrokken kunnen worden met 
betrekking tot mogelijke verbeteringen van de veiligheid van bestaande 
en nieuwe kerncentrales. Daarnaast zijn zowel individuele landen als de 
UK, Frankrijk, USA en Finland als ook internationale organisaties en 
samenwerkingsverbanden zoals IAEA en MDEP (Multinational Design 
Evaluation Programme), maar ook de ontwerpers zelf (bijvoorbeeld 
AREVA en Westinghouse) bezig met dergelijke evaluaties. Zoals gemeld in 
mijn brief van 14 september jl. inzake «de verslaglegging van 5e 
toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Wenen, 
4-14 april 2011) en van de ingelaste ministeriële conferentie over nucleaire 
veiligheid (Wenen, 20-24 juni 2011)»3 heeft de IAEA besloten om in 
augustus 2012 een buitengewone conferentie te beleggen. Deze zal zich 
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buigen over de uit Fukushima te trekken lessen en, in samenhang 
daarmee, de effectiviteit van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid. 
Tegen die tijd zal er dus een goed overzicht bestaan van de belangrijkste 
te leren lessen uit de nucleaire ramp in Japan. 

Tijdens de overleggen die ik met u heb gevoerd over o.a. de hierboven 
vermelde randvoorwaardenbrief, heb ik verschillende malen aangegeven 
dat de te leren lessen uit Japan zullen worden meegenomen bij de 
uitwerking van deze randvoorwaarden. Deze uitgewerkte randvoor-
waarden zullen worden opgenomen in een ministeriële regeling op basis 
van artikel 20 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen. Deze 
regeling zal naar verwachting in het najaar van 2012 in werking treden. Uit 
bovenstaande data blijkt dat daarin dus ook de lessen uit Japan kunnen 
en zullen worden meegenomen. Om misverstanden uit te sluiten heb ik in 
de hierboven vermelde brieven aan DELTA en ERH ook vermeld dat het 
vooroverleg gestart kan worden, maar dat dit onverlet laat dat de lessen 
uit Japan alsnog zullen worden meegenomen en dat deze in de loop van 
2012 verwacht worden. 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
M. J. M. Verhagen
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