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Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 mei 2022 

Hierbij ontvangt u de tweede halfjaarlijkse rapportage 2021 van Zuidasdok 
over de periode juli tot en met december 20211. Met de halfjaarlijkse 
rapportages wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma 
in het afgelopen halfjaar. 

De gezamenlijke opdrachtgevers hebben in 2020 besloten om de 
onderlinge afhankelijkheden binnen het project te verminderen door het 
project in werkpakketten uit te voeren in plaats van één integraal werk. 
Deze worden opnieuw in deelprojecten aanbesteed binnen het 
programma Zuidasdok. Op 15 april jl. bent u geïnformeerd (Kamerstuk 
32 668, nr. 19) dat de opdracht voor het eerste deelproject Openbaar 
Vervoer Terminal 1 is opgedragen aan de bouwcombinatie Nieuw-Zuid 
(Mobilis, Boskalis en Van Gelder). Hiertoe is in overleg en met instemming 
van de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam besloten. 
Ook het aanbestedingstraject voor Knooppunt De Nieuwe Meer is gestart. 
In december is de uitnodiging tot deelname aan de dialoog verstuurd. 

Huidige verwachting is dat het laatste deelproject van het programma 
Zuidasdok in de periode 2032–2036 wordt opgeleverd. De komende 
maanden zal in overleg met de regionale partners worden besproken hoe 
met het budgettekort wordt omgegaan. Over de uitkomsten, en de 
verdere voortgang van het programma Zuidasdok en de internationale 
treinverbindingen, wordt u nader geïnformeerd. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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