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Toepassing van de Wet open overheid

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 februari 2026

Een open overheid die actief inzicht biedt in overheidsbesluiten, beleid en
uitvoering verbetert de transparantie van de overheid en is daarmee een
belangrijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. De Wet open
overheid (Woo) verplicht bestuursorganen daarom om steeds meer
informatie actief openbaar te maken. In de Woo zijn hiervoor 17 informa-
tiecategorieén opgenomen die bestuursorganen verplicht actief openbaar
moeten maken. Deze verplichting treedt gefaseerd — in zogeheten
tranches — in werking. Op grond van artikel 3.3b van de Woo dienen deze
documenten openbaar gemaakt te worden door middel van een centrale
digitale infrastructuur: de generieke Woo-voorziening (GWV)."

Op 1 november 2024 is de verplichting om de eerste vijf informatiecatego-
rieén (tranche 1) openbaar te maken in werking getreden. De volgende
twaalf informatiecategorieén (tranches 2 t/m 4) betreffen de meer
complexe en omvangrijke categorieén. Voor de actieve openbaarmaking
van deze categorieén moet de generieke Woo-voorziening verder worden
doorontwikkeld. In de tweede helft van vorig jaar is samen met de koepels
van de medeoverheden (VNG, IPO en UvW), de ministeries en
Logius/KOOP (ontwikkelaar van de generieke Woo-voorziening) een
intensief proces doorlopen om te komen tot een planning voor de
realisatie van de GWV en de inwerkingstredingsdata voor de verplichte
actieve openbaarmaking. Daarbij werd gekoerst op inwerkingtreding van
tranche 2 in Q1 2027.

Afgelopen december heeft Logius/KOOP geconstateerd dat er vertraging
is ontstaan in de oplevering van de benodigde functionaliteiten van de
GWV voor tranche 2. Deze vertraging wordt onder meer veroorzaakt door
de complexiteit van de bouwopgave en de architectuur, de afhankelijk-
heden tussen verschillende functionaliteiten, de hoeveelheid betrokken

' De in artikel 3.3b van de Woo vastgelegde «door de Minister van BZK in stand gehouden
digitale infrastructuur»
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partijen, de beschikbare capaciteit en knelpunten rondom het continueren
van een attenderingsfunctie. Op basis van eerste inschattingen is de
verwachting dat de vertraging minimaal negen maanden bedraagt. Op dit
moment wordt de precieze omvang van de vertraging van de realisatie
van de generieke Woo-voorziening in kaart gebracht en kijk ik naar
mogelijkheden om de vertraging te beperken. Daarnaast ben ik met
Logius/KOOP in gesprek over aanvullende maatregelen om de kans op
dergelijke vertragingen in de toekomst te beperken. In dit kader zal in
ieder geval een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd worden. lk bezie nog
wat hiervoor een passende vorm is. Naar verwachting kan uw Kamer in
Q2 2026 meer duidelijkheid gegeven worden over de nieuwe planning en
de genomen maatregelen.

Deze vertraging is een forse teleurstelling. Desondanks heeft dit op geen
enkele manier invloed op mijn ambities ten aanzien van actieve openbaar-
making. Het openbaar maken van overheidsinformatie voor de samen-
leving blijft onverminderd van groot belang. Alleen al in 2025 zijn er ruim
105.000 documenten actief openbaar gemaakt op open.overheid.nl. Dit
aantal zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Deze ambities
komen ook tot uitdrukking in de meerjarenplannen voor informatiehuis-
houding en openbaarheid 2026-2030 die afgelopen december aan uw
Kamer zijn aangeboden.?

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
F. Rijkaart
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