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32 847 Integrale visie op de woningmarkt

31 305 Mobiliteitsbeleid

34 682 Nationale Omgevingsvisie

Nr. 1399  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2025

Bijgevoegd ontvangt u, volgens het verzoek van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat van 17 december jl., de voortgangsrap-
portage 2024 van het programma Woningbouw en Mobiliteit. Ik bied deze
aan mede namens de Minister van VRO en de Staatssecretaris van OV en
Milieu.

Deze rapportage gaat over 2024 en gaat nog niet in op de infrastructuur-
en woningbouwafspraken van het afgelopen jaar. De rapportage over
2025 wordt opgesteld op basis van de beleids- en verantwoordingsinfor-
matie die in 2026 wordt aangeleverd door gemeenten. Eind 2026 wordt de
voortgangsrapportage over 2025 toegestuurd aan de Kamer. De
voortgang van de gemaakte afspraken, waarover jaarlijks wordt gerappor-
teerd aan de Tweede Kamer, worden beheerst en gemonitord volgens de
kaders van het Plan van Aanpak Beheersing Woningbouw en Mobiliteit1.

De resultaten uit deze tweede voortgangsrapportage laten zien dat, na de
voorbereiding op en de start van de realisatie van de eerste infrastruc-
turele maatregelen en woningbouw, er in algemene zin vorderingen
worden gemaakt. Inmiddels zijn ruim 25.500 woningen opgeleverd uit de
WoKT en mobiliteitspakket afspraken; ca. 1.500 meer dan gepland2. Echter
is het in deze beginfase nog niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te
doen over het verdere verloop van de realisatie ten opzichte van de
vastgestelde scope. Vanaf de voortgangsrapportage 2025 en latere jaren
worden trends over het verloop van de realisatie inzichtelijk.3

1 Bijlage bij Kamerstuk 36 200 A, nr. 78
2 Peildatum 31-12-2024
3 Kamerstuk 36 600 A, nr. 16
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Ter invulling van twee toezeggingen aan de rapporteur Woningbouw en
Mobiliteit4 wordt in de voortgangsrapportage 2024 inzicht gegeven in de
voortgang van de afspraken, inclusief eventuele verschuivingen in
planning en financiële afspraken per type afspraak. Daarnaast is de
risicoparagraaf uitgebreid met een overzicht van de meest voorkomende
geïdentificeerde risico’s.

Tot slot zijn in de voortgangsrapportage over 2024 ook de verschillende
indicatoren van brede welvaart opgenomen, ter invulling van een
toezegging aan het lid De Hoop.5 Jaarlijks wordt hiermee meer inzicht
verkregen in de mogelijke effecten van het programma Woningbouw en
Mobiliteit op thema’s binnen brede welvaart.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
R. Tieman

4 TZ202501-052 en TZ202501-53
5 TZ202507-097
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