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KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 9 november 2021 

Sinds het kabinet in 2018 besloten heeft om de gaswinning uit het 
Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig en definitief te 
beëindigen, heb ik uw Kamer regelmatig over de voortgang van de 
afbouw geïnformeerd. Met deze brief bied ik uw Kamer de jaarrappor-
tages van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Gasunie 
Transport Services (GTS) aan over het gasjaar 2020–20211. Daarnaast 
informeer ik uw Kamer over de planning voor de ingebruikname van de 
nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek die GTS als onderdeel van haar 
rapportage aan mij heeft toegestuurd. 

De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld is tot dusver 
significant voorspoediger verlopen dan waar in maart 2018 van uit werd 
gegaan. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het niet lukt om de 
nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek per 1 april 2022 in gebruik te 
nemen. De uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de werkzaamheden en in 
de levering van materiaal, zo heeft GTS mij gemeld. De stikstofinstallatie 
zal als gevolg hiervan gefaseerd worden opgeleverd in de zomer van 
2022. Ik heb GTS gevraagd om zo snel mogelijk opheldering te geven over 
of hierdoor de Groningenproductie in het huidige gasjaar 2021–2022 moet 
worden bijgesteld en of dit gevolg heeft voor het moment van sluiting van 
het veld. Aangezien GTS er nog steeds vanuit gaat dat de installatie dit 
gasjaar kan worden opgeleverd, blijft het uitgangspunt dat het huidige 
gasjaar het laatste gasjaar is met reguliere winning. Daarna gaat het 
Groningenveld op de waakvlam. 

Rapportages gaswinning Groningenveld gasjaar 2020–2021 

30 september jl. was de laatste dag van het gasjaar 2020–2021. In 
navolging hierop, en conform de Gaswet en Mijnbouwwet, hebben GTS 
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en NAM een rapportage opgeleverd over de gaswinning uit het Gronin-
genveld en de inzet van andere middelen die voorzien in het aanbod van 
laagcalorisch gas. Bijgevoegd vindt u de rapportages die GTS en NAM 
aan mij hebben gestuurd. 

Het gasjaar 2020–2021 was iets warmer dan gemiddeld. Uit de rappor-
tages blijkt dat er in het afgelopen gasjaar 7,8 miljard Nm3 gewonnen is 
uit het Groningenveld. Dit is iets minder dan de 8,1 miljard Nm3 die was 
voorzien voor een jaar met een gemiddeld temperatuurverloop. NAM 
heeft de winning uitgevoerd in lijn met de door mijn ambtsvoorganger 
vastgestelde operationele strategie. 

De inzet van stikstofinstallaties speelt een belangrijke rol in het beperken 
van de productie uit het Groningenveld. Deze installaties maken het 
mogelijk om hoogcalorisch gas door bijmenging met stikstof te conver-
teren naar laagcalorisch gas dat dezelfde kwaliteit heeft als gas uit het 
Groningenveld. De productie van dit zogenaamde pseudo-Groningengas 
uit stikstof was het afgelopen jaar 30,6 miljard Nm3. Ter vergelijking, de 
marktvraag naar laagcalorisch gas was in het gasjaar 2020–2021 
47,4 miljard Nm3. De overige 9 miljard Nm3 zijn afkomstig van andere 
middelen en methoden. De benuttingsgraad van de stikstofinstallaties 
was het afgelopen jaar 100%. 

De gasopslag Norg is gebruikt om de stikstofinstallaties optimaal in te 
kunnen zetten. In de zomer, als de vraag naar gas laag is, kan pseudo-
Groningengas in de opslag worden opgeslagen, zodat in de winter eerst 
het opgeslagen gas gebruikt kan worden en er minder Groningenpro-
ductie nodig is. Het werkvolume beschikbaar voor de winter van het 
gasjaar 2021–2022 is op 4,9 miljard Nm3 uitgekomen. Dit is 
0,1 miljard Nm3 meer dan het werkvolume waarvan ik ben uitgegaan bij 
het vaststellen van de graaddagenformule voor gasjaar 2021–2022. Het 
werkvolume is iets lager dan het niveau dat vorig jaar aan het eind van 
het gasjaar beschikbaar was (5,2 miljard Nm3), maar ruim boven het 
niveau van 4 miljard Nm3 dat GTS betrekt in haar advies leveringsze-
kerheid voor benodigde Groningenvolumes en -capaciteiten, de 
zogenoemde raming. 

In de rapportage van NAM beschrijft NAM de gemeten bodemdaling 
boven het Groningenveld en maakt NAM een vergelijking met de 
bodemdaling die wordt verwacht op basis van modellen. De gemeten 
bodemdaling past goed bij de verwachtingen. Verder is NAM verplicht te 
rapporteren over de waargenomen seismiciteit in het Groningenveld. 
NAM constateert dat de huidige seismiciteit vrijwel uitsluitend het gevolg 
is van de historische gasproductie. Een uitgebreide analyse van de 
seismiciteit volgt in een aanvullende rapportage. De reeks aardbevingen 
van begin oktober nabij Zeerijp en de aardbeving nabij Westeremden van 
8 november jl. zijn ook onderwerp van analyse. De aardbevingen 
bevestigen dat de afbouw van de gaswinning en het zo snel mogelijk 
definitief sluiten van het Groningveld onverminderd van belang blijven. 
Zodra NAM de analyses heeft afgerond, zal ik Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) verzoeken om een duiding. Vervolgens zal ik de analyses met 
duiding aan uw Kamer aanbieden. 

De gaswinning is hiermee uitgevoerd conform het vaststellingsbesluit 
voor 2020–2021. 

Nieuwe planning ingebruikname stikstofinstallatie Zuidbroek 

Zoals hierboven aangegeven is de inzet van stikstofinstallaties erg 
belangrijk om de gaswinning uit het Groningenveld te kunnen minimali-
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seren. Na ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek 
kan de jaarlijkse productie van pseudo-Groningengas met 7 tot 
10 miljard Nm3toenemen. Vanaf dat moment is het Groningenveld alleen 
nodig als reservemiddel in uitzonderlijke situaties, zoals extreme kou of bij 
uitval van stikstofinstallaties. De gaswinning uit het Groningenveld gaat 
dan naar een minimum niveau, ook wel «de waakvlam» genoemd. 

In mijn brieven van 19 juni en 21 september 2020 en van 11 februari, 
25 juni en 24 september 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de 
voortgang in de werkzaamheden aan de nieuwe stikstofinstallatie in 
Zuidbroek en de impact die de uitbraak van het coronavirus daarop heeft 
gehad.2 Daarbij heb ik aangegeven dat er geen speling meer in de 
planning zat en dat enige vertraging niet uit te sluiten was. GTS heeft mij 
inmiddels gemeld dat ingebruikname op 1 april 2022 niet haalbaar is als 
gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen die zijn 
getroffen vanwege deze uitbraak hebben voor vertraging gezorgd in de 
werkzaamheden. Daarnaast waren logistieke ketens verstoord en konden 
niet alle bouwmaterialen tijdig geleverd worden. GTS geeft in haar brief 
aan dat volgens de huidige planning twee van de drie productie-eenheden 
vanaf eind juni 2022 beschikbaar zijn voor de markt. Medio augustus 2022 
komt de laatste productie-eenheid beschikbaar. Zowel Air Products (de 
hoofdaannemer) als GTS zijn ervan overtuigd dat de aangepaste planning 
haalbaar is. 

Gevolgen voor de gaswinning uit het Groningenveld en vervolgstappen 

De gevolgen van de nieuwe planning van de nieuwe stikstofinstallatie in 
Zuidbroek voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 
2021–2022 en de definitieve sluiting van het veld worden momenteel door 
GTS in beeld gebracht. Daarbij neemt zij ook nieuwe recente inzichten 
mee, zoals de actuele vulgraad van de gasopslag Norg en de beschik-
baarheid van andere middelen en methoden. GTS bekijkt of er dit jaar 
voldoende pseudo-Groningengas beschikbaar kan zijn om naast invulling 
van de marktvraag ook Norg en Grijpskerk te kunnen vullen met laagcalo-
risch gas. Het vullen van de gasopslag Norg is van belang om de 
leveringszekerheid in het volgende gasjaar 2022–2023 te kunnen borgen. 
Het vullen van de gasopslag Grijpskerk is van belang om het Gronin-
genveld op zo kort mogelijke termijn volledig en definitief te sluiten. Zodra 
ik alle factoren die het winningsniveau beïnvloeden in beeld heb, zal ik 
een afweging maken of ik een verhoging van het winningsniveau in het 
huidige gasjaar nodig acht en zo ja in welke mate. 

GTS heeft ten aanzien van het winningsniveau gemeld dat vermoedelijk 
een verhoging nodig is. Die stap zet ik echter alleen als het echt niet 
anders kan en een dergelijk besluit neem ik niet zonder de risico’s in kaart 
te brengen. Zoals ik hierboven heb aangegeven hangt het winningsniveau 
van meerdere factoren af, onder andere het temperatuurverloop van het 
jaar. Ik verwacht in ieder geval dat het winningsniveau bij een gemiddeld 
temperatuurverloop niet boven het niveau van het afgelopen gasjaar uit 
zal komen. Los van de gevolgen voor het huidige gasjaar blijft de 
verwachting dat het Groningenveld vanaf het volgende gasjaar alleen 
nodig is als reservemiddel. GTS verwacht namelijk dat de stikstofinstal-
latie in Zuidbroek dit gasjaar, in de zomer van 2022, gefaseerd wordt 
opgeleverd. 

2 Kamerstuk 33 529, nrs. 788, 803, 848, 873 en 902.
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Concluderend 

Ik blijf mij onverminderd inspannen om het Groningenveld zo snel 
mogelijk volledig en definitief te sluiten. De afbouw gaat significant 
sneller dan in 2018 nog werd verwacht. Bij deze afbouw wil ik goed 
bekijken hoe de gevolgen van de vertraging in de ingebruikname van de 
nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek zo klein mogelijk kunnen worden 
gehouden. Zoals eerder aangegeven, heb ik GTS om opheldering 
gevraagd. Ik zal uw Kamer hierover op zo kort mogelijke termijn nader 
informeren. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
S.A. Blok
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