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Officiéle uitgave van de provincie Limburg

Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020

Provinciale Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend de nieuwe integrale tekst van:
Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Statencommissie: een commissie als bedoeld in de artikelen 80 tot en met 82 Provinciewet.

b. Analyse: feitelijke uitleg over een situatie of vraagstuk.

c. Statenstuk: document dat gebruikt wordt om Provinciale Staten te informeren, te sonderen of
besluitvorming van Provinciale Staten voor te bereiden (Statenvoorstel).

d. Rapportage: document dat Gedeputeerde Staten opstellen om Provinciale Staten nadere informatie
te verstrekken over een Groot Project, conform de voorliggende regeling. Dit kan zijn: een (herziene)
basisrapportage, een (herziene) voortgangsrapportage of een (herziene) eindevaluatie of een
aanvulling op een van deze documenten.

e. Project: een project of activiteit met inbegrip van beleidsmatige activiteiten of projecten.

Groot Project: een door Provinciale Staten aangewezen project waar op de Regeling Grote Projecten

van toepassing is verklaard door Provinciale Staten.

g. Stoplichtenmethodiek: een methodiek waarin met verschillende kleuren de mate van afwijking
van de in artikel 5 van deze regeling opgenomen informatie-elementen, ten opzichte van de infor-
matie die is opgenomen in de basisrapportage en eventuele latere aanvullingen daar op, is aan-
gegeven.

bl

Hoofdstuk 2 Controlerende rol Provinciale Staten

Artikel 2 Sturingsinformatie voor Provinciale Staten

1. Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten sturingsinformatie aan voor activiteiten en pro-
jecten via de reguliere planning- en controlcyclus en, indien van toepassing, door het maken van
een risico-inschatting in elk Statenstuk.

2. Een Statencommissie kan Gedeputeerde Staten aangeven welke sturingsinformatie zij aanvullend
nodig heeft om invulling te kunnen geven aan de controlerende taak van Provinciale Staten.

3. Om de Statencommissie, die door Provinciale Staten is belast met de codrdinatie van de Regeling
Grote Projecten, in staat te stellen deze taak adequaat uit te kunnen voeren, stelt de Griffie half-
jaarlijks een overzicht over de Grote Projecten op met procesinformatie omtrent de rapportages
van de Grote Projecten.

Hoofdstuk 3 Aanwijzing Groot Project en uitvoering van de controle op een Groot Project

Artikel 3 Voorstel tot aanwijzing Groot Project

1. Gedeputeerde Staten behandelen op eigen initiatief een project als Groot Project zoals bedoeld
in deze regeling. Daarbij wordt het eerste Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt gevraagd
om financiéle middelen voor een project te reserveren zodanig door Gedeputeerde Staten opgesteld
dat het voorstel tevens als basisrapportage kan fungeren conform artikel 6 van deze regeling.

2. Bij elk Statenstuk waarbij een Statencommissie, waar het project inhoudelijk gezien onder valt,
vindt dat de beschreven projectrisico’s, de complexiteit en de verstrekte en benodigde sturings-
informatie hier aanleiding toe geven en waarbij Gedeputeerde Staten niet conform het eerste lid
van dit artikel hebben gehandeld, verwoordt de Statencommissie haar advies ten aanzien van de
mogelijke aanwijzing als Groot Project in een Statenvoorstel.

3. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening
zijn dat er aanmerkelijke (financiéle) risico’s voor de provincie Limburg aan een dossier verbonden
zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn. Overwegingen
die bij de aanwijzing als Groot Project een rol kunnen spelen zijn:

- er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit met
een langere doorlooptijd;

Provinciaal blad 2020 nr. 7377 14 oktober 2020



provincie limburg 3?;5

- de (financiéle) risico’s van het project worden (voor het merendeel) gedragen door de Pro-
vincie Limburg;

- er is sprake van complexe financieringsconstructies;

- er is sprake van een complexe organisatiestructuur.

Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project:

- op eigen initiatief indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiéle) risico’s voor
de Provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en verant-
woordingsinstrumenten ontoereikend zijn;

- indien Gedeputeerde Staten op eigen initiatief een project als zodanig behandelen en een
basisrapportage opstellen, zoals bedoeld in het eerste lid van deze regeling;

- indien de Statencommissie waar een project inhoudelijk onder valt hiertoe op eigen initiatief
of naar aanleiding van een sonderend stuk van de Griffie, zoals bedoeld in het volgende lid,
een Statenvoorstel voorlegt aan Provinciale Staten met haar advies om het project als Groot
Project aan te wijzen.

De Griffie kan op eigen initiatief alle Statenvoorstellen over projecten toetsen aan de criteria zoals
opgenomen in artikel 3, derde lid van deze regeling en een sonderend stuk met haar bevindingen
voorleggen aan de Statencommissie waar het project inhoudelijk onder valt. Op basis van dit
sonderend stuk kan de Statencommissie besluiten om middels een Statenvoorstel Provinciale
Staten te adviseren om een bepaald project als Groot Project aan te wijzen.

Provinciale Staten nemen een besluit over de termijn waarbinnen Gedeputeerde Staten een ba-
sisrapportage beschikbaar dienen te stellen. De basisrapportage vormt het startdocument voor
de controle door Provinciale Staten op het Groot Project.

Provinciale Staten kunnen besluiten tot het toewijzen van deelprojecten aan een Groot Project
indien zij van mening zijn dat de betreffende deelprojecten een integraal onderdeel zijn van of
passen binnen de context van (de risico’s van) het betreffende Groot Project. De Statencommissie
waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt verwoordt haar advies over de mogelijke
toewijzing in een Statenvoorstel.

Artikel 4 Controle door Provinciale Staten op een Groot Project

1.

De Statencommissies zijn namens Provinciale Staten belast met de controle op de Grote Projecten.
Zij zien daarbij toe op de juiste toepassing van deze regeling en vormen zich een oordeel over de
voortgang per Groot Project aan de hand van basis-, voortgangs- en eindevaluatierapportages.
Een Statencommissie waar een Groot Project inhoudelijk gezien onder valt kan Gedeputeerde
Staten vragen om een aangeleverde rapportage compleet te herzien of aan te vullen met de ge-
vraagde informatie. Een herziene basisrapportage wordt behandeld conform het gestelde in artikel 6
van deze regeling; een herziene voortgangsrapportage wordt behandeld conform het gestelde in
artikel 7.

Artikel 5 Soorten rapportages en inhoud van rapportages

1.

2.

Er worden 3 soorten rapportages onderscheiden: basisrapportage, voortgangsrapportage en

eindevaluatie.

Elke rapportage geeft een compacte, zelfstandig leesbare beschrijving op hoofdlijnen en geeft

inzicht in tenminste de navolgende informatie:

- projectdoelstelling(en);

- reikwijdte van het project;

- besluitvormingsmomenten en betrokkenheid Provinciale Staten;

- planning;

- financién;

- risico’s en risicobeheersing;

- projectbeheer en projectbeheersing;

- overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld
dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van Pro-
vinciale Staten.

Bij het onderdeel ‘financién’ uit het tweede lid, wordt inzicht gegeven in:

- de kostenopbouw van het project, waarbij wordt ingegaan op de kostenraming van het
project en de wijze waarop de geraamde bedragen tot stand gekomen zijn;

- de kostenontwikkeling in de loop van de tijd;

- de exacte financiering van het project, waar onder de wijze van financiering van de investe-
rings- en uitvoeringskosten. Indien van toepassing wordt ook aandacht besteed aan publiek-
private samenwerking, de wijze van contractering en het eventueel aangaan van een deel-
neming;
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- de budgettaire inpassing van het Groot Project in de provinciale begroting, de voorziene
budgettaire dekking en afspraken over compensatie van eventuele overschrijdingen. De
uitgaven, verplichtingen en ontvangsten die met het Groot Project gemoeid zijn, worden in
beginsel op één afzonderlijk begrotingsartikel of artikelonderdeel geboekt en herkenbaar in
de programma begroting opgenomen;

- de hardheid van externe financieringsbronnen.

Bij het onderdeel ‘risico’s en risicobeheersing’ uit het tweede lid, wordt aangegeven:

- welke mogelijke risico’s aan het project verbonden zijn (inclusief de te voorziene risico’s die
mogelijk pas op termijn aan de orde kunnen zijn);

- hoe groot de risico’s zijn (omvang);

- welke impact de risico’s kunnen hebben;

- wat de (financiéle) gevolgen van de geidentificeerde risico’s kunnen zijn en hoe risico’s en
onzekerheden beheerst zullen worden en door wie (aannemer, Provincie Limburg als op-
drachtgever, Provincie Limburg als bevoegd gezag, andere overheden);

- de (veranderingen in de) risicobeheersing;

- wat de kans maal omvang van elk risico is. Alle aanzienlijke risico’s worden beschreven,
zowel tegenvallers als meevallers, en waar mogelijk, gekwantificeerd.

Op verzoek van Provinciale Staten kan GS worden gevraagd om een rapportage te herzien met
specifieke aanvullende informatie.

Artikel 6 (Herziene) basisrapportage

1.

Gedeputeerde Staten stellen per Groot Project een basisrapportage op. De basisrapportage be-
schrijft de situatie bij ongewijzigd beleid (nulmeting), op een zodanige wijze dat effectmeting na
verwezenlijking van het project mogelijk is.

De Griffie analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde (herziene) basisrapportage door
deze te toetsen aan de in artikel 5 vermelde informatie-elementen van deze regeling en legt deze
sonderend voor aan de Statencommissie waar het Groot project inhoudelijk gezien onder valt.
Provinciale Staten nemen een besluit ter vaststelling van de basisrapportage en het aantal ijkmo-
menten waarop een voortgangsrapportage aan de orde is.

Artikel 7 (Herziene) voortgangsrapportage

1.

2.

Voortgangsrapportages worden separaat verstrekt van documenten in het kader van de provinci-
ale planning- en controlcyclus.

Gedeputeerde Staten stellen op de ijkmomenten, zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 6, per
Groot Project een voortgangsrapportage op. Bij aanzienlijke tussentijdse afwijkingen informeren
Gedeputeerde Staten direct Provinciale Staten hierover (actieve informatieplicht). Indien dit laatste
het geval is overleggen Gedeputeerde Staten binnen een termijn van 6 weken een actuele voort-
gangsrapportage.

In de voortgangsrapportage wordt alleen melding gemaakt van aanzienlijke wijzigingen en afwij-
kingen ten opzichte van de informatie die opgenomen is in de (herziene) basisrapportage of eer-
dere voortgangsrapportages. Alle (tekstuele) wijzigingen ten opzichte van de voorgaande rappor-
tage worden in een afwijkende kleur weergegeven.

Een stoplichtenmethodiek inclusief een legenda met toelichting op de betekenis van de gebruikte
kleuren wordt toegepast om de voortgang van de informatie-elementen zoals bedoeld in artikel 5
te duiden. Vervallen teksten uit de voorgaande rapportage blijven zichtbaar, maar worden met
doorhalen gepresenteerd.

De Griffie analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde voortgangsrapportage en informeert
Provinciale Staten hierover. In deze analyse wordt de door Gedeputeerde Staten verstrekte infor-
matie getoetst aan de in artikel 5 vermelde informatie-elementen. Daarnaast wordt, waar aan de
orde, een relatie met relevante moties en toezeggingen gelegd. Ook wordt getoetst op interne
logica en of er ‘significante’ afwijkingen zijn of opvallende (actuele) zaken bijvoorbeeld risico’s
die cumulatief zwaarder wegen dan individueel, voorziene geldtekorten, uniformiteit in de infor-
matievoorziening. Tot slot wordt de (zelfstandige) leesbaarheid, duidelijkheid, volledigheid en
waar mogelijk de kwaliteit van de verstrekte informatie getoetst.

Indien er geen aanzienlijke afwijkingen aan de orde zijn op het moment dat gerapporteerd zou
moeten worden over de voortgang in het Groot Project, zoals bedoeld in het vierde lid van dit
artikel, dan stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Eindevaluatie en beéindiging status Groot Project

1.

Bij een voortgangsrapportage kunnen Gedeputeerde Staten gemotiveerd verzoeken om de status
Groot Project te beéindigen.
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2. Een verzoek van Gedeputeerde Staten om de status van Groot Project te beéindigen wordt door
de Griffie geanalyseerd. Deze analyse wordt als sonderend stuk van de Griffie geagendeerd voor
de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt.

3. De Statencommissie waar een Groot Project inhoudelijk onder valt, monitort de duur van de status
Groot Project. Als de Statencommissie van mening is dat de status van een Groot Project mogelijk
kan komen te vervallen vraagt de Statencommissie aan de Griffie om een analyse hieromtrent
op te stellen op basis van de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verstrekte infor-
matie. Deze analyse wordt als sonderend stuk van de Griffie geagendeerd voor de Statencommissie
waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt.

4, Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de
status van Groot Project kan komen te vervallen, kan de Statencommissie Gedeputeerde Staten
verzoeken om een eindevaluatie op te stellen en Gedeputeerde Staten vragen om een Statenvoor-
stel hieromtrent voor te leggen aan Provinciale Staten.

5. In de eindevaluatie wordt teruggeblikt op het verloop van het project waarbij eventuele leerpunten
die hier uit kunnen worden getrokken voor de toekomst worden gedeeld met Provinciale Staten:
- in welke mate zijn de oorspronkelijke doelstelling(en) van het project gerealiseerd?

- hoeveel bedragen de uiteindelijke (totale) kosten van het project?

- in hoeverre is de oorspronkelijke en de laatst gewijzigde projectraming en projectplanning

- gerealiseerd?

- een beschrijving van de (financiéle) gevolgen van risico’s die zich gedurende het project
hebben gemanifesteerd;

- actuele informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie
over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd.

6. Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de
status Groot Project kan komen te vervallen dan legt zij haar advies hieromtrent voor aan Provin-
ciale Staten in de vorm van een Statenvoorstel. De Statencommissie kan daarbij adviseren om
de laatste voortgangsrapportage als eindevaluatie te beschouwen.

7 Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de
status Groot Project niet kan komen te vervallen, dan informeert deze Statencommissie Provinci-
ale Staten en Gedeputeerde Staten hierover in de vorm van een informerend Statenstuk.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Werking, toepassing en uitleg van de regeling
De Statencommissie als bedoeld in artikel 2, derde lid van deze regeling:

a. Is belast met de codrdinatie van de toepassing van de regeling.

b. Is bevoegd om een handleiding voor het werken met deze regeling, opgesteld door de Griffie,
vast te stellen en Provinciale Staten hierover te informeren;

c. Brengt als zij dit nodig acht, verslag uit aan Provinciale Staten over de werking en toepassing van

deze regeling in de voorafgaande periode (evaluatie van de regeling). Daartoe stelt de Griffie een
analyse van de werking en toepassing van de regeling op en biedt deze ter sondering aan;
d. Beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

2. De Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2018, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten
van 28 september 2018, vervalt bij de inwerkingtreding van deze regeling.

3. Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2020”7

Behoort bij besluit P-20-006 van Provinciale Staten van Limburg d.d. 2 oktober 2020.

Provinciale Staten voornoemd
de voorzitter,
de heer drs. Th.J.EM. Bovens

de griffier,
de heer mr. A.O.J. Pregled

de secretaris van Gedeputeerde Staten van Limburg,
de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Provinciaal blad 2020 nr. 7377 14 oktober 2020



