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Inleiding

Met de brief van 26 juni 1997 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal het project «vervanging pantservoertuigen M577 en
YPR» aangemerkt als groot project. Vervolgens heeft de Vaste Commissie
voor Defensie op 18 juni 1998 aanvullende richtlijnen voorgesteld en
Defensie verzocht een basisbeschrijving op te stellen. Met deze brief doe
ik u de basisbeschrijving toekomen. Tevens is gevoegd het door de
Defensie Accountantsdienst uitgebrachte rapport terzake met nummer
N98002443 van 18 december 1998."

In het kader van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) bent u op 18
april 1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 74) op de hoogte gesteld van de
behoeftestelling voor een deel van de vervanging van de huidige
pantservoertuigen. Het gestelde in deze brief alsmede de informatie
verstrekt tijdens het Algemeen Overleg van 24 september 1997 is onder
meer gebruikt voor het opstellen van de basisbeschrijving.

In de basisbeschrijving wordt de totale vervanging van de pantservoer-
tuigen van het type M577 en YPR belicht. Voor de vervanging van met
name het parate deel is inmiddels formeel de behoefte gesteld in de reeds
eerder genoemde brief van 18 april 1997. Voor de vervanging van het
mobilisabel deel wordt een behoeftestelling niet voér 2010 voorzien.

De basisbeschrijving berust op de beschrijving van de taken en de
omvang van de Koninklijke landmacht in de Prioriteitennota van 1993 en
de actualisering van de Prioriteitennota in 1997 (Kamerstuk 25 600 X nr 2).

De voornemens uit de op 25 januari 1999 verschenen Hoofdlijnennotitie
hebben consequenties voor het project «vervanging pantservoertuigen».
De aangekondigde vermindering van geplande vervangingsinvesteringen
voor de mobilisabele component in het algemeen en het opheffen van
drie mobilisabele tankbataljons bij de Koninklijke landmacht in het
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bijzonder, zal in totaal tot een verminderd aantal voertuigen leiden. De
noodzaak tot vervanging van de huidige, operationeel verouderde
pantservoertuigen bij de parate eenheden staat niet ter discussie.

De voornemens zijn in de voorliggende basisbeschrijving nog niet
meegenomen. Uiterlijk in 2000, in de dan te verschijnen Defensienota,
zullen de voornemens een definitief karakter krijgen. Zowel de jaarlijkse
voortgangsrapportages als de brieven in het kader van het DMP bieden
daarna de mogelijkheid deze behoeftestelling waar nodig te actualiseren.

Zoals aangegeven in de brief van 18 april 1997 is het streven erop gericht
voor de invulling van een eerste behoefte aan 210 gepantserde
wielvoertuigen aansluiting te zoeken bij het Duits/Frans/Britse
samenwerkingsproject «Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug»/«Vehicule
Blindée Combat d’Infanterie»/«Multi Role Armoured Vehicle», in
Nederland het project «pantserwielvoertuig» (PWV) genoemd. Voor dit
project is inmiddels eind december 1998 tussen de drie landen een
Memorandum of Understanding getekend. De onderhandelingen over de
Nederlandse deelneming aan dit project zijn opgestart. Over de resultaten
zal ik u separaat met een DMP-brief informeren.

Voorzien is het Duits/Frans/Britse samenwerkingsproject in OCCAR
(«Organisme Conjoint de Cooperation en matiere d’Armement») onder te
brengen. Over de Nederlandse deelneming aan het materieelagentschap
OCCAR wordt nog gesproken. Zodra de resultaten bekend zijn, zal ik u
daarvan separaat op de hoogte stellen. Daarbij zal ook aandacht worden
besteed aan uw vraag hoe de mogelijkheden voor parlementaire controle
zoveel mogelijk in stand kunnen worden gehouden.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
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INLEIDING

De Koninklijke landmacht beschikt sinds de jaren zestig over pantserrups
commandovoertuigen van het type M577, en sinds de jaren zeventig over
pantserrupsvoertuigen van het type YPR. Beide voertuigen zijn afgeleid
van het M113-voertuigconcept uit de jaren vijftig. Het einde van de
technische en operationele levensduur van de M577 en de YPR komt in
zicht en daarmee tevens de vervanging.

Het project «vervanging pantservoertuigen» betreft de totale vervanging
van de ongeveer 1600 stuks pantservoertuigen van het type M577 en YPR.
De vervanging zal gefaseerd worden uitgevoerd:

— fase 1a: de vervanging van de YPR’en ingedeeld bij alle verkennings-
eenheden en alle M577 voertuigen;

— fase 1b: de vervanging van de YPR’en bij de parate eenheden;

- fase 2: de vervanging van de overige YPR’en bij de niet parate
eenheden op een nader te bepalen tijdstip na 2017, waarbij de
nieuwste voertuigen zullen instromen bij de parate eenheden en de
oudere voertuigen doorstromen naar het mobilisabele bestand.

Per fase wordt het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) doorlopen. Met

Kamerstuk 25 000 X nr. 74 van 18 april 1997 is de behoeftestelling voor

fase 1 aan de Kamer aangeboden. De behoeftestelling voor fase 2 is niet

voor 2010 voorzien.

Deze basisbeschrijving gaat eerst in op de operationele omstandigheden
waaronder de pantservoertuigen worden vervangen. Vervolgens worden
de hiervan afgeleide behoefte aan pantservoertuigen en de wijze waarop
hierin zal worden voorzien nader toegelicht. Tot slot worden de financiéle
en personele gevolgen, de projectorganisatie en de relatie met andere
projecten belicht.

DE OPERATIONELE OMGEVING
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de taken en de operationele
doelstellingen van de Koninklijke landmacht. Daarbij wordt ook nader
ingegaan op de relatie met bondgenoten en andere krijgsmachtdelen.
Gebaseerd op de taken en het operationeel optreden wordt de rol van
pantservoertuigen toegelicht.

Hoofdtaken en operationele doelstellingen

Nederland dient te beschikken over een krijgsmacht die in staat is in
Navoof ander internationaal verband de belangen van het Koninkrijk te
beschermen en elders in de wereld bij te dragen tot de handhaving van
vrede en veiligheid. De hoofdtaken van de krijgsmacht en, daarvan
afgeleid, de Koninklijke landmacht, zijn de bondgenootschappelijke
verdediging, het optreden in crisisbeheersingsoperaties en het uitvoeren
van nationale en koninkrijkstaken.

De operationele doelstellingen zijn van deze hoofdtaken afgeleid. De
nadruk ligt daarbij op het vermogen gevechtsoperaties in het kader van de
bondgenootschappelijke verdediging en operaties in het kader van
crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. De hiervoor benodigde organisatie
en middelen maken het mogelijk ook doeltreffend en doelmatig inhoud te
geven aan de overige taken.
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De Koninklijke landmacht voert haar taken veelal uit in multinationaal
verband. Een duidelijk voorbeeld van multinationale samenwerking is de
verregaande integratie in het Duits-Nederlandse Legerkorps (1(GE/
NL)Corps). Ook is sprake van gecombineerd optreden in de Multinational
Division Central (MND-C). Brigades van Belgié, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland werken hierin samen onder leiding van een
multinationale staf. Daarnaast wordt gecombineerd opgetreden in ad hoc
verbanden. Zo maken Nederlandse gemechaniseerde bataljons deel uit
van een Britse multinationale divisie in het kader van Ifor en Sfor van de
Navo in voormalig Joegoslavié.

Ook de Nederlandse krijgsmachtdelen werken steeds intensiever samen.
Wat de land- en luchtmacht betreft blijkt deze samenwerking onder meer
uit de inzet van gevechts- en transporthelikopters ten behoeve van
eenheden van de landmacht, de operationele luchtsteun door gevechts-
vliegtuigen en het luchttransport. Ook bij de luchtverdediging wordt nauw
samengewerkt. Voorts zijn landmacht- en marine-eenheden in staat
samen te opereren, vooral bij de uitvoering van crisisbeheersings-
operaties.

De vervaging van het militair-operationele onderscheid tussen het
optreden in het kader van de bondgenootschappelijke verdediging en van
crisisbeheersingsoperaties is van grote invioed op het optreden, de
organisatiestructuur en de middelen van de Koninklijke landmacht. In het
verleden werd aangenomen dat voor de uitvoering van crisisbeheersings-
operaties specifiek opgeleid personeel en andersoortig materieel en
organisatiestructuren nodig waren. De ervaringen in de afgelopen jaren
hebben geleerd dat het noodzakelijk noch wenselijk is om aparte
organisatiestructuren en militaire capaciteiten voor beide hoofdtaken in
stand te houden. Het met de organieke eenheden en middelen kunnen
vervullen van beide hoofdtaken stelt soms wel specifieke eisen aan de
organisatie, de middelen en het personeel.

De rol van panservoertuigen in het operationaal optreden

Tanks en pantservoertuigen vormen thans de kern van de gemechani-
seerde eenheden van de Koninklijke landmacht. Deze gemechaniseerde
eenheden zijn ingedeeld in de 1e Divisie «7 December». Deze divisie
bestaat uit drie gedeeltelijk parate gemechaniseerde brigades (13, 41 en
43 Mechbrig). De gevechts- en de gevechtsondersteunende eenheden zijn
onder meer uitgerust met pantserrupsvoertuigen van het type YPR. Naast
het YPR-PRI (Pantser Rups Infanterie) gevechtsvoertuig zijn ook vele
afgeleide versies bij de verschillende eenheden ingedeeld.

Pantservoertuigen zijn onmisbaar voor de uitvoering van zowel gevechts-
als crisisbeheersingsoperaties. Zij bieden de vereiste mobiliteit,
bescherming, vuurkracht en mogelijkheden voor commandovoering &
inlichtingen.

Afhankelijk van de taak kunnen verschillende wapensystemen integraal
deel uitmaken van pantservoertuigen. De vuurkracht van de verschillende
wapensystemen op pantservoertuigen wordt aangewend voor zelfverde-
diging en het uitschakelen van vijandelijke doelen. Bij crisisbeheersings-
operaties vormt de aanwezigheid van vuurkracht vooral een geloof-
waardig afschrikmiddel. In voorkomend geval moet men echter ook
zichzelf kunnen beschermen en moet de vuurkracht eenheden in staat
stellen plaatselijk en tijdelijk een overwicht af te dwingen.

Mobiliteit is van groot belang tijdens het optreden van eenheden. Tijdens
gevechtsoperaties is het essentieel dat eenheden zich snel en, zo nodig,
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door verschillende terreinsoorten kunnen verplaatsen. Tijdens vredeson-
dersteunende operaties moet vaak in grote gebieden worden gepatrouil-
leerd, in soms moeilijk begaanbaar terrein. Pantservoertuigen voorzien in
deze behoefte.

Een van de belangrijkste kenmerken van een pantservoertuig is dat het
zijn militaire inzittenden beschermt tegen de uitwerking van vijandelijk
vuur en mijnen. Uiteraard is dit ook van belang voor de operationele
taakuitvoering.

De verschillende sensoren en verbindings- en informatieverwerkings-
systemen die integraal deel uitmaken van pantservoertuigen, zijn
essentieel voor de commandovoering & inlichtingen. Deze systemen
maken het mogelijk snel en onder alle omstandigheden doelen te
onderkennen (en vervolgens te bestrijden) en informatie te verwerken en
snel uit te wisselen.

Samengevat is het pantservoertuig het platform dat vuurkracht, mobiliteit,
bescherming en commandovoeringssystemen combineert en daardoor
een onmisbare rol vervult bij het optreden in gevechts- en crisis-
beheersingsoperaties.

DE BEHOEFTE
De huidige situatie

Bij de Koninklijke landmacht zijn ongeveer 1500 YPR’en ingedeeld,
inclusief 24 voor de Koninklijke marechaussee. Van deze 1500 stuks zijn
ongeveer 470 stuks uitgerust met een 25mm kanon of het antitankwapen
TOW en ingedeeld bij pantserinfanterie- en verkenningseenheden. Het
resterende deel, ongeveer 1030 voertuigen, bestaat uit afgeleide versies,
zoals die voor de voorwaartse artillerie- en mortierwaarnemer, de
commando-versie, de mortiertrekker, en versies voor de genie, de
logistieke ondersteuning en het gewondentransport. Naast deze 1500
YPR’en zijn 105 M577’s als gepantserd commandovoertuig ingedeeld bij
staven van grote eenheden.

De M577 zal in de periode 2004 tot 2009 ruim veertig jaar in dienst zijn en
dan het einde van zijn technische en operationele levensduur bereiken. Dit
komt onder meer tot uiting in een aanzienlijke verhoging van de
onderhoudsinspanning, een te geringe ballistische bescherming (slechts
tot 7.62 mm) en tekortkomingen op het gebied van Arbo en milieu.

De YPR is vanaf 1979 ingevoerd en zal in de periode 2007 tot 2012 het
einde van zijn technische en operationele levensduur bereiken. De YPR
voldoet dan niet langer aan de eisen op het gebied van vuurkracht,
bescherming, mobiliteit en commandovoering & inlichtingen. Evenals bij
de M577 zal de onderhoudsinspanning merkbaar zwaarder worden. Om
de destijds noodzakelijk geachte vuurkracht, bescherming en mobiliteit te
verwezenlijken, zijn de technische mogelijkheden van het YPR-concept
maximaal benut. Het voertuig heeft dan ook geen groeipotentieel meer.
Een belangrijk knelpunt is tevens dat de pantserinfanterie in de toekomst
van meer middelen wordt voorzien dan waarmee rekening is gehouden
bij het ontwerpen van de YPR. Zij zal bijvoorbeeld gaan beschikken over
een diversiteit aan al dan niet draagbare wapensystemen, sensor-, en
communicatiemiddelen, en ook over een uitgebreidere gevechtsuitrusting
voor de individuele militair. Het volume van de YPR is ontoereikend om al
deze nieuwe uitrusting mee te nemen. Een andere operationele tekort-
koming van het YPR-gevechtsvoertuig is de lage mobiliteit in vergelijking
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met moderne tanks zoals de Leopard-2, waarmee de pantserinfanterie
moet samenwerken.

Een door TNO uitgevoerd onderzoek heeft bevestigd dat het niet mogelijk
is de YPR zodanig te verbeteren dat hij aan de veranderende operationele
eisen zal kunnen blijven voldoen. Het is weliswaar mogelijk de YPR op
onderdelen te verbeteren, maar dat zou teveel ten koste gaan van andere
eigenschappen van het voertuig. Zo zou een verbetering van de
bescherming in onaanvaardbare mate ten koste gaan van de mobiliteit en
de beschikbare ruimte in het voertuig. Het is wel mogelijk de technische
levensduur voor beperkte tijd te verlengen.

De kwalitatieve behoefte

Het vaststellen van eisen voor een toekomstig pantservoertuig in een puur
nationale context is bij projecten van deze aard en omvang nagenoeg
onmogelijk. Ook logistieke en financiéle overwegingen pleiten voor
internationale standaardisatie en aansluiting bij ontwikkelingen en
projecten die gaande zijn.

Daarnaast kan ons land zich, gezien de omvang van de Koninklijke
landmacht, niet permitteren over eenheden en voertuigen te beschikken
waarmee uitsluitend in het hoge deel van het geweldsspectrum kan
worden opgetreden of uitsluitend in crisisbeheersingsscenario’s. Er wordt
daarom in beginsel gezocht naar een voertuig dat geschikt is voor de
uitvoering van alle taken in het gehele geweldsspectrum.

Een ander uitgangspunt is dat alle voertuigen, ongeacht het doel
waarvoor zij worden ingezet, over voldoende groeipotentieel moeten
beschikken om binnen de verwachte technische levensduur te kunnen
worden aangepast aan veranderende eisen. Er zijn voor de voertuigen
algemene kwalitatieve eisen opgesteld. De belangrijkste zijn:

Mobiliteit. Succes hangt in belangrijke mate af van het vermogen om de
eigen eenheden sneller dan de tegenstander in positie te kunnen brengen.
Ook de uitdunning van het gevechtsveld vraagt om eenheden die zich snel
door alle terreintypen kunnen verplaatsen.

Commandovoering & inlichtingen. Het vermogen snel, volledig en onder
alle omstandigheden met eigen eenheden informatie uit te wisselen
draagt in hoge mate bij tot een succesvol optreden maar stelt ook
specifieke eisen aan de daarvoor benodigde middelen. De communicatie-
mogelijkheden van het toekomstige pantservoertuig spelen daarbij een
belangrijke rol.

Bescherming. Bescherming tegen de uitwerking van wapensystemen van
een tegenstander draagt bij tot behoud van de eigen gevechtskracht.
Vooral bij operaties in vredestijd is de inzet van Nederlandse militairen
pas aan de orde als het uiterste gedaan is aan de bescherming van het
personeel. De ballistische beschermingsgraad van het toekomstige
pantservoertuig draagt hier in belangrijke mate toe bij. Alle voertuigen
moeten ten minste rondom bescherming bieden tegen 14,5 mm pantser-
doorborende munitie en zoveel mogelijk tegen de scherfwerking van
conventionele artillerie- en mortiergranaten. De voertuigbodem in het
bijzonder moet bescherming bieden tegen de uitwerking van mijnen.
Bewapening. Alle voertuigtypen dienen voor zelfbescherming in staat te
zijn ongedekt personeel tot een afstand van minimaal 600 m onder vuur te
nemen. De veiligheid van personeel, ook bij crisisbeheersingsoperaties,
vereist dat de voertuigwapensystemen vanonder pantser kunnen worden
bediend. Waarneming en doelidentificatie moeten zowel overdag als bij
nacht mogelijk zijn tot ten minste de effectieve dracht van de boord-
bewapening.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 396, nr. 1 7



Bij de vervanging van de pantservoertuigen speelt de keuze tussen rups-
en wielonderstel een belangrijke rol. Eisen op het gebied van mobiliteit in
het terrein en van bescherming pleiten veelal voor een rupsonderstel,
terwijl vanuit het oogpunt van levensduurkosten, arbeidsomstandigheden
en mobiliteit op de weg een voorkeur bestaat voor een wielconcept. Voor
de uitvoering van taken in het lage deel van het geweldsspectrum worden
daarom gepantserde wielvoertuigen het geschiktst geacht. Voor de inzet
in hogere delen van het geweldsspectrum zijn voor de uitvoering van
bepaalde taken gepantserde rupsvoertuigen het meest geéigend. Gezien
de nog bestaande onzekerheden op het gebied van kwaliteit, prijs en
toekomstige productalternatieven, maar ook rekening houdend met de
termijn waarop in de volledige behoefte moet zijn voorzien, hoeft voor het
merendeel van de voertuigen thans nog geen definitieve keuze te worden
gemaakt tussen een wiel- of rupsconcept. Ook andere landen, zoals
Duitsland, verkeren in een vergelijkbare positie. Ook zij moeten de
definitieve keuze tussen een wiel- of rupsonderstel voor een deel van hun
voertuigen nog maken.

Algemeen bestaat de verwachting dat de prestaties van beide typen
onderstel door technologische ontwikkelingen en modernere constructie-
technieken nog verder zullen verbeteren. Er zullen echter altijd verschillen
tussen beide typen onderstellen blijven bestaan. De (inter)nationale
ontwikkelingen zullen intensief worden gevolgd en op het moment dat de
keuze in het kader van het DMP aan de orde is, zal de daaraan ten
grondslag liggende afweging door de Kamer kunnen worden getoetst.

Naast algemene kwalitatieve eisen gelden ook specifieke eisen voor
bepaalde typen toekomstige pantservoertuigen. Deze eisen berusten
voornamelijk op het beoogde gebruik van dat bepaalde type. Uitgaande
van het gebruiksdoel worden de navolgende clusters van voertuigtypen
onderscheiden:

a. Gevechtsvoertuigen voor de pantserinfanterie. Deze voertuigen
moeten geschikt zijn voor het transport van pantserinfanteriegroepen
naar de locatie waar het uitgestegen gevecht aanvangt. Teneinde
daarnaast ook het gevecht te kunnen ondersteunen, zal dit type
voertuig over een hoofdbewapening moeten beschikken die in staat is
tanks tot een afstand van 600 m en overige voertuigen tot 2000 m uit te
schakelen. Tevens vereist het gezamenlijk optreden van tank- en
andere gevechtseenheden op het gevechtsveld dat het nieuwe
pantservoertuig voor de pantserinfanterie bij voorkeur een aan de
gevechtstank Leopard-2 vergelijkbare mobiliteit bezit.

b. Gevechtsvoertuigen voor de tirailleurs van verkenningseenheden. Voor
de uitvoering van specifieke verkenningstaken zal bij de verkennings-
eenheden het licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB) worden
ingedeeld. Met de Kamerstukken 22 300 X nr. 66, 23 900 nr. 24 en
25 600 nr. 19 is de Kamer separaat over dit project geinformeerd. Dit
gepantserde wielvoertuig wordt in nauwe samenwerking met
Duitsland ontwikkeld en de instroming is vanaf 2002 voorzien. Met
name eisen op het gebied van detecteerbaarheid en geluidsproductie
hebben geleid tot de keuze voor een wielconcept. Daar de pantservoer-
tuigen voor de tirailleurs in nauwe samenhang met het LVB zullen
optreden, bestaat ook bij dit type een duidelijke voorkeur voor een
wielvoertuig.

c. Gevechtsvoertuigen als platform voor wapensystemen en mortieren.
Deze voertuigen dienen primair als platform voor pantserbestrijdings-
wapens en mortieren en worden in nauwe samenhang met
pantserinfanterie-eenheden ingezet. De mobiliteitseisen van het
gevechtsvoertuigen voor de pantserinfanterie gelden daarom ook voor
dit voertuig.

d. Voertuigen voor de commandovoering. Vanuit deze voertuigen,
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ingedeeld bij gevechts- en gevechtssteuneenheden voert de gevechts-
leiding haar taken uit. De op het niveau compagnie en bataljon
ingedeelde commandovoeringsvoertuigen dienen over dezelfde
mobiliteit te beschikken als de gevechtstanks en pantserinfanterie-
voertuigen. Daar het huidige commandovoeringsvoertuig van het type
M577 niet op het niveau compagnie en bataljon is ingedeeld en dus
geen nauwe relatie met het optreden van gevechtstanks en pantser-
infanterievoertuigen heeft, behoort voor de vervanging van de M577
een wielvoertuig tot de mogelijkheden. Aan alle voertuigen voor de
commandovoering zijn op het gebied van communicatie & inlichtingen
specifieke eisen gesteld.

e. Voertuigen voor sensorfuncties. Hierbij moet onder meer worden
gedacht aan voertuigen voor voorwaartse waarnemers ten behoeve
van artillerie- en mortiervuur. Deze voertuigen zullen veelal zijn
voorzien van een specifieke waarnemings-/sensoropbouw.

f. Voertuigen voor logistieke functies. Deze voertuigen dienen voor de
bevoorrading van onder vuur opererende eenheden en de berging en
afvoer van materieel. Transportcapaciteit en bescherming spelen bij
deze voertuigen dan ook een belangrijke rol. Ook voertuigen voor de
afvoer van gewonden uit de voorste lijn zijn in dit cluster ingedeeld.

g. Voertuigen voor genie-eenheden. Voor de uitvoering van mobiliteits-
en contramobiliteitstaken treden de genie-eenheden in nauwe
samenhang met de gevechtseenheden op. Naast specifieke eisen in
verband met het transport van speciale uitrustingsstukken gelden voor
deze genievoertuigen dezelfde eisen als voor de gevechtsvoertuigen
voor de pantserinfanterie-eenheden.

Omdat de gefaseerde vervanging van de pantservoertuigen vele jaren in
beslag zal gaan nemen, is er de mogelijkheid de (inter)nationale ontwikke-
lingen op velerlei gebied nauwgezet te blijven volgen. De gevolgen voor
lopende projecten zullen worden beoordeeld en waar wenselijk en
mogelijk kunnen de eisen worden geactualiseerd.

Op 2 december 1997 en 5 maart 1998 (Kamerstuk 25 600 X nr. 22 en nr. 42)
is de Kamer geinformeerd over het «Soldier Modernization Programmen.
Aanvullend onderzoek zal mogelijk leiden tot aanpassingen van de
uitrusting van de soldaat en daarmee samenhangend ook tot aanpas-
singen aan het pantservoertuig.

De kwantitatieve behoefte

Op 18 april 1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 74) is de totale kwantitatieve

behoefte van de Koninklijke landmacht, gebaseerd op de huidige taken en

omvang en rekening houdend met de geformuleerde kwalitatieve eisen,

gesteld op:

a. ongeveer 100 pantserwielcommandovoertuigen ter vervanging van de
M577;

b. ongeveer 110 pantserwielvoertuigen ter vervanging van de YPR’en bij
de verkenningseenheden;

c. ongeveer 1130 pantservoertuigen ter vervanging van de overige
YPR’en, ingedeeld bij de overige parate en mobilisabele gevechts- en
gevechtssteuneenheden.

In totaal is er behoefte aan ongeveer 1340 pantservoertuigen. Dit is
aanmerkelijk minder dan de huidige totale sterkte van ongeveer 1600
voertuigen. Het verschil is vooral het gevolg van de herstructurering van
de Koninklijke landmacht, zoals uiteengezet in de Prioriteitennota 1993 en
de actualisering in 1997.
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Zowel de jaarlijkse voortgangsrapportages als de brieven in het kader van
het DMP bieden de mogelijkheid de kwantitatief gestelde behoefte te
valideren en waar nodig te actualiseren.

De voorziene aantallen blijven ruimschoots onder het plafond voor
pantsergevechtsvoertuigen in het CSE-verdrag.

De fasering

Vanwege de omvang van het project zal de vervanging van het totale
bestand aan pantservoertuigen over vele jaren worden gespreid en naar
verwachting niet eerder dan omstreeks 2025 zijn voltooid. Dit maakt
tussentijdse heroverwegingen van de thans gestelde eisen mogelijk op
grond van de militair-strategische situatie, de tactisch-operationele en de
technologische ontwikkelingen.

Het totale project «vervanging pantservoertuigen» is daarom in twee
fasen verdeeld. De eerste fase van het project beslaat de periode tot 2015;
de tweede fase begint niet voor 2010.

Gezien het moment van invoering van het LVB en de sterke mate van
veroudering van de M577-voertuigen, zullen in de eerste fase vanaf 2005
de YPR’en bij de verkenningseenheden en alle M577-voertuigen worden
vervangen door ongeveer 210 gepantserde wielvoertuigen (fase 1a). Ook
worden vanaf 2007 alle YPR’en bij de parate eenheden vervangen door
590 pantservoertuigen (fase 1b). De mobilisabele componenten van deze
parate eenheden zijn hierbij inbegrepen.

In de tweede fase, vanaf 2017, worden de resterende YPR’en van de
volledig mobilisabele eenheden afgestoten. Over de behoeftestelling
hiervoor is separate besluitvorming voorzien. Daarbij zullen de parate
eenheden de beschikking krijgen over de nieuwste voertuigen en stromen
de «oudere» voertuigen door naar het mobilisabele bestand. Tevens zal
dan worden bezien of de Koninklijke marechaussee behoefte heeft aan
vervanging van haar 24 YPR’en. Deze YPR’en, de «jongste» voertuigen uit
het krijgsmachtbrede YPR-bestand, voldoen nog aan de operationele
eisen van de Koninklijke marechaussee.

De YPR’en die zijn ingedeeld bij de volledig mobilisabele eenheden
(maximaal 540 stuks) en die pas na 2017 zullen worden afgestoten, zullen
in de eerste fase een technisch levensduurverlengend onderhoud
ondergaan. Daarmee wordt bereikt dat het mobilisabele materieel in ieder
geval geschikt blijft voor de inzet in algemene verdedigingsscenario’s.
Tevens zullen maatregelen worden getroffen om opleidingsconsequenties
voor reserve-personeel zoveel mogelijk te beperken.

De fasering heeft ook operationele en logistieke gevolgen. Op brigade-
niveau zal sprake zijn van een kwalitatief onderscheid tussen eenheden.
De parate eenheden zullen namelijk zijn uitgerust met het modernste
materieel, terwijl de mobilisabele eenheden nog tot ongeveer 2025 de
beschikking zullen hebben over de pantservoertuigen van het type YPR.
Met dit verschil in operationele kwaliteit van beide typen eenheden zal bij
de uitvoering van de bondgenootschappelijke verdediging rekening
moeten worden gehouden. Het onderscheid zal niet van invloed zijn op de
uitvoering van crisisbeheersingstaken, omdat hiervoor alleen parate
eenheden worden ingezet.

Ook in logistieke zin zal, bij de uitvoering van de bondgenootschappelijke

verdediging, de gefaseerde vervanging aanvullende maatregelen
vereisen. Bij de reservedelenvoorziening en de inrichting van de herstel-
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organisatie zal rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid
van verschillende typen pantservoertuigen binnen de brigade.

Zoals is uiteengezet biedt de gefaseerde vervanging, naast een spreiding
van de benodigde gelden, ook de mogelijkheid om de behoefte zowel in
kwalitatieve als kwantitatieve zin te heroverwegen op grond van de
actuele militair-strategisch situatie en de tactisch-operationele en
technologische ontwikkelingen. De in de eerste fase verworven voertuigen
kunnen in dat geval doorstromen naar de mobilisabele eenheden,
waardoor de parate eenheden blijven beschikken over het modernste
materieel dat is afgestemd op de meest actuele behoefte.

DE INVULLING VAN DE BEHOEFTE
Internationale oriéntatie

Zeker bij mega-projecten als het onderhavige is het van belang in een zo
vroeg mogelijk stadium de mogelijkheden te bezien van internationale
samenwerking onder meer op het gebied van operationeel optreden,
opleidingen, aanschaf en instandhouding. Wellicht is het mogelijk met
bondgenoten overeenstemming te bereiken over de functionele eisen en
een tijdschema. Een tijdige oriéntatie is niet alleen van belang in verband
met het maximaal benutten van de mogelijkheden voor standaardisatie en
interoperabiliteit en van schaalvoordelen. Ook biedt vroegtijdige
samenwerking de nationale industrie en onderzoeksinstellingen een zo
goed mogelijke uitgangspositie voor de directe deelneming aan interna-
tionale materieelontwikkelingsprojecten. Het ministerie van Economische
Zaken deelt deze voorkeur voor vroegtijdige deelneming in plaats van
compensatie achteraf.

Uit een algemene oriéntatie voor de gehele eerste fase is gebleken dat in
de Verenigde Staten een studie wordt verricht naar de vervanger van het
pantservoertuig «Bradley». De verwachting is dat die niet voor 2012
beschikbaar zal zijn en dat deze ontwikkeling bovendien tot een
gepantserd rupsvoertuig zal leiden.

Mede in verband hiermee is als verwervingsstrategie voor de 210
wielvoertuigen (fase 1a) gekozen voor deelneming aan een Europees
samenwerkingsverband. Deze deelneming geldt voor een relatief klein
deel van de totale behoefte van 800 voertuigen in fase 1.

In beginsel kwamen twee Europese projecten in aanmerking: het
Italiaanse project «Centauro 8x8 Vehicle» en het Duits/Frans/Britse
samenwerkingsproject «Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug»/«Vehicule
Blindée Combat d’Infanterie»/«Multi Role Armoured Vehicle» (vaak
aangeduid als «GTK-project») Omdat er reeds een ltaliaans prototype
bestond en er dus geen mogelijkheden meer waren om in de ontwikke-
lingsfase samen te werken, maar ook omdat samenwerking met Italié om
operationele redenen minder voor de hand lag dan samenwerking met
Duitsland, is aansluiting gezocht bij het GTK-project.

Uit een eerste vergelijking van programma'’s van eisen voor de Neder-
landse gepantserde wielvoertuigen en die voor het GTK-project bleek dat
samenwerking vanuit operationeel en technisch oogpunt mogelijk is.
Deelneming aan het GTK-project biedt mogelijkheden inzicht en invloed te
verwerven tijdens de ontwikkeling en productie van benodigde pantser-
voertuigen. Ook de keuze op langere termijn kan dan op goede gronden
worden gemaakt. Gelet op de voorziene Nederlandse inbreng in het
project, is de Nederlandse positie vergelijkbaar met die van de overige
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deelnemers. Om deze operationele, logistieke en politiek-industriéle
redenen ligt deelneming aan het GTK-project in de rede. Vanaf september
1997 worden dan ook op diverse niveau’s gesprekken gevoerd met als
doel volwaardig deelnemer te worden aan het GTK-project. Vanaf eind
1997 is Nederland als waarnemer toegelaten tot de projectorganisatie. De
Nederlandse benaming voor dit project is «Pantserwielvoertuig» (PWV).

Zoals gezegd zijn bij het PWV-project grote belangen onderkend voor de
Nederlandse industrie. Gesprekken met het ministerie van Economische
Zaken en de NIID hebben er al in een vroeg stadium toe geleid dat de
firma Stork namens de Nederlandse industrie optreedt als «lead-
industry». Stork heeft daartoe een «capability-matrix» van de Nederlandse
industrie opgesteld en is in gesprek met de deelnemende industrieén uit
de overige drie landen over de mogelijkheden voor een Nederlandse
bijdrage aan de ontwikkeling van het basisvoertuig en de productie van de
serie.

Tijdschema

Fase 1. De resultaten van de voorbereiding van de Nederlandse
deelneming aan het internationale PWV-project kunnen naar huidig inzicht
op zijn vroegst in 1999 met een gecombineerde voorstudie-/studiebrief
aan de Kamer worden gerapporteerd. Goedkeuring van de brief zal tot
ondertekening van het MOU voor deelneming aan de ontwikkelingsfase
leiden. Bij deelneming zal, uitgaande van de huidige planning van
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, in 2003 de verwervings-
voorbereidingsfase voor dit deel van de behoefte (fase 1a) worden
afgesloten. De invoering in Nederland kan dan drie jaar later aanvangen.
Voor de resterende behoefte uit fase 1 (fase 1b) is in het Materieel-
projectenoverzicht 1999 gesteld dat de B-brief in 1999 aan het parlement
zal worden aangeboden. Deze brief zal tevens een onderbouwde planning
voor het vervolgtraject bevatten.

Fase 2. Voor de verwerving van de pantservoertuigen uit fase 2 zal een
separaat DMP-traject worden gevolgd. De behoeftestelling voor deze fase
is niet voor 2010 te verwachten.

FINANCIELE EN PERSONELE CONSEQUENTIES
Financieel

Voor het gehele project wordt thans rekening gehouden met verwervings-
kosten in de orde van grootte van f 5600 miljoen (prijspeil 1998). Voor de
eerste fase is in totaal Mf 3500 in de plannen opgenomen. Hierin zijn naast
de vaste wapensystemen en de daaraan gerelateerde initiéle munitie-
voorraad inbegrepen de voorzieningen voor inbouwapparatuur, zoals
communicatiemiddelen, een «battlefield management»-systeem, een
«combat identification»-systeem en een «global positioning»-systeem.
Ook zijn inbegrepen de nbc-installaties, de uitrustingspakketten, gereed-
schappen, documentatie, een initiéle voorraad aan reservedelen en
simulatoren en andere opleidingsmiddelen. Voor de voertuigen zonder
vast wapensysteem maken de voorzieningen voor inbouw van boord-
bewapening deel uit van de projectdefinitie. Eventuele infrastructurele
aanpassingen horen eveneens bij het project, maar zijn afhankelijk van de
uiteindelijke keuze.

Daar de realisatie van het totale project zich over tientallen jaren uitstrekt

gaat het uiteraard om een raming, die tot stand is gekomen door gebruik
te maken van algemeen geldende kengetallen. Zo is onder meer aange-
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nomen dat een gepantserd wielvoertuig (inclusief alle hiervoor
genoemde, gerelateerde posten) ongeveer Mf 3 en een rupsvoertuig
ongeveer Mf 6 zal kosten. Onder meer operationele, technologische en
financieel-economische ontwikkelingen kunnen in de toekomst leiden tot
aanpassingen van het budget.

Voor de deelneming aan de ontwikkelingsfase van fase 1a, de pantserwiel-
voertuigen, is in het budget Mf 75 gereserveerd. Als een uitnodiging voor
Nederlandse deelneming is ontvangen, zal dit bedrag met de daaraan
gerelateerde kasgeldprognose worden geactualiseerd. De serie-levering
van fase 1a (het PWV-project) behelst ongeveer Mf 630, de ontwikkeling
en serie in fase 1b ongeveer Mf 2590 en de aanschaf van geavanceerde
opleidingsmiddelen ongeveer Mf 70. Tevens is in het budget voor de
eerste fase een bedrag van Mf 135 opgenomen voor het levensduur-
verlengend onderhoud aan de voertuigen die niet in de eerste fase
worden vervangen.

In de plannen van de Koninklijke landmacht zijn voor fase 1 en fase 2 van
het project de volgende meerjarenramingen opgenomen:

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1lev  totaal
fase 1 17 16 16 16 10 - 80 120 190 210 200 210 2415 3500
fase 2 - - - - - - - - - - - 2100 2100

(bedragen in Mf)

De financiéle gegevens van het project sluiten eenduidig aan op de
ontwerpbegroting 1999. Het project wordt beheerd met behulp van
Geintegreerde Verplichtingen Kas en Kosten Administratie (GVKKA)
waarin reserveringen, verplichtingen en uitgaven worden vastgelegd.

Personeel

Het uitgangspunt is dat als gevolg van de vervanging van de pantservoer-
tuigen structureel geen extra functies ontstaan. Wel is het mogelijk dat er
in de invoeringsfase tijdelijk behoefte bestaat aan extra begeleidend
personeel. De vervanging van de pantservoertuigen zal binnen de
gestelde personeelsplafonds worden uitgevoerd.

DE PROJECTORGANISATIE
Algemeen

De Directie Materieel van de Koninklijke landmacht is onder meer
verantwoordelijk voor het projectmanagement van grote, complexe
projecten. Daartoe is binnen de beide systeemgroepen van de directie een
groep van hooggekwalificeerde projectmanagers gevormd, die belast zijn
met de realisatie van een of meer materieelprojecten. Binnen de systeem-
groep zijn productgroepen verantwoordelijk voor de instandhouding van
ingevoerd materieel. Deze productgroepen ondersteunen de projectma-
nagers met kennis, vooral op de gebieden techniek, bevoorrading en
onderhoud.

Het projectteam
Voor het managen van het project «vervanging pantservoertuigen» is een

projectteam ingesteld waarin alle ressorts van de Koninklijke landmacht
zijn vertegenwoordigd. De taken, samenstelling en werkwijze van het
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projectteam zijn vastgelegd in een instellingsbeschikking. Het projectteam
rapporteert aan de bevelhebber.

Binnen het projectteam is een contractmanager verantwoordelijk voor de
commerciéle en contractuele aspecten. Hij is in beginsel voor dezelfde
duur voor het project beschikbaar als de projectmanager. Ook maakt een
controller deel uit van het projectteam, onder meer om toezicht uit te
oefenen op de toepassing van de juiste financiéle regelgeving.

Taken van het projectteam

Het projectteam is belast met de leiding van het project «vervanging
pantservoertuigen» en verricht zijn taken overeenkomstig de geldende
aanwijzingen voor projectmanagement. Het team initieert en bewaakt de
voortgang van alle activiteiten op materieel-logistiek gebied en neemt
maatregelen om stagnatie te voorkomen. Daarnaast is het projectteam
bevoegd om binnen en buiten de Directie Materieel samenwerkingsver-
banden in te stellen. Ook de voortdurende validatie van de kwalitatieve en
kwantitatieve eisen is een belangrijke taak van het projectteam. Nieuwe en
geactualiseerde, aan het project gerelateerde deelstudies (onder andere
inzake manoeuvre en vuursteun) zijn hiervoor van belang.

De voorbereiding van de mogelijke deelneming van Nederland aan de
ontwikkelingsfase van het PWV-project is thans een hoofdtaak van het
projectteam. Ook wordt een voorstudie verricht naar de vervanging van
de overige 590 pantservoertuigen uit fase 1 (fase 1b).

Voorts moet het systeemmanagement van de te verwerven voertuigen
worden voorbereid. Hierbij wordt zoveel mogelijk de «Continuous
Acquisition & Life-cycle Support» (CALS)-strategie toegepast. CALS heeft
tot doel de inzetbaarheid tegen minimale levensduurkosten te verwezen-
lijken door reeds bij de ontwikkeling van materieel informatie ten behoeve
van het systeemmanagement vast te leggen en tussen contractpartijen uit
te wisselen.

Voor de YPR-voertuigen die pas in fase 2 worden vervangen, wordt een
plan gemaakt voor levensduurverlengend onderhoud. Vooral de logistieke
aspecten zijn hierbij van belang (waaronder de beschikbaarheid van
reservedelen).

De rol van de het kerndepartement

Gezien de omvang en complexiteit is het project «vervanging pantservoer-
tuigen» in het kader van het DMP als een niet gemandateerd project
aangemerkt. Hierdoor is de besluitvorming in de verschillende fasen
uitdrukkelijk voorbehouden aan de bewindslieden van Defensie.

Ten behoeve van de codrdinatie van de interdepartementale en industriéle
inbreng vindt periodiek overleg plaats met vertegenwoordigers van de
industrie, het ministerie van Economische Zaken, de Stichting Neder-
landse Industriéle Inschakeling Defensieopdrachten (NIID) en vertegen-
woordigers van de Koninklijke landmacht.

Ook de internationale aspecten van het project «vervanging pantservoer-
tuigen» krijgen vanuit het kerndepartement ruime aandacht. Deelneming
aan materieelinvesteringsprojecten past namelijk in de gedachte om een
bijdrage te leveren aan de instandhouding en de versterking van de
Europese defensietechnologische- en industriéle basis. Het ligt in het
voornemen het project «PWV» onder te brengen bij OCCAR. Het project
«vervanging pantservoertuigen» en de Nederlandse deelneming aan het
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project «<PWV» in het bijzonder staan dan ook geregeld op de agenda van
internationaal (politiek en ambtelijk) overleg.

Gezien de internationale dimensie en de politieke en industriéle betrok-
kenheid heeft Defensie het project «vervanging pantservoertuigen» als
een bijzonder project aangemerkt. Dit betekent onder meer dat de
bewindslieden ten minste eens per half jaar uitgebreid worden geinfor-
meerd over de actuele stand van zaken.

In het kader van de toepassing van de procedureregeling grote projecten
zal de Tweede Kamer vanaf februari 2000 jaarlijks door middel van een
voortgangsrapportage over het totale vervangingsproject worden
geinformeerd. Daarnaast zal de Tweede Kamer per deelproject over elke
fase van het DMP schriftelijk worden geinformeerd.

DE RELATIE MET OVERIGE PROJECTEN
Het project «licht verkennings- en bewakingsvoertuig» (LVB)

Op 17 maart 1992 en 25 november 1994 (Kamerstukken 22 300 X nr. 66 en
23 900 X nr. 24) is de Tweede Kamer geinformeerd over het project LVB.
Het LVB is een gepantserd wielverkenningsvoertuig waarmee organieke
verkenningseenheden en verkenningspelotons van pantserinfanterie-
bataljons en tankbataljons hun specifieke verkennings- en bewakingstaak
zullen gaan uitvoeren. Naar verwachting worden 220 LVB’en aangeschaft.

Zowel de keuze voor een wielconcept als het beoogde tijdstip van
invoering van het LVB heeft ertoe bijgedragen dat ook in het eerste deel
van fase 1 van het project vervanging pantservoertuigen is gekozen voor
een wielvoertuig om de overige gepantserde voertuigen binnen
verkenningseenheden te vervangen. De financiéle omvang van het project
vervanging pantservoertuigen wordt niet beinvlioed door het LVB-project.

Het project «Gepantserd voertuig voor vredesoperaties»

Vanaf oktober 1998 stromen bij Defensie negentig voertuigen van het type
PATRIA XA-188 in als «Gepantserd Voertuig voor Vredesoperaties»
(Kamerstukken 25 000 X, nr. 10, 35 en 48). Hiervan zijn er twintig bestemd
voor het Korps Mariniers en zeventig voor de Koninklijke landmacht. Ze
zullen in een pool worden ondergebracht voor eenheden die in vredebe-
warende operaties moeten beschikken over gepantserde wielvoertuigen.
De verwerving van het gepantserd voertuig voor vredesoperaties moet
worden beschouwd als een tijdelijke oplossing.

Na instroming van de nieuwe pantservoertuigen zullen ook hiermee
vredebewarende operaties worden uitgevoerd. De Patria’s zullen op den
duur buiten dienst worden gesteld.

Het project «Battlefield Mlanagement System» (BMS)

Op 9 december 1997 (Kamerstuk 25 600 X nr. 25) bent u geinformeerd
over de behoeftestelling BMS. Dit project richt zich op de introductie van
de computer en computergestuurde communicatie bij de operationele
eenheden van de Koninklijke landmacht op het niveau van bataljon en
lager. Het doel is commandanten een actueel (real time) beeld te
presenteren over onder meer de posities van eigen en vijandelijke
eenheden. Bij de verwerving van nieuwe pantservoertuigen zal rekening
worden gehouden met de inbouw van een BMS-systeem. Het zorgdragen
voor de voorzieningen voor de inbouw maakt deel uit van het project
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«vervanging pantservoertuigen». De benodigde apparatuur maakt deel uit
van de projectkosten van het project BMS.

Het project «Soldier Modernisation Programme» (SVP)

Op 2 december 1997 en 5 maart 1998 (Kamerstuk 25 600 X nr. 22 en nr. 42)
bent u geinformeerd over het project SMP. Dit programma heeft vooral tot
doel de doeltreffendheid en flexibiliteit en daarmee ook de overle-
vingskans van de individuele gevechtssoldaat te verbeteren. Aanvullend
onderzoek zal kunnen leiden tot aanpassingen van de huidige uitrusting
van de soldaat en mogelijk ook tot aanpassingen aan het pantservoertuig.
Bij de validatie van de kwalitatieve eisen voor de pantservoertuigen zullen
de ontwikkelingen op het gebied van SMP dan ook voortdurend worden
betrokken.

Het project «Tactische indoor simulatie» (TACTIS)

Het project TACTIS heeft tot doel de geoefendheid van eenheden te
verbeteren door diverse wapensysteemsimulatoren aan elkaar te
koppelen. Met mijn brief van 9 oktober 1998 (Kamerstuk 26 200 X nr. 04)
heb ik u onder meer ingelicht over een aanvullende behoefte aan
pantserinfanteriesimulatoren. Deze simulatoren zullen op termijn
vervangen worden door nieuwe die in het kader van het project «vervan-
ging pantservoertuigen» zullen worden aangeschaft.
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