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Inleiding 

In mijn brief van 6 juli 2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 178) heb ik toegezegd u 
te informeren over de realisatie van het project Verlenging levensduur 
Patriot. Deze toezegging doe ik hierbij gestand. Het Patriot-wapensysteem 
is in 1987 geïntroduceerd binnen de Nederlandse krijgsmacht met een 
verwachte levensduur van 30 jaar. Het project Verlenging levensduur 
Patriot is geïnitieerd om de inzetbaarheid van de Patriot grondgebonden 
lucht- en raketverdedigingscapaciteit tot 2040 te verlengen. In deze brief 
ga ik onder meer in op de twee Letters of Offer and Acceptance (LOA) die 
moeten worden ondertekend voorafgaand aan het deelnemen aan het 
levensduur verlengend onderhoud via Foreign Military Sales (FMS). 

Fasering en realisatie 

Het materiaal van de vier Patriot-batterijen wordt in stappen gereviseerd. 
Tevens vindt dan onderhoud plaats. Tijdens de uitvoering van het project 
Verlenging levensduur Patriot beschikt steeds een deel van de Patriot 
grondgebonden lucht- en raketverdedigingscapaciteit over de vereiste 
materiële gereedheid. Conform de projectplanning is het project in 2022 
voltooid. 

De levensduur verlengende maatregelen worden toegepast op de 
Engagement Control Stations (ECS), Radar Sets (RS), Information 
Coordination Centrals (ICC), Launching Stations (LS), onderhouds- en 
straalverbindingscontainers en wapensysteem specifieke generatoren. 

Het project bestaat uit drie delen, te weten de aanschaf van de Modern 
Man Stations (MMS), het onderhoud aan de Patriot-wapensystemen 
gecombineerd met de modificatie van de RS en tenslotte het onderhoud 
aan de LS en de vervanging van Nederland specifieke generatoren en 
containers voor het Patriot-wapensysteem. De voorziene inkoopstrategie 
varieert hierdoor per deelproject. Het overgrote deel van het project 
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betreft investeringen via Foreign Military Sales (FMS) en aanschaf van 
Military off the Shelf (MOTS) producten. 

Deelproject 1 

Aanschaf MMS 

Met mijn brief van 29 januari 2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 167) heb ik uw 
Kamer geïnformeerd over de aanschaf van de MMS. De MMS zijn 
randvoorwaardelijk voor het kunnen uitvoeren van de onderhoudswerk-
zaamheden aan het Patriot-wapensysteem. MMS is een MOTS-compo-
nent die de sterk verouderde bedieningspanelen in de ECS en ICC 
vervangt. De ontwikkeling van de MMS is vanuit een internationale 
Patriot-gebruikersgroep gefinancierd. De leverancier en het Ministerie van 
Economische Zaken hebben reeds overeenstemming bereikt op het 
gebied van industriële participatie. Het MMS contract is op 5 september 
2016 getekend. 

Deelproject 2 

Onderhoud aan de Patriot-wapensystemen 

De Amerikaanse overheid voert met succes periodiek levensduur 
verlengend onderhoud uit op haar Patriot-wapensystemen binnen het 
Recapitalization (RECAP) programma. Binnen het RECAP-programma 
worden de wapensysteemelementen geheel gedemonteerd, gerepareerd 
en/of gemodificeerd, waarna ze opnieuw in elkaar worden gezet. Het blijkt 
dat alleen een gespecialiseerde Amerikaanse onderhoudsinstantie van de 
Amerikaanse overheid, het Letterkenny Army Depot (LEAD), de 
mogelijkheid en bevoegdheid heeft om dergelijk onderhoud uit te voeren. 
Het contracteren kan daarom enkel via een FMS-contract. 

Het LEAD maakt gebruik van materieel uit Amerikaanse voorraden. 
Slechts een beperkt deel van het materieel komt via separate contracten 
van externe leveranciers. Deze contracten komen niet in aanmerking voor 
industriële participatie, omdat de gezamenlijke waarde hiervan de 
grenswaarde van € 5 miljoen niet overschrijdt. De financiële omvang voor 
het uitvoeren van het onderhoud is gebaseerd op de kosten van het 
RECAP-programma aan de Amerikaanse Patriot-wapensystemen. Voor het 
kunnen aansluiten bij het RECAP-programma dient Nederland een Letter 
of Offer and Acceptance (LOA) te ondertekenen. De sluitingsdatum van de 
LOA is vastgesteld op 15 december 2016. Bij tijdige ondertekening van de 
LOA vinden de werkzaamheden aan het Patriot-wapensysteem plaats in 
de periode maart 2018 – maart 2022. 

Peripheral Electronics Assembly (PEA) 

Tevens wordt binnen dit deelproject een Peripheral Electronics Assembly 
(PEA) modificatiepakket aangeschaft en geïnstalleerd. Deze modificatie 
resulteert in een sterk verbeterde betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid 
van de Radar Set. Evenals bij de MMS is ontwikkeling van de PEA 
gefinancierd uit de internationale Patriot-gebruikersgroep. Door aan te 
sluiten bij een gezamenlijke internationale verwerving kan door schaal-
voordeel een kostenbesparing van ongeveer 25 procent worden gereali-
seerd. Om aan te kunnen sluiten bij deze verwerving, dient begin 2017 
kenbaar te worden gemaakt dat Nederland aansluit bij US Government 
ten behoeve van de gezamenlijke verwerving (via FMS). 

Omdat de verwerving van de PEA minder dan € 5 miljoen bedraagt, komt 
dit deel niet in aanmerking voor industriële participatie. Voor de 
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verwerving van de PEA is een separate LOA benodigd. Ondertekening van 
deze LOA is voorzien in het eerste kwartaal van 2017. 

Ik ben voornemens de LOA voor het kunnen aansluiten bij het RECAP-
programma en de LOA voor de verwerving van de PEA te laten 
ondertekenen. 

Deelproject 3 

Het derde deel van het project betreft het onderhoud aan de LS en de 
vervanging van de voor het Nederlandse Patriot-wapensysteem specifieke 
generatoren en containers. 

Onderhoud aan de LS 

Voor het uitvoeren van het onderhoud aan de LS geldt eveneens dat het 
onderhoud alleen kan worden uitgevoerd door LEAD of door de Nato 
Support and Procurement Agency (NSPA). Alleen deze organisaties zijn 
door de Amerikaanse overheid gecertificeerd voor deze vorm van 
onderhoud. 

Nederland specifieke Patriot-elementen 

De vervanging van wapensysteem specifieke generatoren en containers 
wordt volgens de Europese Aanbestedingsregels aanbesteed. Neder-
landse bedrijven kunnen naar deze orders meedingen. 

Sourcing 

In de A-brief van 5 oktober 2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 159) is gemeld dat 
de verwerving van de wapensysteem specifieke generatoren in 
aanmerking komt voor een sourcingsonderzoek. Hierbij is ten onrechte de 
indruk gewekt dat dit onderzoek de verwerving van de generatoren 
betreft. Het gaat echter om de sourcingsmogelijkheden voor het 
onderhoud aan de generatoren. 

De realisatie van deelproject drie is voorzien voor 2022. In de brief over dit 
deel zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de aanbesteding 
van de generatoren en containers en de keuze voor de leveranciers. 
Tevens wordt dan ingegaan op de sourcingsmogelijkheden en welke 
organisatie het onderhoud aan de LS gaat uitvoeren. 

Financiële aspecten 

Met het onder contract gaan van de deelprojecten een en twee is 
ongeveer 85 procent van het projectbudget verplicht. Het projectbudget 
van het hele project Verlenging levensduur Patriot wordt geraamd tussen 
de € 95 en 105 miljoen. 

Investering 

Met het ondertekenen van het contract voor de verwerving van de MMS is 
€ 10,1 miljoen van het projectbudget verplicht. De geraamde kosten voor 
de deelname aan het RECAP-programma en de verwerving van de PEA 
zijn opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage1. De gegevens 
hierover dienen vertrouwelijk te blijven met het oog op de onderhande-
lingspositie van Defensie. 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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Exploitatie 

De verwachting is dat door het uitvoeren van het RECAP-programma een 
significante stijging van de exploitatiekosten kan worden voorkomen. De 
consequenties voor de volledige exploitatiereeks kunnen pas worden 
vastgesteld na het uitvoeren van het derde deel van het project. 

Tot slot 

Nederland beschikt met de Patriot over een nichecapaciteit, door de Navo 
aangemerkt als een Nato critical shortfall. Door aan te sluiten op het 
levensduurverlengende programma van de Amerikaanse Patriot-
wapensystemen blijft Nederland beschikken over een geavanceerde 
capaciteit tegen luchtdreiging en kan Nederland met de Patriot tevens 
blijven bijdragen aan de Nato (interim-) Ballistic Missile Defence. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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