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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er veel onrust en onduidelijkheid is ontstaan over de 
aanpak en de architectenkeuze bij Renovatie Binnenhof; 

overwegende dat soberheid, doelmatigheid en realisatie binnen het 
geplande budget en de tijdsplanning uitgangspunten zijn en moeten 
blijven voor de renovatie; 

overwegende dat een strakke sturing op planning van de verschillende 
partijen betekent dat ze er alles aan moeten doen om bij te dragen aan de 
verschillende processtappen; 

overwegende dat in de realisatie met het oog op wet- en regelgeving 
zoals brandveiligheid en asbestaspecten vertraging ongewenst is; 

verzoekt de regering, om de governancestructuur te verbeteren en aan te 
scherpen zodat de huidige tekortkomingen worden opgelost, zodat zowel 
het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer als controlerend orgaan in 
control zijn; 

verzoekt de regering tevens, zo snel als mogelijk de Tweede Kamer 
duidelijk en eenduidig te informeren over de positie en taakafbakening 
van de architecten, inclusief mogelijke consequenties, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Eijs 
Ronnes 
Middendorp 
Drost 
Beckerman 
Özütok 
Ploumen 
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