
Programma Integraal Riviermanagement 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft, in overeenstemming met de Staatssecretaris van 

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or- 

dening, het Programma Integraal Riviermanagement vastgesteld. Met de vaststelling is tevens het startsein 

gegeven voor het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0. 

Artikel I 

Het Programma Integraal Riviermanagement wordt vastgesteld zoals deze in Bijlage A is opgenomen. 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op 10 april 2025 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

3 april 2025 

B. Madlener 
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Bijlage A artikel I 

Programma Integraal Riviermanagement 

Bestuurlijke samenvatting 

Aanpak inrichting rivieren noodzakelijk 

Aan het rivierengebied van de Maas en de Rijntakken wordt al eeuwen gesleuteld. Dijken, kribben, stuwen, 

sluizen en kanalen hebben ervoor gezorgd dat we veilig kunnen wonen, ondernemen en recreëren en 

dat de rivieren bevaarbaar blijven. De huidige inrichting van het rivierengebied veroorzaaktonder andere 

door een erosieve trend van de rivierbodem problemen voor verschillende rivierfuncties die door klimaat- 

verandering worden versterkt. Vooruit kijken is noodzakelijk om de Maas en de Rijntakken als systeem 

blijvend goed te laten functioneren; een integrale aanpak is noodzakelijk. 

Veel wensen en ambities zijn ontwikkeld via sectoraal beleid. Tot nu toe konden alle rivierfuncties op die 

manier gefaciliteerd worden. Het gevolg van alle aanpassingen in de loop der tijd is dat de rivieren steeds 

meer op een vaste plek in het landschap zijn komen te liggen, waardoor de natuurlijke dynamiek en 

ecologische kwaliteit verminderd zijn. In sommige delen van de rivier is hierdoor erosie en doorgaande 

bodemdaling ontstaan. Daarnaast zorgt klimaatverandering steeds vaker voor zeer warme, zeer natte en 

zeer droge perioden met extreem hoge of lage rivierafvoeren als gevolg. Deze ontwikkelingen hebben 

gevolgen voor de diverse rivierfuncties en kenmerken van de rivieren zoals waterafvoer, zoetwaterbe- 

schikbaarheid (onder anderen voor landbouw/voedselzekerheid) en drinkwatervoorziening, bevaarbaarheid, 

goede condities voor natuur en ecologische waterkwaliteit en voor ruimtelijke kwaliteit. 

De combinatie van de huidige rivierinrichting en de vaker voorkomende extreem hoge of lage afvoeren, 

leidt ertoe dat voor rivierfuncties de benodigde condities (systeemkenmerken) steeds vaker niet worden 

gehaald. Het gaat dan om waterstanden en afvoerverdelingen (bij hoge en lage rivierafvoeren), erosie 

en sedimenthuishouding. In droge periodes zijn er bijvoorbeeld problemen voor de scheepvaart op o.a. 

de Waal, onze belangrijkste vaarweg, terwijl er tegelijkertijd te weinig aanvoer van water is via de IJssel 

naar het IJsselmeergebied als zoetwaterbuffer. Andere voorbeelden zijn dat een grote natuuropgave om 

ruimte vraagt, er door rivierbodemdaling sprake is van verdroging in uiterwaarden en achterland en dat 

er een grote waterveiligheidsopgave ligt. Figuur 1 (Ontwikkelingenkaart) laat zien waar de gecombineerde 

opgaven in het rivierengebied optreden. Niet alles past en niets doen is daarom geen optie: keuzes én 

veranderingen zijn nodig. Van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer van 

het rivierengebied vragen de opgaven om keuzes en een integrale aanpak met maatregelen die niet op 

zichzelf staan maar onderdeel zijn van een logisch en samenhangend geheel. 

Met het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) besluit het Rijk op basis van samenwerking met 

provincies en waterschappen in Deltaprogramma’s Rijn en Maas, tot een nieuwe koers voor de inrichting 

en het beheer van de grote rivieren in Nederland. Het doel is de inrichting van de rivieren zo aan te passen 

dat zoveel mogelijk van de systeemkenmerken worden behaald. Daarmee vormt het Programma IRM 

(als instrument van de Omgevingswet) het startpunt voor het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0 

(RvdR2.0). ‘IRM’ refereert daarmee aan het onderliggend Programma en RvdR2.0 aan de vervolgfase die 

start na de vaststelling van dit programma IRM. 

Indien in de uitwerking van RvdR2.0 blijkt dat niet alle gewenste systeemkenmerken gerealiseerd kunnen 

worden , zal agendering plaatsvinden bij sectorale programma’s over eventuele(noodzakelijke) aanpassing 

van sectorale doelen. 

Doel IRM is het creëren van systeemkenmerken waardoor meervoudig gebruik mogelijk blijft 

De ambitie van het nieuwe rivierenbeleid is te komen tot een toekomstbestendig rivierengebied dat als 

systeem goed functioneert en meervoudig bruikbaar is. 

Het beoogde, toekomstbestendige riviersysteem is het geheel van fysieke/fysische, chemische en biolo- 

gische kenmerken, dat zichzelf hydro-morfologisch en ecologisch zoveel mogelijk op basis van natuurlijke 

processen in stand houdt. Doel van IRM is om systeemkenmerken te verbeteren om de rivierfuncties zoveel 

mogelijk te blijven faciliteren en in lijn te blijven met (internationale) wet- en regelgeving. 
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Figuur 1: Ontwikkelingenkaart 

De vijf rivierfuncties waarop IRM zich richt zijn: (1) waterafvoer (ten behoeve van bescherming tegen 

overstromingen), (2) zoetwaterbeschikbaarheid en drinkwatervoorziening, (3) natuur en ecologische wa- 
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terkwaliteit, (4) bevaarbaarheid en (5) regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Zoet- 

waterbeschikbaarheid is onder meer van belang voor drinkwatervoorziening, voedselzekerheid (verzil- 

tingsbestrijding en beregening) en industrie. In de volgende fase wordt uitwerking gegeven aan maatre- 

gelen met betrekking tot de afvoer- & bergingscapaciteit en de rivierbodemligging & sedimenthuishouding. 

De opgave om de benodigde systeemkenmerken voor deze rivierfuncties te realiseren wordt zonder in- 

grepen steeds groter vanwege de bodemerosie en de klimaatverandering. Structurele maatregelen zijn 

daarom nodig. Het Programma IRM voorziet daarom in: 

a. Twee nieuwe beleidsdoelen over de fysieke inrichting van het rivierengebied en twee beleidskeuzes 

die duidelijk maken op welke manier de doelen gerealiseerd worden. De beleidskeuzes zijn mede 

gebaseerd op beslisinformatie uit de plan milieu-effectrapportage (planMER) en de verdere uitwerking 

van de beleidskeuzes vindt plaats in afstemming met ruimtelijke beleidsprogramma’s en met aan de 

rivier en het hoofdwatersysteem gerelateerde beleidsprogramma’s. De (lopende) pilotprojecten zoals 

de Gelderse Poort, Vierwaarden, IJssel-Vechtdelta en Zuidelijk Maasdal leveren nu al een bijdrage 

aan het realiseren van deze beleidskeuzes. 

b. Inzicht in de ruimtelijke consequenties van de beleidskeuzes. Duidelijk is dat het ruimtebeslag dat 

nodig is om alle functies in het hele rivierengebied te faciliteren groter is dan de huidige beschikbare 

ruimte buitendijks. 

c. Een adaptieve aanpak tot 2050, die op basis van voortschrijdend inzicht over maatregelen en ontwik- 

kelingen (zoals klimaatverandering en watervraag) periodiek wordt bijgesteld. De in oktober 2023 

uitgebrachte nieuwe Klimaat- en Deltascenario’s zijn daarbij belangrijke herijkingsdocumenten en 

worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de beleidskeuzes in de komende jaren. Het programma 

IRM werkt met een zesjaarlijkse cyclus met actualisatie van de uitvoeringsstrategieën, parallel aan 

de herijking van de Deltabeslissingen. 

d. Een routekaart voor RvdR2.0 waarin is opgenomen: 

a. Hoe de verdere uitwerking eruitziet van de samenhangende beleidskeuzes om de IRM-doelen te kunnen 

realiseren. Tussenresultaten kunnen onder andere opgenomen worden in de tweede herijking van het 

Deltaprogramma (in 2026). De routekaart geeft richting aan de werkzaamheden: 

• De volgende fase wordt afgerond met het vaststellen van uitvoeringsstrategieën voor de schaalniveaus: 

Rijntakken, Maas en het nationale schaalniveau. 

• De fase na 2026 betreft de uitvoering van de maatregelen zoals die in de uitvoeringsstrategieën zijn 

opgenomen. 

b. Een overzicht van de benodigde samenhangende inzichten en tussenresultaten. Opgebouwd uit onder- 

zoeken, leerervaringen, projecten en activiteiten die bijdragen aan de twee beleidskeuzes. 

De beleidsdoelen, beleidskeuzes IRM en ruimtelijke consequenties 

Het Rijk besluit om voor het rivierengebied de volgende nieuwe beleidsdoelen na te streven: 

1. Voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding: een voldoende stabiele en beheerbare bodemligging 

van het zomerbed die bijdraagt aan herstel van de natuurlijke rivierdynamiek en zorgt voor een goede 

bevaarbaarheid en waterverdeling over Nederland bij lage rivierafvoeren. 

2. Voor afvoer- en bergingscapaciteit: voldoende capaciteit om de hogere rivierafvoeren die in de loop 

van deze eeuw verwacht worden, op te vangen en om ruimtelijke ontwikkelingen, landbouw, voedselze- 

kerheid, natuur, bodemligging en overige opgaven te faciliteren. 

De beleidskeuzes om het nieuwe doel voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding te realiseren zijn 

als volgt: 

a. De eerste stap op weg naar stabiele rivierbodemligging is het stoppen van de erosie van de rivierbodem 

van de Maas en de Rijntakken. Aanvullend daarop, daar waar nodig en haalbaar voor de Rijntakken 

het weer omhoog brengen van de eroderende delen. Voor Maas en Rijntakken wordt daarbij ingezet 

op beëindigen van ontgrondingen in het zomerbed, tenzij een (zwaarwegend) algemeen belang zoals 

vaargeulverdieping zich daartegen verzet. In de Gemeenschappelijke Maas wordt aanvullend daarop 

ingezet op het toevoegen van sediment om verdere daling van de bodem in het rivierbed te stoppen. 

Voor de Rijntakken worden, naast het beëindigen van de ontgrondingen in het zomerbed, maatregelen 

uitgewerkt, onder andere het toevoegen van sediment in de eroderende trajecten om verdere daling 

van de rivierbodem te stoppen. Aanvullend op deze maatregelen wordt, waar dit nodig en haalbaar 

is, ingezet op het op termijn weer verhogen van de rivierbodem. 
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b. Om een duurzame sedimenthuishouding en een betere beheerbaarheid van de rivierbodem te bereiken, 

wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de natuurlijke morfodynamiek van de rivier. Het streven 

is dat het doorgaand sedimenttransport wordt behouden en de rivieren zodanig ingericht worden 

dat de baggerinspanning voor de instandhouding van de vaarweg zo beperkt mogelijk is. Concreet 

wordt ingezet op: 

1°. Terugstorten van sediment dat voor vaarwegonderhoud wordt gebaggerd, op een locatie met 

voldoende diepte (mits de baggerspecie voldoende schoon is voor terugstorten in de rivier). 

2°. Het stoppen met zomerbedverdiepingen en een onderzoek naar de lange termijn instandhouding 

van in het verleden aangebrachte zomerbedverdiepingen. 

3°. Zodanige dimensionering van ingrepen in het winterbed dat deze bijdragen aan het beperken 

van bodemerosie. 
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Figuur 2: Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishoudinging 

De beleidskeuzes om het nieuwe beleidsdoel voor afvoer- en bergingscapaciteit te realiseren zijn als 

volgt: 
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a. De gewenste afvoer- en bergingscapaciteit wordt in de volgende fase vastgesteld. Nader onderzoek 

moet uitwijzen wat vanuit de vijf rivierfuncties op de lange termijn de noodzakelijk en/of gewenste 

afvoer- en bergingscapaciteit van de rivieren is en met welke combinatie van ingrepen (dijkverhoging, 

binnen- en buitendijkse rivierverruiming) deze kan worden gerealiseerd. Het gaat om onderzoek naar: 

1°. De maatschappelijk meest gewenste hoogwaterafvoerverdeling in de Rijntakken voor de lange(re) 

termijn en het daarbij horende regelbereik op de splitsingspunten. 

2°. De effectiviteit van de systeemwerkingsmaatregelen in de Maasvallei (in overeenstemming met 

het advies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater). 

3°. De wijze waarop de gewenste afvoer- en bergingscapaciteit voor de IJssel-Vechtdelta het beste 

gerealiseerd kan worden rekening houdend met stormopzet vanuit het IJsselmeer. 

b. Aanvullend op het huidige beleid, waarin afname van afvoer- en bergingscapaciteit gecompenseerd 

moet worden, wordt bij het opstellen van de uitvoeringsstrategieën en bij nieuwe projecten extra 

ingezet op het benutten van synergiekansen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om natuurontwikkeling, 

ontzien van kwetsbare dijktrajecten en mogelijkheden om de erosieve kracht uit het systeem te halen 

en een voortgaande bodemerosie te verminderen of te stoppen. 

De beleidskeuzes rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit beogen 

ontwikkelingen het hoofd te bieden die in de ontwikkelingenkaart (figuur 1) zijn weergegeven. In figuur 

2 (Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding), is per traject de beleidskeuze weergegeven. In 

het splitsingspuntengebied is de opgave het grootst, hier is de bodem het meeste gedaald. 

Om tot deze beleidskeuzes te komen is beslisinformatie samengesteld in de vorm van een planMER, een 

Passende Beoordeling en een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA). Om de beleidskeuzes tot uitvoering 

te brengen is verdere uitwerking nodig die in de volgende fase van IRM is voorzien1. 

De ruimtelijke consequenties van IRM 

Realisatie van de twee beleidskeuzes kost ruimte. In de planperiode tot 2050 kan deze deels buitendijks 

gevonden worden (de huidige beschikbare ruimte tussen de dijken). Op een aantal riviertrajecten is echter 

ook binnendijkse ruimte nodig (landinwaarts van de dijken) om de rivierfuncties te kunnen blijven facili- 

teren. Ook is duidelijk dat wanneer we vooruitkijken naar 2100, de benodigde ruimte voor het riviersysteem 

voor de tijdshorizon 2100 groter is dan voor de horizon 2050. Daarom is het verstandig om naast de 

ruimte tot 2050 ook nu al extra ruimte te reserveren om misinvesteringen of beperkingen voor oplossingen 

te voorkomen. 

De kaart is gebaseerd op het ruimtebeslag dat nodig is voor alle rivierfuncties bij elkaar opgeteld. 

De benodigde ruimte voor de rivierfuncties is nadrukkelijk nog niet gecombineerd/geconfronteerd met 

ruimtelijke consequenties van andere opgaven zoals verstedelijking, voedselzekerheid en de energietran- 

sitie. Een dergelijke confrontatie vindt plaats in het kader van de actualisatie van de Nationale Omgevings- 

visie (NOVI), dat de nieuwe Nota Ruimte oplevert. 

Uit de kaart blijkt duidelijk dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om een toekomstbestendig 

rivierengebied in te richten, zonder de effecten van die inrichting af te wentelen op de toekomst. 

1 Deze uitwerking is noodzakelijk omdat nog nader onderzoek nodig is om te komen tot maatregelpakketten passend bij het voorkeur- 

salternatief van de planMER. 
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Figuur 3: Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050 
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Aansturing en samenwerking 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het Programma IRM vast in overeenstemming met de 

staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en de minister van Volks- 

huisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister van IenW is systeemverantwoordelijk voor rivieren 

en daarmee coördinerend minister voor IRM, deze wordt voortgezet onder RvdR2.0.. 

Vanwege de verschillende, soms tegenovergestelde of soms elkaar positief versterkende, effecten van 

oplossingen voor de verschillende sectorale doelen, is duidelijk dat het oplossen van knelpunten vanuit 

één functie niet effectief is. Het is daarom noodzakelijk de samenwerking tussen de partijen die de ver- 

schillende rivierfuncties ‘vertegenwoordigen’ te versterken. Deze noodzaak wordt nog eens extra aangezet 

doordat de oplossingen vaak in hetzelfde (deel)gebied gevonden moeten worden en dat sommige pro- 

blemen voortvarend aangepakt moeten worden. Dat betekent dat er ook een samenwerkingsopgave in 

het Programma IRM besloten ligt, die in RvdR2.0 wordt opgepakt. De bestaande samenwerking en 

governance waarin de samenwerking tussen de verschillende partijen al is geborgd, wordt daarom in de 

komende jaren in principe voortgezet, met daarbij een programmaorganisatie waarmee interbestuurlijk 

kan worden samengewerkt aan verdere precisering van het beleid en het organiseren van de uitvoering. 

De samenwerking vindt plaats op het nationale schaalniveau tussen de beleids- verantwoordelijken voor 

de verschillende sectorale programma’s. Ook is er samenwerking tussen Rijk en regionale partijen. 

Hierbij gaat het vooral om het opzetten en uitvoeren van projecten waarmee systeemkenmerken worden 

gerealiseerd die zoveel mogelijk rivierfuncties bedienen en waarmee we tegelijkertijd aan onze (interna- 

tionaalrechtelijke) verplichtingen voldoen. 

Relatie met andere programma's 

Het uitgangspunt voor de relatie met andere programma’s is dat partijen, via het Programma RvdR2.0 

werken aan het realiseren van de doelen zoals vastgelegd in het Programma IRM en dat partijen daarnaast 

via (aan de verschillende rivierfuncties gerelateerde) sectorale programma’s werken aan de beleidsdoelen 

van desbetreffende programma’s. Dit geldt onder andere voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren 

(PAGW), het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma Zoetwater en ook voor gebiedsge- 

richte Deltaprogramma’s. Binnen RvdR2.0 onderzoekt het Rijk hoe het rivierengebied moet worden ingericht 

om enerzijds de rivier zo goed mogelijk te laten functioneren en anderzijds de beleidsdoelen vanuit de 

meer sectorale programma’s te realiseren. Er vindt vanuit deze andere programma’s geen overdracht 

plaats van taken of bevoegdheden aan de RvdR2.0-programmaorganisatie. Besluiten over sectorale 

doelen worden dus niet binnen RvdR2.0 genomen, maar in de bestuurlijke platforms/stuurgroepen van 

de betreffende programma’s waarbij ook de effecten op andere doelen in het rivierengebied worden be- 

trokken door dit aan de voorkant te agenderen in RvdR2.0-verband. Wel kan het zo zijn dat vanuit RvdR2.0 

agendering plaatsvindt bij sectorale programma’s over eventuele (noodzakelijke) aanpassing van secto- 

rale doelen omdat doelen niet gelijktijdig realiseerbaar blijken te zijn en/of benodigde systeemkenmerken 

niet voldoende (tijdig) kunnen bijdragen aan de sectoraal gestelde doelen. 

1. Inleiding 

Het huidige Nederlandse rivierlandschap is na de laatste ijstijd (zo’n tienduizend jaar terug) ontstaan. De 

invloed van de mens op de rivieren begon in de Romeinse tijd en werd met elke ingreep groter. 

Met gereguleerde rivieren en afwaterende kanalen zijn kunstmatige riviersystemen gerealiseerd. De af- 

gelopen decennia werd duidelijk dat we vanwege doorlopende menselijke ingrepen in het riviersysteem 

tegen de grenzen van onze rivieren aanlopen, verergerd door klimaatveranderingen. 

We krijgen steeds meer te maken met extreme wateroverlast én langere droogteperiodes en daardoor 

knelpunten in waterafvoer, voor scheepvaart en andere economische functies. De kwaliteit en de kwantiteit 

van het water en de natuur zijn onvoldoende op orde. Als het riviersysteem niet beter gaat functioneren 

dan zijn de effecten voor mens, natuur, economie en ruimte negatief en mogelijk zelfs bedreigend voor 

het welzijn en de welvaart in Nederland. 

1.1 Aanleiding voor programma IRM 

Om te zorgen voor een toekomstbestendig rivierengebied is nu actie nodig voor de korte (tot 2026) en 

de middellange termijn (2050, met een doorkijk naar 2100). Daarom werken Rijk, provincies, waterschappen 

en gemeenten samen aan een veilig, bevaarbaar, watersysteem met voldoende natuur, een goede water- 

kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Deze rivierfuncties zijn niet los van elkaar te zien of op te lossen. De 

urgentie is groot doordat er nu al krapte is om alle rivierfuncties te faciliteren en omdat is geconstateerd 

dat de reeds vergevorderde rivierbodemerosie en klimaatverandering de opgave verder vergroten. De 
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in oktober 2023 uitgebrachte update van de klimaatscenario’s van het KNMI bevestigen deze urgentie. 

Daarvoor wordt het rivierengebied in z’n geheel bezien en worden uitdagingen samen en in samenhang 

aangepakt. Dat is de achterliggende gedachte van Integraal Riviermanagement (IRM). 

De reden om dit in een programma vast te leggen volgt logischerwijs uit de aankondiging van een Pro- 

gramma IRM in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het Programma IRM heeft ruimtelijke consequenties 

en die worden naast andere rijksprogramma’s gepositioneerd. 

Het Programma IRM vormt het startpunt voor het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0 (RvdR2.0). In dit 

document refereert IRM daarmee aan het huidige Programma. RvdR2.0 refereert aan de vervolgfase die 

start na de vaststelling van het programma IRM. 

1.2 De opgave 

De centrale opgave die wordt geadresseerd is het realiseren van een toekomstbestendig riviersysteem 

door keuzes over de systeemkenmerken te maken. Om deze systeemkenmerken te realiseren zijn aanpas- 

singen nodig aan de inrichting van de rivier. 

IRM richt zich op de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en de afvoer- en bergingscapaciteit. 

Dit zijn belangrijke systeemkenmerken voor een toekomstbestendig en ecologisch gezond riviersysteem 

dat de vijf rivierfuncties en duurzaam gebruik kan blijven faciliteren. De vijf rivierfuncties waarop IRM 

zich richt, zijn:(1) waterafvoer (ten behoeve van bescherming tegen overstromingen), (2) zoetwaterbe- 

schikbaarheid en drinkwatervoorziening, (3) natuur en ecologische waterkwaliteit, (4) bevaarbaarheid 

voor beroeps en recreatievaart en (5) regionale economische ontwikkeling (zoals landbouw, recreatie en 

delfstoffenwinning) en ruimtelijke kwaliteit. 

Een toekomstbestendig riviersysteem biedt voldoende ruimte aan natuurlijke processen. IRM streeft een 

goed functionerend riviersysteem na door te werken aan een inrichting van de rivieren waarmee deze 

zichzelf zoveel mogelijk hydro-morfologisch en ecologisch in stand houden. 

Om de genoemde systeemkenmerken te realiseren worden in dit Programma IRM twee nieuwe beleids- 

doelen vastgelegd. Deze doelen leiden tot beleidskeuzes over deze systeemkenmerken en de inrichting 

van de rivieren, het betreft: (1) de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en (2) de afvoer- en ber- 

gingscapaciteit. In de uitwerking en uitvoering van IRM wordt extra aandacht besteed aan maatregelen 

die aan meerdere rivierfuncties een oplossing bieden (synergie). IRM zal ook inzichtelijk maken waar 

knelpunten zijn of ontstaan in relatie tot de (combinatie van) rivierfuncties. De planhorizon van het Pro- 

gramma IRM is 2050. 

1.3 Samenwerking noodzakelijk om opgave te realiseren 

Vanwege de verschillende, soms tegenovergestelde of soms elkaar positief versterkende effecten van 

oplossingen op de verschillende losse rivierfuncties, is duidelijk dat het oplossen van knelpunten vanuit 

een enkele rivierfunctie niet effectief is en soms contraproductief. Het is daarom noodzakelijk om de sa- 

menwerking tussen de partijen die de verschillende rivierfuncties ‘vertegenwoordigen’ te versterken. 

Dat betekent dat het Programma IRM tot een samenwerkingsopgave leidt die in RvdR 2.0 wordt opgepakt. 

Dit is een samenwerkings- opgave op het nationale schaalniveau tussen de beleidsverantwoordelijken 

voor de verschillende sectorale programma’s. En het is een samenwerkingsopgave tussen Rijk en regio- 

nale partijen bij het formuleren en realiseren van projecten waarmee systeemkenmerken worden gerea- 

liseerd om de rivierfuncties zo goed mogelijk te bedienen. 

1.4 Onderbouwing van het Programma IRM 

Om het verwachte doelbereik van de beleidskeuzes te kunnen beoordelen is een Milieu Effect Rapportage 

(een planMER), een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) en een Passende Beoordeling (PB) op 

hoofdlijnen opgesteld passend bij de fase van IRM waarin het programma is opgesteld. In de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD, januari 2020) staan de kaders van de onderzoeken weergegeven. 

In de planMER is informatie gegenereerd als onderbouwing voor de beleidskeuzes door drie onderzoek- 

salternatieven en een richtinggevend voorkeursalternatief te ontwikkelen en te beoordelen op doelbereik 

en (milieu)effecten. Het richtinggevend voorkeursalternatief is tot stand gekomen door een afweging van 

doelbereik voor de verschillende rivierfuncties in combinatie met weging van de milieueffecten van de 

verschillende alternatieven. In deze afweging is het effect op de rivierfuncties en de benodigde ruimte 

voor het realiseren van het doelbereik doorslaggevend geweest. De Passende Beoordeling is opgesteld 

om mogelijke gevolgen van het richtinggevende voorkeursalternatief voor Natura 2000-gebieden in beeld 

te brengen. In deze documenten staan conclusies op hoofdlijnen en aanbevelingen voor het vervolg. Uit 
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de planMER en de Passende Beoordeling blijkt dat het resultaat van de beoordeling van het doelbereik, 

de milieueffecten en de gevolgen voor Natura 2000-doelstellingen de uitvoerbaarheid van het richtingge- 

vend voorkeursalternatief niet in de weg staan. 

Bij het opstellen van de NRD was het uitgangspunt dat in het programma ook de locaties en type maat- 

regelen om de beleidskeuzes te realiseren zouden worden vastgelegd. Na een herijking in 2022 is besloten 

om in het programma geen maatregelen op te nemen, omdat het niet haalbaar bleek om integrale 

maatregelpakketten voor het gehele rivierengebied samen te stellen en te onderzoeken. 

De onderbouwende beslisinformatie in de effectbeoordeling is wel op het niveau van concrete beleidsbe- 

slissingen (centimeters bodemverhoging en waterstandsverlaging ten opzichte van de referentie) uitge- 

voerd. Het programma is uiteindelijk een meer richtinggevend, meer abstract besluit, als tussenstap naar 

een meer concreet besluit inclusief (type) maatregelen. De reden daarvoor is dat er meer onderzoek nodig 

is om te komen tot concrete beleidsbeslissingen en bijbehorende maatregelpakketten. 

De richtinggevende stap die nu wordt gezet, inclusief het stoppen met ontgrondingen in het zomerbed 

en het toevoegen van sediment, past binnen de bandbreedte die onderzocht is in de planMER. Bij het 

maken van vervolgkeuzes is het richtinggevend voorkeursalternatief uit de planMER leidend en zal worden 

bezien in hoeverre een aanvullende milieubeoordeling noodzakelijk is op rivier- of riviertak- niveau. 

Daarbij zal tevens een passende procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden 

wordt met de wettelijke eis dat samenhangende activiteiten ook in samenhang in een milieueffectrappor- 

tage beschouwd moeten worden. 

Bij de uitwerking van beleidskeuzes wordt zo een ‘vinger aan de pols’ gehouden en aanvullend milieuon- 

derzoek uitgevoerd indien nodig. Bij daadwerkelijke verkenning of planuitwerking van uitvoeringsmaat- 

regelen wordt milieu informatie betrokken zoals gebruikelijk. 

Om ervoor te zorgen dat dit ook in de volgende fase op een juiste manier gebeurt zijn de hiervoor beno- 

digde inspanningen verwerkt als uitwerking van de routekaart (zie hoofdstuk 4 voor de routekaart en 

bijlage 5.5 voor de aanbevelingen). De planMER met bijbehorende Passende Beoordeling is onderdeel 

geweest van de terinzagelegging. 

1.5 Verankering en positie Programma IRM 

Het Programma IRM is gericht op het rivierengebied en is een vrijwillig programma gebaseerd op de 

Omgevingswet. Het programma brengt het functioneren van het riviersysteem van de Maas en de Rijn- 

takken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (internationaal, nationaal en regionaal) bij elkaar zodat 

op gebiedsniveau kan worden bijgedragen aan het goed functioneren van het riviersysteem op nationaal 

en internationaal schaalniveau. Het programma is geschoeid op internationale regels, beleid en normen 

(bijvoorbeeld over scheepvaartklassen of waterkwaliteit), nationale regels en beleid (bijvoorbeeld de 

Waterwet en Omgevingswet, Natura 2000 en het Nationaal Waterprogramma). Het Programma IRM is 

een beleids- en uitvoeringsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)2 en is gerelateerd aan 

de eerste belangrijke keuze in de NOVI3. De nationale ruimtelijke implicaties van de beleidskeuzes uit dit 

POW kunnen worden opgenomen in de actualisatie van de NOVI: de Nota Ruimte. De beleidsdoelen IRM 

worden tevens opgenomen in de actualisatie van het Nationaal Waterprogramma (NWP) waar het gehele 

waterbeleid in Nederland inzichtelijk wordt gemaakt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 

stelt het Programma IRM vast in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Landbouw Voedselkwa- 

liteit, Visserij en Natuur (LVVN) en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De 

minister van IenW is systeemverantwoordelijk voor rivieren en daarmee coördinerend minister voor IRM 

en blijft coördinerend minister voor RvdR2.0. 

1.6 Participatie 

Voor zowel de Rijn- als Maasregio is, via de bestaande structuren en regioprocessen, afstemming gezocht 

over dit programma met lokale overheden en maatschappelijke organisaties uit het gebied. Hierdoor kan 

de identiteit van de gebieden worden versterkt en wordt recht gedaan aan de geformuleerde principes 

voor participatie in de Omgevingswet. In bijlage 5.9 is een verantwoording van de participatie bij de tot- 

standkoming van dit programma opgenomen. In de periode van 31 januari tot 12 maart kon iedereen 

reageren op het ontwerp Programma IRM en het onderliggende milieueffectrapport. Er zijn in totaal 95 

zienswijzen ontvangen. 

2 Waarop ook de samenwerkingsprincipes in het POW IRM gebaseerd zijn (zie 4.3) 

3 Een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat betekent dat we Nederland zo inrichten dat ons land de klimaatveranderingen 

aankan. Daarvoor is nodig dat we functies meer in evenwicht met natuurlijke systemen (bodem en water) inpassen. 
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1.7 Leeswijzer 

Het Programma IRM beschrijft in hoofdstuk 2 uitgebreider de opgave waarvoor IRM oplossingen ontwikkelt. 

Na een korte beschrijving van de verre toekomst (doorkijk 2100) en de ontwikkelingen tot 2050 volgt 

daarna een beschouwing op de huidige knelpunten in de rivieren Rijn en Maas. Hoofdstuk 2 bevat ook 

de huidige beleidsdoelen en de samenhang met andere programma’s en de opgave van IRM. 

In hoofdstuk 3 worden de beleidskeuzes afzonderlijk beschreven en is er aandacht voor de ruimtelijke 

consequenties van de beleidskeuzes. 

Met het Programma IRM wordt met de beleidsdoelen een nieuwe koers uitgezet, maar de exacte beleids- 

keuzes zijn nog niet helemaal bekend. Hoofdstuk 4 beschrijft daarom de programmatische, adaptieve 

aanpak met een routekaart om gaandeweg de keuzes te verhelderen en vast te leggen. De governance 

en samenwerking zijn ook in hoofdstuk 4 beschreven. 

In de bijlagen zijn opgenomen: het plangebied, een gedetailleerdere analyse op specifiek de Maas en 

Rijn, gedetailleerde informatie over de inspanningen die onderdeel zijn van de routekaart en de aanbeve- 

lingen vanuit de planMER, toelichting op de PAGW-opgave (PAGW = Programmatische Aanpak Grote 

Wateren), informatie over de kaders voor lopende projecten Maas, onderbouwing van de paragraaf 

ruimtelijke consequenties, participatie en opgebouwde kennis. 

2. De opgave: een toekomstbestendig rivierengebied 

2.1 Doorkijk naar 2100 

Het Programma IRM is gericht op de meest urgente opgaven en definieert de opgave tot 2050. Om te 

voorkomen dat de beleidskeuzes leiden tot insluiting van of obstakels voor mogelijke lange termijn- op- 

lossingen is hieronder een kwalitatieve inschatting opgenomen van de ontwikkelingen tot 2100. Daarmee 

wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er maatregelen worden genomen waar we later spijt van krijgen. 

Volgens de klimaatscenario’s van het IPCC en het KNMI zal het afvoerregime van de grote rivieren sterk 

veranderen. Daarbij hebben we ook rekening te houden met zeespiegelstijging en de keuzes om de delta 

op de langere termijn open te houden of af te sluiten. Het huidige riviersysteem heeft beperkingen in het 

opvangen van deze klimaatontwikkelingen en het faciliteren van alle (toekomstige) rivierfuncties4. Dit 

vraagt op termijn om keuzes over welke functies (zoals natuur, landbouw, scheepvaart, bedrijvigheid en 

woningbouw) waar mogelijk en gewenst zijn en ook waar niet. 

Volgens de huidige inzichten worden de hoogwaterafvoeren van Rijn en Maas groter en treden hoogwaters 

frequenter op. Hoe snel dit zal gaan is nog onzeker. Laagwaterafvoeren worden frequenter en langduriger. 

Het is noodzakelijk ruimte te reserveren, zodat ook in 2100 de verwachte toename van hoogwaterafvoer 

door een robuust riviersysteem kan worden gefaciliteerd. Voor het benedenrivierengebied is duidelijk 

dat ongeacht de keuzes die gemaakt worden voor omgang met de zeespiegelstijging er dijkverhogingen 

nodig zullen zijn5. Daarnaast weten we dat de ruimte in het winterbed van de Rijn en Maas op termijn 

onvoldoende is om stijgende afvoer vanwege klimaatverandering te kunnen afvoeren6. 

Het reserveren van ruimte voor de lange termijn vraagt om ruimtelijk beleid voor een brede zone in de 

Maasvallei en voor binnendijkse gebieden langs de Bedijkte Maas, de Waal, de Rijn en de IJssel. In de 

Maasvallei vraagt rivierverruiming om een zorgvuldige inpassing vanwege de geomorfologische structuur 

en grondwatersituatie. Hier moet met ruimtelijk beleid worden geanticipeerd op een breder rivierbed, 

doordat stijgende waterstanden in een vallei zonder dijken leiden tot een breder wateroppervlak. Langs 

de genoemde bedijkte rivieren is op veel plaatsen meer ruimte voor de rivier nodig via dijkverleggingen, 

dijkverhoging of bijvoorbeeld nevengeulen langs de hoofdgeul van de rivier. 

Voor deze opgave moet de afweging worden gemaakt waar functies aan weerszijden van de rivier, die 

latere dijkverleggingen uitsluiten (zoals wonen of industrie), moeten worden geweerd, maar verenigbare 

rivierfuncties die verleggingen niet uitsluiten (zoals landbouw of natuur) mogelijk kunnen zijn. Dit vraagt 

nu naar verwachting om meer transformatieve oplossingen (verbreding van het rivierbed) dan adaptieve 

oplossingen (dijkverhoging en nevengeulen). Verruiming is ondanks die onzekerheid vrijwel altijd zonder 

4 Verschillende studies wijzen hierop, bijv. Nederland in 2120 van de WUR en Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 

2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving. 
5 Kennisprogramma Zeespiegelstijging 

6 Systeembeschouwing Rijn en Maas – onderzoek voor IRM (2022) 
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spijt. Zeker als daarbij de synergie met opgaven en ambities op het gebied van natuur, ruimtelijke kwaliteit 

en zoetwaterbeschikbaarheid wordt opgezocht. 

De onzekerheid van de ontwikkeling van de laagwaterafvoeren maakt een langetermijnplanning lastig. 

De rivierafvoeren worden deels beïnvloed door gebruik en ingrepen in het buitenland. Dit vraagt om in- 

tensivering van het overleg en van de samenwerking met de Rijn- en Maascommissie. En het vraagt, in 

samenspraak met het Deltaprogramma Zoetwater, op termijn om keuzes in het verdelingsvraagstuk van 

zoetwater. 

Van de erosie van de rivierbodem weten we zeker dat deze in vrij afstromende delen van de rivieren leidt 

tot lagere rivierwaterstanden en verdroging van het riviersysteem en beperking van de vaardiepte. De 

verdroging van het riviersysteem leidt ook tot verdroging in binnendijkse gebieden met gevolgen voor 

natuurkwaliteit, landbouw en zettingsrisico’s voor bebouwing. Om die ongewenste trend te keren is het 

verstandig op lange termijn de rivierbodemligging omhoog te krijgen, zodat de laagwaterstanden mee 

omhoog gaan en water zo lang mogelijk wordt vastgehouden in het winterbed, het zomerbed en de wij- 

dere omgeving. 

Het is duidelijk dat op termijn een andere balans in functies van de rivier nodig is. Daarbij zijn keuzes 

tussen en binnen rivierfuncties nodig. Het vergt ook aanpassing van het riviersysteem als geheel om de 

klimaatontwikkelingen en het gebruik te kunnen blijven faciliteren. Samenwerking met andere beleidspro- 

gramma’s en sectoren is onontbeerlijk, waarbij innovatie en aanpassing van rivierfuncties op termijn 

nodig is. 

2.2 Het perspectief tot 2050 

Ter voorbereiding op het Programma IRM zijn diverse rapporten opgesteld, waaronder de Systeembe- 

schouwing en Beeld op de Rivieren. In Beeld op de Rivieren is een toekomstperspectief geschetst voor 

2050 voor de rivierfuncties. Samengevat ziet dit perspectief er als volgt uit: 

• Het splitsingspuntengebied van de Rijn is tegelijkertijd een natuurlijke hotspot (in het kader van de 

PAGW) en de regelkraan voor de verdeling van rivierwater bij hoog- en bij laagwater. Tevens is dit gebied 

onderdeel van de transportader vanaf de Rijnmond richting Duitsland. 

• Vanaf de splitsingspunten vormt de IJssel de vrij afstomende zoetwaterader van Nederland die hand 

in hand gaat met landbouw en recreatie. De IJssel mondt vervolgens samen met de Vecht uit in de natte 

IJssel-Vechtdelta, die belangrijk uitloopgebied is voor regio Zwolle en waar de sponswerking van het 

regionaal watersysteem zorgt voor een evenwichtiger dynamiek in deze delta. 

• De Nederrijn en de Lek vormen een gestuwde natuurlijke verbinding die belangrijk is voor de zoetwater- 

voorziening van West-Nederland en voor de (water)recreatie. 

• De Waal vormt een dynamische transport- en natuurader die goed bevaarbaar is en waarin onder andere 

de verdroging van uiterwaarden is teruggedrongen omdat de rivierbodemligging is hersteld. 

• De Maas in de Zuidelijke Maasvallei kenmerkt zich als een natuurlijke riviervallei waarin natuur en recre- 

atie elkaar versterken. Het gestuwde noordelijke deel van de Maasvallei kenmerkt zich door verbeterde 

sponswerking van de zijbeken, landbouw in combinatie met natuur en regionaal economische ontwikkeling. 

Het bedijkte deel van de Maas is een natuurlijk meanderende rivier die bijdraagt aan de zoetwatervoor- 

ziening in Zuidwest-Nederland, recreatieve uitloop vormt voor de Brabantse steden en een belangrijke 

transportfunctie vervult. 

Om dit perspectief te realiseren stelt het Rijk in het Programma IRM twee nieuwe beleidsdoelen vast (ri- 

vierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit) met daarvoor een aantal 

beleidskeuzes: 

a. De beleidskeuze rivierbodemligging en sedimenthuishouding (paragraaf 3.1), waarmee: 

1°. Een start wordt gemaakt met het stoppen van de rivierbodemerosie. 

2°. Met aanvullend onderzoek kan worden bepaald in hoeverre de bodemligging kan worden ver- 

hoogd. 

2. De beleidskeuze afvoer- en bergingscapaciteit (paragraaf 3.2), waarmee op basis van nader onderzoek 

(zie routekaart, paragraaf 4.2) een keuze kan worden gemaakt over de na te streven afvoercapaciteit binnen 

de bandbreedte van het voorkeursalternatief dat nu is onderzocht. 
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2.3 Huidig beleid 

Door te werken aan het verbeteren van de systeemkenmerken van de rivieren draagt dir Programma IRM 

bij aan het bereiken van huidige beleidsdoelen van verschillende rivierfuncties. In aansluiting op de Wa- 

terwet en het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) onderscheidt IRM vijf rivierfuncties. De hui- 

dige beleidsdoelen voor deze rivierfuncties laten zich als volgt samenvatten: 

Voor de rivierafvoer bij hoogwater: een veilige afvoer en berging van hoogwater. Hiervoor zijn afspraken 

gemaakt over de maximale afvoer die verschillende riviertakken aan moeten kunnen. Waterkeringen, 

zoals dijken, dienen in 2050 te voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Waterschappen en Rijkswa- 

terstaat werken samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma om op tijd aan de normen te voldoen. 

Zowel dijkversterking als rivierverruiming kan ingezet worden om de normen te halen, waarbij de keuze 

hiervoor wordt bepaald op basis van een brede maatschappelijke kosten-baten-afweging. Waarbij de 

veiligheid van dijken niet alleen wordt bepaald door de hoogte maar ook door de sterkte van de dijk. 

Voor verschillende riviertakken is afgesproken welke hoeveelheid water zij veilig moeten kunnen afvoeren. 

Dit is vastgelegd in het NWP 2022-2027. 

Voor de zoetwaterbeschikbaarheid en drinkwatervoorziening0.2is het doel een robuuste zoetwaterbeschik- 

baarheid van voldoende kwaliteit in periodes van droogte en lage afvoeren door middel van een hoofd- 

watersysteem dat bestand is tegen een droogte die in 2050 gemiddeld eens per 20 jaar voorkomt in het 

Stoomscenario. 

Binnen genoemde frequentie is er voldoende wateraanvoer naar de nationale zoetwaterbuffers en -zones 

in het hoofdwatersysteem, de kanalen, innamepunten voor drinkwaterwinning en het regionale watersys- 

teem (inclusief het grondwatersysteem). Concreet houdt dit in: 

• Voor de Rijntakken: bij afnemende afvoeren wordt er zo lang mogelijk, tot een afvoer van 1.300 

m3/s te Lobith, minimaal 285 m3/s via de IJssel en 30 m3/s via de Nederrijn afgevoerd. 

• De afvoer van Waal, Lek en Maas wordt mede benut voor het tegengaan van verzilting in het westen 

van het land en de afvoer van de IJssel is mede nodig om verzilting bij de Afsluitdijk tegen te gaan. 

Voor natuur en ecologische waterkwaliteit is het doel een dynamisch riviersysteem met robuuste rivier- 

natuur, waarmee ook de instandhouding van de in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 

2000 gerealiseerde of nog te realiseren doelen is geborgd. 

Het natuurlijk riviersysteem wordt hersteld door het creëren van een samenhangend netwerk van natuur- 

gebieden en verbindingszones, waarin typische rivierecotopen worden versterkt en uitgebreid. Deze 

doelstelling is vastgelegd in een streefbeeld PAGW waarbij ingezet wordt op herstel van de natuurlijke 

dynamiek van de rivieren (natuurlijke hydro- en morfodynamiek, een goede ecologische waterkwaliteit 

en voldoende ruimte voor natuur). 

Voor de bevaarbaarheid is het doel om de bevaarbaarheid te behouden voor de huidige scheepvaartklassen 

en het behouden en ontwikkelen van toegankelijke en bereikbare (overnachtings-) havens en sluizen, 

zodat internationaal afgesproken scheepvaartcorridors in stand gehouden worden. Hiermee wordt bijge- 

dragen aan de doelen van de waarin wordt ingezet op het versterken van het goederenvervoer over spoor 

en water om het wegtransport te ontlasten, maar ook aan de doelen uit de Kamerbrief Toekomst 

binnenvaart om de hoofdvaarwegen klimaatadaptief in stand te houden en in te richten, zodat zij geschikt 

zijn om de verwachte toekomstige economische groei en de beoogde modal shift te blijven faciliteren. 

De huidige scheepvaartklassen op de rivieren, zoals nu vastgelegd in internationale afspraken, blijven 

faciliteren. 

Voor regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit is het doel om ruimte te creëren voor 

en het stimuleren van regionale ontwikkelingen passend bij de kenmerken en identiteit van het gebied. 

Inzet is meervoudig en duurzaam gebruik van het riviersysteem met specifieke aandacht voor natuurin- 

clusieve landbouw/voedselzekerheid, riviergebonden bedrijvigheid, drinkwater(winning), bouwgrondstoffen 

en (water)recreatie. Nieuwe niet-rivierbonden activiteiten in de uiterwaarden worden niet meer toegestaan 

om voldoende ruimte te houden voor waterberging, rivierafvoeren en potentiële nieuwe schade in de 

toekomst te voorkomen. 

0.2 De zoetwatervoorziening is belangrijk voor het gebruik van zoet oppervlaktewater voor o.a. drinkwater, industrie en landbouw 

(verziltingsbestrijding en beregening) in heel Nederland 
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Samenhangen en samenwerking tussen programmatische aanpak IRM en andere beleids- en/of uitvoe- 

ringsprogramma’s 

Het Programma IRM geeft voor het rivierengebied invulling aan het principe 'rekening houden met water 

en bodem'. Daarmee levert het programma input aan de landelijke ruimtelijke puzzel die door het Rijk en 

regio gelegd wordt om de grote transitieopgaven klimaatadaptatie, energietransitie, de woningbouw- 

opgave en de doorontwikkeling van de landbouw te kunnen inpassen. 

Het realiseren van deze beleidskeuzes gebeurt met als doel om bij te dragen aan het realiseren van de 

beleidsdoelen en de opgaven van de vijf rivierfuncties. Hierdoor bestaat er op verschillende niveaus 

nauwe samenhang tussen hetgeen in te kader van het programma RvdR2.0 gebeurt en hetgeen er binnen 

andere beleidsterreinen en uitvoeringsprogramma’s gebeurt. Hieronder wordt deze samen- hang beschre- 

ven: 

Deltaprogramma (DP) – Vanwege de werking van het hoofdwatersysteem en vanwege de inhoudelijke 

samenhang hebben diverse thema’s en gebieden van het Deltaprogramma (DP-IJsselmeergebied, 

DP-Rijnmond-Drechtsteden en Zuid-Westelijke Delta of DP-Zoetwater) een direct belang bij de formulering 

en uitwerking van de beleidskeuzes uit dit Programma IRM en het vervolg RvdR2.0. Er vindt elke zes jaar 

een herijking plaats van de deltabeslissingen en regionale strategieën. De eerstvolgende vindt plaats in 

2026. 

Deltaprogramma (DP) Zoetwater – Het doelbereik van maatregelen in het kader van IRM voor de afvoer- 

verdeling bij lage rivierafvoeren en daarmee de bijdrage aan een robuuste zoetwaterbeschikbaarheid in 

periodes van droogte en lage afvoeren is nog niet duidelijk. Alternatieve maatregelen die het DP Zoetwater 

uitwerkt moeten daarom worden afgewogen tegen de resultaten die RvdR2.0 oplevert. 

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) – Het bijeenbrengen van de PAGW-opgaven – (na- 

tuur)ontwikkeling langs en in grote rivieren, IRM/RvdR2.0-opgaven en HWBP-opgaven vindt plaats in in- 

tegrale gebiedsuitwerkingen. Het formuleren en uitwerken van deze integrale gebiedsontwikkelingen zijn 

onderdeel van de uitvoeringsstrategieën Rijn en Maas. In de volgende fase van de routekaart RvdR2.0 

zal onder andere in de PAGW pre-verkenning Gelderse poort geëxperimenteerd worden met het bijeen- 

brengen van de RvdR2.0 en PAGW opgaven en gekeken worden welke systeemcondities hiervoor nodig 

zijn. Looptijd tot 2050. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – Het bijeenbrengen van HWBP-opgaven – dijkverster- 

kingstrajecten langs de rivieren – en IRM/RvdR2.0-opgaven en PAGW-opgaven vindt plaats in de integrale 

gebiedsuitwerkingen. Het formuleren en uitwerken van deze integrale gebiedsontwikkelingen zijn onderdeel 

van de uitvoeringsstrategieën Rijn en Maas. In de volgende fase zal onder andere in de MIRT-verkenning 

Zuidelijk Maasdal geëxperimenteerd worden met het bijeenbrengen van waterveiligheidsopgaven met 

andere opgaven. Het HWBP heeft een looptijd tot 2050. 

Kaderrichtlijn Water (KRW) – Vanwege de urgentie en het feit dat de besluitvorming reeds is afgerond 

zijn de eerste, tweede en derde tranche KRW-maatregelen een gegeven voor IRM en het vervolg in 

RvdR2.0. Eventuele vervolg- maatregelen voor de KRW die vallen binnen de gebiedsafbakening van IRM 

zouden wellicht onderdeel kunnen worden van integrale gebiedsontwikkelingen. De besluitvorming 

hierover is nog niet aan de orde en nog niet voorzien. De KRW heeft een looptijd tot en met 2027. 

Ruimte voor Landbouw en Natuur. De gebiedsafbakening van IRM omvat de buitendijkse gebieden van 

de bovenstroomse delen van Rijntakken en Maas. Daar waar relevant wordt voor landbouw- en voor 

natuurgebieden in de uiterwaarden verbinding gezocht met het programma Ruimte voor Landbouw en 

Natuur en kunnen middelen vanuit het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANlb) ingezet worden 

om landbouwondernemers in uiterwaarden te ondersteunen bij eventuele aanpassingen in het beheer 

en gebruik van hun gronden. 

Vervangen &amp; Renoveren (V&amp;R) stuwen Maas – Vanwege het naderen van de technische levens- 

duur van de stuwen in de Maas, wordt de vernieuwingsopgave van de stuwen in een planfase uitgewerkt. 

In het regioadvies Stuwen Maas en de aanvullingen daarop is geconcludeerd dat het huidige systeem 

(het aantal stuwen en de locatie ervan) toekomstvast is en een systeemsprong zou leiden tot een minder 

klimaatrobuust systeem in de Maas. Afstemming vindt plaats om mogelijke doelstellingen van het Pro- 

gramma IRM voor het Maassysteem te kunnen combineren met de komende vernieuwingsopgave. 
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MIRT Programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (GVC Oost en Zuidoost) en MIRT Program- 

ma Goederenvervoercorridor Zuid (GVC Zuid) beogen via een integrale aanpak het goederenvervoer 

tussen de Rotterdamse haven en de logistieke regio’s in Oost, Zuidoost en Zuid-Nederland en het Euro- 

pese achterland richting 2030 zo efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor is een 

pakket een aan maatregelen opgesteld om te komen tot robuuste vaarwegen. Afstemming tussen het 

Programma IRM en GVC Oost en Zuidoost en GVC Zuid is gericht op de raakvlakken tussen de beoogde 

maatregelen vanuit de programma’s en RvdR2.0. 

2.4 Ontwikkelingen en knelpunten tot 2050 

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en de 

gevolgen daarvan. Steeds vaker hebben we te maken met zeer warme, zeer natte en zeer droge perioden 

en met de bijbehorende extreem hoge of juist heel lage rivierafvoeren. Maar er is meer aan de hand. In 

de afgelopen eeuwen is van alles gedaan om de rivieren te beteugelen om de rivieren bevaarbaar en het 

rivierengebied veilig bewoonbaar te houden. Hiervoor zijn constructies aangelegd, zoals dijken, kribben, 

strekdammen en stuwen. Deze maatregelen legden het rivierbed en de vaarweg vast. Ook zijn bochten 

in de rivier afgesneden en grote delen van de overstromingsvlakte bedijkt. Het regionale watersysteem 

is ook beteugeld, evenals bovenstroomse delen van stroomgebieden in Duitsland en België. 

Sinds de 19e eeuw is er sprake van een forse afname van de overstroombare ruimte van de rivier. Door 

bedijking is de rivier in een steeds krapper keurslijf komen te liggen. Ook het gebruik van het buitendijkse 

gebied is in deze periode veranderd naar een intensievere vorm van grondgebruik. Door de insnoering 

van de rivieren is er steeds minder natuurlijke hydro- en morfodynamiek in het rivierengebied. 

Deze beide oorzaken, bewuste ingrepen en constructies en klimaatverandering, leiden tot problemen in 

het riviersysteem. 

Hoogwater 

Rivieren moeten (nog) hogere waterafvoer verwerken in tijden van zeer natte perioden. Het vaker optreden 

van hoge waterafvoeren op de rivier leidt tot risico’s voor hoogwaterveiligheid langs zowel het hoofdwa- 

tersysteem als het regionale watersysteem. Bij het gelijktijdig optreden van hoge afvoeren op de rivieren 

en piekbuien kan het regionale watersysteem mogelijk onvoldoende afwateren op het hoofdwatersysteem. 

Daarnaast kunnen hogere waterstanden leiden tot knelpunten voor de scheepvaart. De hoogwaterstanden 

worden in de toekomst steeds verder landinwaarts mede door de zeespiegel bepaald. Dat betekent dat 

op meer plekken en verder landinwaarts het effect van de zeespiegel en het getij merkbaar is. Dit kan 

weer doorwerken op de bergingscapaciteit en de effectiviteit van eerder genomen rivierverruimingsmaat- 

regelen. Waterstandstoename heeft zijn weerslag op rivierfuncties in het buitendijkse gebied. Het gaat 

dan om de tijdelijke beperkingen in de uiterwaarden voor landbouw en recreatie en een toename van 

schade en overlast voor buitendijkse bebouwing waarin gewoond en gewerkt wordt. In figuur 4 (Gevol- 

genkaart hoge waterafvoeren) is weergegeven op welke riviertrajecten de hierboven genoemde knelpunten 

zich voordoen. 
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Figuur 4: Gevolgenkaart hoge waterafvoerenring 
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Figuur 5: Gevolgenkaart lage waterafvoeren 

Laagwater 
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In perioden van grote droogte ontstaan lage afvoeren. Lagere afvoeren maken de rivier kwetsbaar voor 

verontreiniging en ze veroorzaken benedenstrooms een toenemende verzilting doordat er onvoldoende 

tegendruk is voor de zoutindringing (die door de zeespiegelstijging verder landinwaarts komt). Dit heeft 

gevolgen – kwantitatief en kwalitatief – voor de natuur en ecologische waterkwaliteit, landbouw/voedsel- 

zekerheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de drinkwatervoorziening. Lage afvoeren zorgen in ongestuwde 

trajecten voor lage (grond)waterstanden, die kunnen leiden tot instabiliteit van kunstwerken en van fun- 

deringen van bebouwing en van verdroging van de uiterwaarden en binnendijkse gebieden wat gevolgen 

heeft voor landbouw en natuur op de betreffende plekken. 

Door het steeds meer vastleggen van de rivieren erodeert de rivierbodem. Door lokale versmallingen 

kunnen stroomversnellingen ontstaan die het effect van uitschuren (bodemerosie) versterken. De water- 

stand daalt in ongestuwde trajecten mee met de eroderende bodem. De bodem erodeert niet gelijkmatig, 

ook omdat er op sommige plaatsen harde lagen op de bodem aanwezig zijn. Hierdoor ontstaan er 

drempels waar de vaardiepte minder is en aflaaddiepte voor de scheepvaart beperkt wordt. Daarbij wordt 

de vaargeul door de bodemerosie ook smaller bij lage rivierafvoeren. 

Rijn 

Voor de Rijntakken speelt de afvoerverdeling bij hoge rivierafvoeren een belangrijke rol. De afgesproken 

verdeling bij extreem hoge afvoeren, waarbij de Nederrijn-Lek wordt ontzien, kan vooralsnog worden 

gerealiseerd conform afspraak met de huidige regelwerken. Of dat op lange termijn mogelijk blijft is de 

vraag (zie paragraaf 4.2: Routekaart). Bij lage rivierafvoeren veroorzaakt de ongelijke daling van de rivier- 

bodem in de verschillende Rijntakken voor een verschuiving van de afvoer naar de Waal, ten koste van 

de andere takken. Dit heeft effect op de zoetwaterbeschikbaarheid voor drinkwaterwinning en wateraanvoer 

naar het IJsselmeer en het regionale watersysteem. Via het stuwprogramma bij Driel lukt het steeds 

minder om de afvoerverdeling te realiseren zoals afgesproken. Maar er ontstaan ook knelpunten voor de 

scheepvaart. Het gaat dan om knelpunten door versmalling van de vaarweg en onderschrijding van mi- 

nimale vaarwegdiepte in rivieren (vooral in de Rijntakken), (sluis)drempels voor de doorvaart naar de 

kanalen en havens (Amsterdam- Rijnkanaal, Twentekanaal, haven Deventer, vaarweg Oude IJssel), het 

vrij komen liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van oevers en kunstwerken. Lage waterstanden 

hebben ook effect op landbouw en natuur en ecologische waterkwaliteit door verdroging van uiterwaarden 

en achterland. Verzilting speelt nu (nog) aan de benedenstroomse randen van het plangebied en kan effect 

hebben op de innamepunten voor drinkwater. 

Maas 

Voor de Maas is er bij hoge afvoeren een belangrijke relatie tussen de benodigde afvoercapaciteit van 

de Bedijkte Maas en de bergingscapaciteit in de Maasvallei. Omdat in het verleden veel ruimte aan de 

overstromingsvlakte is onttrokken, is het vermogen om afvoerpieken op te vangen afgenomen. Hoe dat 

vermogen zich ontwikkelt, is mede afhankelijk van de systeemmaatregelen in de Maas. Lage rivierwater- 

standen leiden op de vrij afstromende rivieren tot knelpunten voor de scheepvaart. In de gestuwde rivieren 

lijken er tot 2050 beperkt knelpunten te ontstaan. Het proces van bodemerosie speelt in de Maas, maar 

heeft vooral gevolgen op de rivierfuncties in de vrij afstromende bovenstroomse delen van de Maas, met 

name de Gemeenschappelijke Maas. Lage rivierafvoeren op de Maas hebben gevolgen voor de zoetwa- 

terbeschikbaarheid voor drinkwaterwinning en werken door in de aanvoer van zoetwater naar het regio- 

nale systeem voor o.a. landbouw en natuur. Dit speelt bij de wateraanvoer vanuit de (gestuwde) Maas 

naar grote delen van Noord-Brabant via de Limburgse en Brabantse kanalen. Lage waterstanden hebben 

effect op natuur en ecologische waterkwaliteit in de vrij afstromende riviertrajecten en minder langs de 

gestuwde riviertrajecten van de Maas. Lage stroomsnelheden, mede veroorzaakt door verbreding en 

verdiepingen, zorgen voor beperking van het sedimenttransport. Hierdoor worden voor de natuur belang- 

rijke hydro- en morfodynamische processen verstoord en ontstaat beddingerosie. 
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Figuur 6: Ontwikkelingenkaart 
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2.5 Opgave van IRM: systeemkenmerken realiseren voor toekomstbestendig rivierengebied 

Veel ambities en doelen voor de rivieren zijn ontwikkeld via sectoraal beleid met voor dat sectoraal beleid 

maximaal doelbereik. Zoals hiervoor is geschetst is de verwachting dat dit nu en in de toekomst in toene- 

mende mate niet meer gefaciliteerd kan worden. Sommige (huidige) sectorale doelen kunnen strijdig 

met elkaar zijn omdat maatregelen voor de ene functie negatieve gevolgen kunnen hebben voor de an- 

dere rivierfunctie. 

De opgave is om via (integrale uitwerking van) beleidskeuzes de systeemkenmerken van het riviergebied 

zodanig aan te passen dat de rivier ook in de toekomst als systeem goed functioneert bij hoog- én bij 

laagwater. De bijbehorende ambitie is: 

Een toekomstbestendig rivierengebied dat als systeem goed functioneert en meervoudig bruikbaar is. 

Toekomstbestendig, omdat er voor het riviersysteem wordt toegewerkt naar 2050 met een doorkijk met 

verwachte ontwikkelingen tot 2100 en vanuit het besef dat de ruimte niet onuitputtelijk is. Daarom wordt 

gekeken naar oplossingen die langdurig functioneel blijven (voorkomen van kapitaalvernietiging). Het is 

een goed functionerend riviersysteem als het uiteindelijk in staat is veranderingen te verwerken zonder 

dat het meteen tot extra maatregelen leidt. Meervoudig bruikbaar, doordat de beoogde doelen voor de 

vijf rivierfuncties (waterafvoer, zoetwaterbeschikbaarheid0.3 en drinkwatervoorziening, natuur en ecologische 

waterkwaliteit, bevaarbaarheid voor beroeps- en recreatievaart, en regionale economische ontwikkeling, 

zoals (natuurinclusieve) landbouw, recreatie en delfstoffenwinning en ruimtelijke kwaliteit) zoveel mogelijk 

worden behaald door het functioneren van het systeem zelf (en dus maar beperkt middels ingrepen). 

Waarbij beheer op een duurzame wijze georganiseerd en gerealiseerd kan worden. De ambitie is wel dat 

verdere achteruitgang op de rivierfuncties wordt voorkomen en dat behoud en versterking van de rivier- 

functies wordt nagestreefd. 

Het Programma IRM legt vast wat nodig is om het riviersysteem zo goed mogelijk te laten functioneren 

om daarmee ruimte te bieden aan de functies. Het programma legt op twee inhoudelijke onderwerpen 

doelen vast (zie paragraaf 2.6) en maakt daarin keuzes (paragrafen 3.1 en 3.2) om de ambitie te realiseren. 

2.6 IRM-doelen voor het riviersysteem 

Om de ambitie te bereiken kiest het Rijk voor twee nieuwe beleidsdoelen voor het rivierengebied. Gekop- 

peld aan het beheersen van effecten van het vaker voorkomen van laagwaterafvoeren is het beleidsdoel 

op bodemligging en sedimenthuishouding. Gekoppeld aan verminderen van effecten van grotere hoog- 

waterafvoeren is er een beleidsdoel geformuleerd voor afvoer- en bergings- capaciteit. Beide kunnen 

niet los van elkaar worden gezien. Specifiek beschreven zijn dit de beleidsdoelen: 

Voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding: een voldoende stabiele en beheerbare bodemligging 

van het zomerbed die bijdraagt aan herstel van de natuurlijke rivierdynamiek en zorgt voor een goede 

bevaarbaarheid en waterverdeling over Nederland bij lage rivierafvoeren. 

Voor afvoer- en bergingscapaciteit: voldoende capaciteit om de hogere rivierafvoeren, die in de loop van 

deze eeuw verwacht worden, op te vangen en om ruimtelijke ontwikkelingen, landbouw en natuur, bo- 

demligging en overige opgaven te faciliteren. 

3. Beleidskeuzes 

Voor het realiseren van de hiervoor genoemde beleidsdoelen legt het Rijk in het Programma IRM twee 

beleidskeuzes vast. Daarbij geven de ruimtelijke consequenties van de beleidskeuzes inzicht in de rivier- 

trajecten waar richting 2050 knelpunten worden verwacht om alle rivierfuncties in het bestaande rivierbed 

te kunnen faciliteren. 

3.1 Beleidskeuzes rivierbodemligging en sedimenthuishouding 

De beleidskeuzes voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding zijn als volgt: 

0.3 Het gebruik van zoet oppervlaktewater omvat onder andere: regionaal waterbeheer (ten tijden van droogte) voor de benodigde 

waterstanden voor landbouw en natuur (waterpeilen maar ook doorspoeling / bestrijding van verzilting), drinkwaterbereiding, industrie 

(proceswater en koeling), De zoetwatervoorziening draagt daarmee bij aan de voedselzekerheid in Nederland. 
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a. Uit de onderzoeken is gebleken dat de meest urgente opgave is: het stoppen van de erosie van de 

rivierbodem van Maas en Rijntakken en het waar nodig en haalbaar weer omhoog brengen van ero- 

derende delen van de Rijntakken. 

1°. Voor de Maas bovenstrooms van Lith en voor de Rijntakken is het stoppen van de bodemerosie 

cruciaal. Daartoe zal het Rijk ontgrondingen in het zomerbed zo snel mogelijk beëindigen, tenzij 

een (zwaarwegend) algemeen belang zoals vaargeulverdieping zich daartegen verzet. 

2°. Voor de Gemeenschappelijke Maas moet aanvullend op het beëindigen van ontgrondingen ingezet 

worden op het toevoegen van sediment om verdere daling van de bodem in het rivierbed te 

stoppen. 

3°. Voor het stoppen van de erosie in de Rijntakken worden aanvullend op het beëindigen van ont- 

grondingen in het zomerbed, maatregelen uitgewerkt (waaronder het toevoegen van sediment 

in de eroderende trajecten) vanwege de grootschalige opgave langs de Waal, Pannerdensch Kanaal 

en IJssel. 

4°. Aanvullend wordt voor de Rijntakken, waar dit nodig en haalbaar is, ingezet op het op termijn 

weer verhogen van de rivierbodem. Ook hiervoor worden maatregelen nader uitgewerkt. 

Het Rijk zal voor de lopende ontgrondingen in het zomerbed (zie 1.1) bezien wanneer deze concreet gestopt 

kunnen worden. 

Met deze beleidskeuzes wordt bijgedragen aan een betere verdeling van zoetwater over de riviertakken, 

betere systeemkenmerken voor natuur en landbouw en het oplossen van knelpunten voor de scheep- 

vaart. De maatregelen zijn naar verwachting een mix van technisch/infrastructurele ingrepen, rivierver- 

ruiming en sedimentsuppleties en zullen in RvdR2.0 worden uitgewerkt en beoordeeld op effecten (inclusief 

de concrete effecten op de benedenstroomse gebieden zoals het IJsselmeer en de Rijn-Maasmonding). 

Dit leidt tot de essentiële stap: het opstellen van een aanpak voor rivierbodemzorg. De uitwerking wordt 

in samenwerking met de belanghebbenden opgepakt en gaat ook in op de verhoging van de rivierbodem 

die zal worden nagestreefd, in RvdR2.0 wordt hierover een besluit genomen7, waarbij de focus ligt op 

het doelbereik en de urgentie voor de vijf rivierfuncties. 

In figuur 7 (Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding), is weergegeven op welke trajecten de 

hierboven genoemde opgave voor de rivierbodem het grootst is (waar de rivierbodem het meest is ge- 

daald). 

7 Dit besluit richt zich op de invulling van het richtinggevend voorkeursalternatief uit de planMER. 
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Figuur 7: Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding 

a. Om een duurzame sedimenthuishouding en een betere beheerbaarheid van de rivierbodem te bereiken, 

wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke morfodynamiek van de rivier. Het streven 
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is dat het doorgaand sedimenttransport wordt behouden en de rivieren zodanig ingericht worden 

dat de baggerinspanning voor de instandhouding van de vaarweg zo beperkt mogelijk is. Concreet 

wordt, naast gebiedsgerichte ingrepen en het beëindigen van ontgrondingen in het zomerbed, ingezet 

op: 

1°. Terugstorten van sediment dat voor vaarwegonderhoud wordt gebaggerd, op een locatie met 

voldoende diepte (mits de baggerspecie voldoende schoon is voor terugstorten in de rivier). 

2°. Het stoppen met zomerbedverdiepingen en een onderzoek naar de lange termijn instandhouding 

van in het verleden aangebrachte zomerbedverdiepingen. 

3°. Zodanige dimensionering van ingrepen in het winterbed dat deze bijdragen aan het beperken 

van bodemerosie. 

Met deze beleidskeuzes wordt bijgedragen aan het verbeteren van de situatie voor de zoetwater- voorzie- 

ning, drinkwaterinnamepunten, grondwaterstanden, landbouw, natuur en bevaarbaarheid. Concreet gaat 

het om de aanvoer van water naar de IJssel, het IJsselmeer, de Twentekanalen, Brabantse kanalen en 

het regionale watersysteem. 

3.2 Beleidskeuzes afvoer- en bergingscapaciteit 

De beleidskeuzes afvoer- en bergingscapaciteit zijn als volgt: 

a. De gewenste afvoer- en bergingscapaciteit wordt in RvdR2.0 vastgesteld@**@0. Nader onderzoek 

moet uitwijzen wat vanuit de vijf rivierfuncties op de lange termijn de noodzakelijk en/of gewenste 

afvoer- en bergingscapaciteit van de rivieren is en met welke combinatie van ingrepen (dijkverhoging, 

binnen- en buitendijkse rivierverruiming) deze kan worden gerealiseerd. Het betreft onderzoek naar: 

1°. In de Rijntakken wordt een voldoende robuust systeem nagestreefd om de afvoerverdeling ook 

op langere termijn te kunnen beheersen. Hiervoor is onderzoek nodig dat het Rijk samen met 

regionale partners uitvoert naar de maatschappelijk meest gewenste hoogwaterafvoerverdeling 

voor de lange(re) termijn en het daarbij horende regelbereik op de splitsingspunten. Waarbij in 

het onderzoek zowel naar de systeemkenmerken als naar de rivierfuncties wordt gekeken. 

2°. Het Rijk bepaalt samen met regionale partners hoe effectief de systeemwerkingsmaatregelen in 

de Maasvallei zijn(in overeenstemming met het advies van de Beleidstafel wateroverlast en 

hoogwater). De conclusies hierover worden meegenomen in de verdere uitwerking van RvdR2.0 

3°. Het Rijk voert samen met regionale partners onderzoek uit naar de wijze waarop de gewenste 

afvoer- en bergingscapaciteit voor de IJssel-Vechtdelta het beste gerealiseerd kan worden, rekening 

houdend met stormopzet vanuit het IJsselmeer. 

b. Aanvullend op het huidige beleid wordt bij het opstellen van uitvoeringsstrategieën en bij nieuwe 

projecten extra ingezet op het benutten van synergiekansen. Dit betreft bijvoorbeeld natuurontwikke- 

ling, ontzien van kwetsbare dijktrajecten en mogelijkheden om de erosieve kracht uit het systeem te 

halen en een voortgaande bodemerosie te verminderen of te stoppen. 

In de routekaart RvdR2.0 (paragraaf 4.2) wordt toegelicht hoe dat in samenhang met de andere onderwer- 

pen wordt opgepakt inclusief het leren in pilots. De leerervaringen worden benut voor de uitvoeringsstra- 

tegieën. 

3.3 Ruimtelijke consequenties 

De maatregelen die nodig zijn om de opgave te realiseren, zoals geschetst in hoofdstuk 3, kosten ruimte. 

De omvang van de benodigde ruimte is op basis van beschikbare informatie indicatief ingeschat. Onder 

andere de doorwerking van klimaatverandering en synergie tussen maatregelen ten behoeve van ver- 

schillende rivierfuncties zijn nog onvoldoende in beeld. Tegelijk laat de doorkijk naar 2100 zien dat 

ruimtelijke reserveringen noodzakelijk zijn om beperkingen voor lange termijn oplossingen of desinves- 

teringen te voorkomen. Door al vóór 2050 te investeren in rivierverruiming en natuur- ontwikkeling kunnen 

synergiemogelijkheden worden benut en wordt voorkomen dat de opgave na 2050 meer ruimte vraagt 

dan de beschikbare. Dat betekent dat nog niet bekend is of de huidige Reserveringsgebieden zoals opge- 

nomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving(voorheen genaamd Barro-reserveringen) voor rivierverrui- 

ming voldoende zijn.9 

Integrale ruimtelijke afweging in het kader van de nieuwe Nota Ruimte 

Het implementeren van de beleidskeuzes uit dit Programma IRM zal ruimtelijke consequenties hebben 

binnen de riviersystemen van Rijn en Maas en in de directe nabijheid daarvan. De consequenties betreffen 

zowel de huidige ruimte tussen de dijken (buitendijks), als ruimte die nu nog binnendijks is gelegen. 

9 In het traject van de Maasvallei zijn er geen Reserveringsgebieden Besluit Kwaliteit Leefomgeving (voorheen genaamd Barro-reser- 

veringen). 
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In paragraaf 1.6 is aangegeven dat nationale ruimtelijke implicaties van het Programma IRM worden ge- 

bruikt bij de integrale ruimtelijke afweging die gemaakt wordt in het kader van de actualisatie van de 

NOVI (de Nota Ruimte). Dit betreft de huidige inzichten in dit Programma IRM en de concretiseringen 

daarvan die nog worden uitgewerkt in RvdR2.0 (zie hiervoor de routekaart RvdR2.0 in paragraaf 4.2). Om 

tot deze ruimtelijke afweging te komen is nog een confrontatie nodig tussen de ruimte die nodig is voor 

de opgaven van IRM/RvdR 2.0 met andere opgaven met ruimtelijke consequenties, zoals de energietran- 

sitie, voedselzekerheid en de verstedelijkingsopgave. Deze confrontatie vindt plaats in de processen van 

de Nota Ruimte. Het is van belang om ruimtelijke consequenties van keuzes voor het rivierengebied zo 

goed mogelijk mee te nemen in de integrale afweging in de Nota Ruimte. Het Voorontwerp Nota Ruimte 

meldt hierover: “Vooruitlopend op uitspraken in het programma Integraal Riviermanagement (IRM) is 

het verstandig om ruimte vrij te houden bij (toekomstige) knelpunten in de waterafvoer van de grote ri- 

vieren nabij steden. ”Provincies zijn op regionaal niveau verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en 

hebben hun rol bij de uitwerking van ruimtelijke voorstellen die in de Nota Ruimte landen. 

Ruimtelijke consequenties van de rivieropgaven 

De in figuur 8 (Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050)inzichtelijk gemaakte ruimtelijke 

consequenties zijn opgebouwd door de opgaven van de rivierfuncties bij elkaar op te tellen. Daarbij zijn 

de volgende opgaven meegenomen10 (voor meer informatie over deze opgaven zie paragraaf 5.2 en 5.7 

van de planMER): 

• ruimte voor het opvangen van de klimaatopgave (waterstandsverhoging als gevolg van een hogere 

rivierafvoer) door middel van rivierverruiming; 

• het streefbeeld voor natuur en ecologische waterkwaliteit, zowel het realiseren van de gewenste 

ecotopen als het compenseren van de waterstandsverhoging die het gevolg is van de ecotoopver- 

andering (zie bijlage 5.6 voor een nadere toelichting op het streefbeeld van de PAGW); 

• compensatie van het hoogwaterstandseffect van een verhoogde rivierbodemligging in het splitsings- 

puntengebied van de Rijntakken; 

• het deel van de systeemopgave Maas dat nog moet worden gerealiseerd; 

• compensatie van dijkversterkingen die aan de rivierzijde worden gerealiseerd en daardoor ruimte 

aan het rivierbed onttrekken; 

• riviergebonden gebiedsontwikkelingen; 

• beheerruimte ten behoeve van een robuust riviersysteem. 

De hoeveelheid binnendijkse ruimte die nodig is voor het riviersysteem wordt uitgewerkt in RvdR2.0. Op 

dit moment is duidelijk dat binnendijkse ruimte een ruimtelijke reservering in de BKL kan betreffen of dat 

binnendijkse ruimte (vrijwel) direct ingevuld kan worden in projecten. In beide gevallen is meervoudig 

ruimtegebruik vaak goed mogelijk. Voorbeelden zijn combinaties van rivierkundig gebruik met landbouw- 

kundig of recreatief gebruik en/of met natuur. Dergelijk meervoudig ruimte gebruik kan bovendien bijdragen 

aan een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en is daarmee relevant voor de woningbouwopgave. Daarnaast 

geldt dat de maatregelen van RvdR2.0 effect hebben ver buiten het plangebied. Zo kunnen de maatregelen 

voor de rivierbodemligging en afvoerverdeling bij laagwater bijdragen aan de zoetwatervoorziening in 

Noord-Holland, Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland en zijn daarmee van 

belang voor landbouw, industrie, woningbouw en natuur. Een ander voorbeeld is dat de rivierdijken 

grote delen van de Randstad en van steden zoals Zwolle, Arnhem en Nijmegen beschermen. 

10 Er zijn op dit moment echter nog geen haalbare en maakbare maatregelpakketten uitgewerkt en beoordeeld, passend bij het in de 

planMER onderzochte voorkeursalternatief (VKA). Daarom wordt in dit programma een richting gekozen die in lijn is met het VKA. 

Bij de uitwerking is het VKA uit de planMER leidend, mochten vervolgbesluiten buiten het kader van het VKA liggen, dan is aanvul- 

lende milieueffectbeoordeling en mogelijke Passende Beoordeling nodig. 
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Figuur 8: Ruimtelijke consequenties 

Figuur 8 (Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050) laat zien op welke trajecten de ruimtelijke 

consequenties van dit Programma IRM tot 2050 buitendijks inpasbaar zijn of binnendijkse ruimte vragen. 
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De binnendijkse ruimtevraag (in de kaart aangegeven met rood) is tot 2050 het meest urgent langs de 

Getijdenmaas, Bergsche Maas, Sallandse IJssel, Beneden-IJssel en het splitsingspuntengebied van de 

Rijntakken (met de ruimtelijke reservering Rijnstrangen). Dit geldt ook voor de overige trajecten van de 

IJssel en de Waal/Boven Merwede, de Gemeenschappelijke Maas en Bedijkte Maas en het benedenstroom- 

se deel van de Overijsselse Vecht. Voor de oranje rivierdelen geldt dat de benodigde buitendijkse ruimte 

weliswaar voldoet, daar leiden de opgaven tot een aanzienlijke ruimtelijke opgave in het rivierbed. Het 

signaal dat van deze kaart uitgaat, is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om een toekomst- 

bestendig rivierengebied in te richten, zonder de effecten van die inrichting af te wentelen op de toekomst. 

Nadere keuzes hierover worden in een integrale ruimtelijke afweging gemaakt in RvdR2.0 in nauwe sa- 

menwerking met de totstandkoming van de Nota Ruimte. 

Verdere uitwerking van ruimtelijke consequenties 

Voor een meer precies inzicht in buiten- en binnendijkse ruimtelijke consequenties is een nadere uitwerking 

nodig vanwege eerdergenoemde (nog niet uitgewerkte) synergiemogelijkheden en het vertalen van de 

in oktober 2023 uitgebrachte update van de KNMI klimaatscenario’s, naar gevolgen van de nieuwe afvoer- 

statistieken voor het rivierengebied. In de volgende fase van IRM wordt verder gewerkt aan het concreti- 

seren van de ruimtelijke consequenties en het bepalen van de noodzakelijke ruimtelijke reserveringen 

als gevolg van keuzes over de afvoer- en bergingscapaciteit en het concretiseren van de ruimtevraag van 

de rivierfuncties (zie de routekaart in paragraaf 4.2 voor verdere toelichting op de activiteiten die hiervoor 

worden ondernomen). 

Naast de ruimtelijke consequenties van keuzes ten behoeve van de rivierfuncties zijn er andere ruimtelijke 

opgaven, zoals de verstedelijkings- en woningbouwopgave, aanleg van energiesystemen en infrastructuur 

en voedselzekerheid, die niet zijn meegenomen in de bovenstaande kaart. De integrale ruimtelijke afweging 

over al deze opgaven vindt plaats binnen de processen van de Nota Ruimte waarbij het principe 'rekening 

houden met Water en Bodem' een belangrijk uitgangspunt is. De uitwerking van de ruimtelijke conse- 

quenties van de rivierfuncties in de volgende fase is toeleverend aan het proces van de Nota Ruimte. 

Daarnaast hebben alle provincies ruimtelijke voorstellen gedaan waarin een ruimtelijke vertaling is gemaakt 

van de opgaven in de fysieke leefomgeving. Deze ruimtelijke voorstellen liggen, samen met de keuzes 

die worden gemaakt in nationale programma’s en de ontwikkelperspectieven van de NOVEX-gebieden, 

aan de basis van de nieuwe Nota Ruimte. 

De ruimtelijke keuzes over het rivierengebied die in de Nota Ruimte worden gemaakt zijn vervolgens ka- 

derstellend voor integrale gebiedsontwikkelingen binnen IRM. Vervolgens zijn gemeenten en provincies 

binnen deze integrale gebiedsontwikkelingen aan zet om de ruimtelijke afweging verder in te vullen. 

4. Adaptieve aanpak van Ruimte voor de Rivier 2.0 

4.1 Adaptief door gefaseerde aanpak 

Het vervolg op het Programma IRM (RvdR2.0) voorziet in een adaptieve aanpak in een aantal opeenvol- 

gende fasen. Dit leidt tot uitvoeringsstrategieën voor Rijn, Maas en voor het nationale schaalniveau. 

Waarna gestart wordt met de uitvoering van de strategieën. De aanpak is adaptief doordat de uitvoerings- 

strategieën elke zes jaar herijkt worden. 

De werkzaamheden voor de volgende fasen worden vastgelegd in werkplannen die voor twee jaar worden 

opgesteld, inclusief een haalbare planning. In de werkplannen is ook de programmaorganisatie beschreven 

en de wijze waarop monitoring plaatsvindt. 

De drie uitvoeringsstrategieën worden elk gezamenlijk door rijk en regio opgesteld en doen recht aan de 

verschillende ruimtelijke schaalniveaus. 

Uitvoeringsstrategieën 

De nationale uitvoeringsstrategie omvat op hoofdlijnen: 

• Generieke strategieën voor rivierbodemzorg en sediment en voor bergings- en afvoercapaciteit. 

• Een doorlopende kennisagenda voor het riviersysteem en de concretisering van beleidskeuzes. 

• De activiteiten die nodig zijn voor de implementatie van het kader voor gebiedsgerichte samenwer- 

king (financieringsarrangementen, spelregels, procedures). 

De uitvoeringsstrategieën voor Maas en Rijn omvatten op hoofdlijnen: 

• Een pakket van maatregelen op basis waarvan concrete projecten geprogrammeerd kunnen worden 

richting uitvoering, inclusief de benodigde financiering. 
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• Een beschrijving en kaartbeeld van de benodigde gebiedsuitwerkingen, projecten en eventuele 

andere activiteiten, die voortkomen uit de concretisering van de beleidskeuzes. 

• Een concrete vertaling van het kader voor integraal en gebiedsgericht werken (financieringsarran- 

gementen, spelregels, procedures) naar de gebiedsuitwerking, projecten en wijze van samenwerking 

binnen de uitvoeringsstrategieën voor Rijn en Maas. 

Voor de volgende fase van RvdR2.0 is de routekaart RvdR2.0 met vijf sporen (zie paragraaf 4.2) opgesteld. 

De programmatische sturing is gericht op de volgordelijkheid van de te bereiken (tussen)resultaten per 

spoor, en tegelijkertijd op afhankelijkheden tussen de sporen. De volgende fase gaat met name over 

vergroten, verdiepen én integreren van (riviertechnische en proces-) kennis, om de benoemde beleids- 

keuzes verder uit te werken naar bijvoorbeeld maatregelpakketten en uitvoeringsstrategieën. En ook, indien 

mogelijk, het voortvarend aanpakken van specifieke, actuele problemen (bijvoorbeeld knelpunten ten 

aanzien van de rivierbodemligging). Resultaten van de volgende fase leiden tot nadere uitwerking en indien 

nodig tot herijking (op onderdelen) van dit Programma IRM. Er vindt afstemming plaats op de raakvlakken 

met andere nationale programma’s, zoals de Nota Ruimte. Ook zullen (tussen)resultaten van IRM worden 

afgestemd met en ingevoegd in de (zesjaarlijkse) herijking van de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën 

van het Deltaprogramma. De huidige governance wordt in de volgende fase in stand gehouden (zie 

paragraaf 4.3), wel wordt verkend hoe de governance verbeterd kan worden. Indien nodig kunnen projecten 

vanwege resultaten in de volgende fase starten voordat een uitvoeringsstrategie vastgesteld is. In tabel 

2 in bijlage 5.4 zijn de al lopende projecten opgenomen die nu ook al een bijdrage leveren aan IRM/RvdR2.0. 

4.2 Routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0 

De routekaart RvdR2.0 geeft het vervolg op dit Programma IRM weer. De basis voor de routekaart RvdR2.0, 

waarop verder wordt gewerkt, zijn de systeembeschouwing voor de rivieren en een aantal aanvullende 

onderzoeken. Denk daarbij aan de doorvertaling van de in oktober 2023 gepubliceerde update van de 

klimaatscenario’s naar het riviersysteem, de systeembeschouwing voor de IJssel-Vechtdelta (inclusief 

opstuwing vanuit Ketelmeer bij storm), stresstesten en evaluaties van de systeemmaatregelen Maas en 

de Beleidslijn Grote Rivieren. Ook de lessen uit de pilotprojecten IRM leveren nadere kennis en ervaring 

op over de kansen en belemmeringen bij gebiedsgericht samenwerken. Mede daarom is de voortzetting 

van de lopende projecten en pilots van groot belang om een betekenisvolle stap te zetten met gebiedsge- 

richt samenwerken. 

De routekaart RvdR2.0 bestaat uit vijf sporen die onderling samenhangen, parallel aan elkaar worden 

doorlopen en waartussen (beslis)informatie uitgewisseld zal worden. Dit zijn: 1) rivierbodemligging en 

sedimenthuishouding, 2) afvoer- en bergingscapaciteit, 3) ruimtelijke consequenties, 4) integraal gebieds- 

gericht samenwerken en 5) samenwerken in internationaal verband. In deze sporen staat een aantal 

maatregelen die nu al kunnen worden uitgevoerd. De nadruk ligt echter met name op het creëren van 

inzichten op basis van onderzoek, het aanscherpen van de beleidskeuzes van het programma en het 

concretiseren van pakketten van maatregelen en werkwijzen. De vijf sporen zijn hieronder nader toegelicht: 

Concretisering beleidskeuze rivierbodemligging en sedimenthuishouding 

Dit spoor leidt tot pakketten van maatregelen inclusief benodigde financiering die door verschillende 

partijen in samenhang worden opgesteld en zoveel mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties. 

Deze pakketten zijn de basis voor de uitvoeringsstrategieën. Daarvoor zal ten eerste het besluit om ont- 

grondingen in het zomerbed te stoppen worden geïmplementeerd. Ten tweede wordt de maakbaarheid 

van de rivierbodemligging van de Rijntakken en de Gemeenschappelijke Maas, en de noodzaak van het 

in stand houden van zomerbedverdiepingen inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt ook een inschatting gemaakt 

van wat eventuele (neven)effecten op de vijf functies zijn. Ook wordt de sedimentbehoefte bepaald en 

een sedimentstrategie opgesteld. Tenslotte zal een aanpak voor rivierbodemzorg worden opgesteld en, 

indien mogelijk, een afweegkader voor de verdeling bij laagwater. 

Concretisering beleidskeuze afvoer- en bergingscapaciteit 

Dit spoor leidt tot pakketten van maatregelen, inclusief benodigde financiering, die door verschillende 

partijen in samenhang worden opgesteld en zoveel mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties. Deze 

pakketten zijn de basis voor de uitvoeringsstrategieën. Daarvoor wordt ten eerste inzichtelijk of en tot 

wanneer het beleid om bij hoogwater de Lek te ontzien houdbaar is. Daarnaast wordt inzicht geboden in 

de noodzaak en mogelijkheden om, zowel voor hoogwater als laagwatersituaties, de Waal te verruimen. 

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van wat de raakvlakken en afwegingen zijn voor mogelijke 

keuzes voor afvoer in relatie tot de vijf rivierfuncties. Daarna wordt een keuze voor de afvoerverdeling 

op de Rijn en een keuze voor de topvervlakking en bergingscapaciteit op de Maas voorgelegd, die zoveel 

mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties. 
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Concretisering ruimtelijke consequenties 

Dit spoor leidt tot een concretisering van een ruimteclaim langs de rivieren die kan worden ingebracht 

in lopende ruimtelijke-ordenings-processen, waaronder de Nota Ruimte, van het Rijk en de provincies 

en gemeenten waar dat nodig is. Daarvoor is eerst inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de 

klimaatscenario’s voor de rivierafvoeren. Ten tweede wordt nader inzichtelijk gemaakt wat alle rivier ge- 

relateerde ruimtevragen zijn van de vijf rivierfuncties en hoe die gecombineerd kunnen worden (synergie), 

waarna een onderbouwde synthese van de ruimtevraag wordt gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden 

en/of een afweging wordt gemaakt voor de vijf functies. 

Routekaart eerste fase IRM 

Kader Integraal Gebiedsgericht Samenwerken 

Dit spoor leidt tot een voorkeurskader: vernieuwde spelregels voor integraal gebiedsgericht samenwerken. 

De gezamenlijke overheden ontwikkelen dit spelregelkader voor zowel de integrale programmering in 

het rivierengebied, voor passende financieringsarrangementen en voor besluit- en verantwoordingspro- 

cessen en de bijbehorende governance en mandaten. Als eerste stap om te komen tot integrale program- 

mering worden de programmeringen van PAGW en RvdR2.0 op elkaar afgestemd. 

Dit kader wordt vervolgens geïmplementeerd in de uitvoeringsstrategieën. Het praktijknetwerk wordt 

benut om inzicht te geven in de verbeterpunten en mogelijke instrumenten voor verbeterde spelregels 

en ontstaat een gezamenlijke taal, werkcultuur en vertrouwen. Daarvoor wordt het praktijknetwerk versterkt: 

met meer en nieuwe organisaties, die zich organiseren rondom verschillende vragen en procesinnovaties 

ten aanzien van programmering, procedures en financiering. Hierbij kijken we specifiek naar de pilotpro- 

jecten Gelderse Poort, Vierwaarden en Zuidelijk Maasdal en het onderzoek IJssel-Vechtdelta. Dit leidt tot 

varianten voor een nieuw spelregelkader Integraal Gebiedsgericht Samenwerken waaruit de partijen 

kunnen kiezen. 

Samenwerken in internationaal verband 

Dit spoor leidt tot gezamenlijk proces van agendering en beïnvloeding in internationaal verband. Daarvoor 

wordt in kaart gebracht wat mogelijke juridische knelpunten vanuit huidige en in de maak zijnde interna- 

tionale (met name EU) -wet en -regelgeving zijn bij de concretisering van de beleidskeuzen voor bijvoor- 

beeld scheepvaart en natuur. Ten tweede wordt inzichtelijk gemaakt wat de kansen zijn voor Nederland 

van maatregelen bovenstrooms over de grens en hoe die kansen kunnen worden gerealiseerd. 
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Figuur 9 (routekaart volgende fase IRM) laat binnen de sporen tussenresultaten zien. De snelheid waarmee 

deze tussenresultaten kunnen worden behaald wordt bepaald door onderzoek, samenwerking en onder- 

linge samenhang en het belang dat er aan gehecht wordt om het goed te doen. De routekaart is daarom 

geen planning en bevat geen jaartallen. De ontwikkelde kennis en informatie wordt zo snel mogelijk ter 

beschikking gesteld van nieuw te starten projecten, zodat deze kunnen profiteren van de laatste inzichten 

over (geactualiseerde) afwegingskaders. 

De tussenresultaten worden bereikt op basis van activiteiten zoals onderzoeken (ook wanneer die buiten 

IRM geïnitieerd worden bijvoorbeeld bij de Kennisagenda Rivieren), analyses, studies en de ontwikkeling 

van programma’s en kaders (zie bijlage 5.4). Bij de verdere uitwerking is het richtinggevend voorkeursal- 

ternatief uit de planMER leidend. 

Wanneer de vervolgbesluiten buiten de kaders van de alternatieven uit de planMER liggen is een aanvul- 

lende milieueffectbeoordeling en mogelijke Passende Beoordeling nodig. Daarbij zal tevens een passende 

procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de wettelijke eis dat sa- 

menhangende activiteiten ook in samenhang in een MER beschouwd moeten worden (zie bijlage 5.5). 

Binnen de volgende fase zal een eerste werkplan worden opgesteld met activiteiten voor 2024-2025. 

4.3 Governance en samenwerking 

Governance 

Voor aansturing, begeleiding van en besluitvorming wordt voor de periode 2024-2026 gebruik gemaakt- 

vandehuidigegovernanceenorganisatiestructuur.Doorontwikkelingvangovernance en samenwerking is 

daarnaast ook onderdeel van de routekaart. Voor dit programma zijn de staatssecretaris van Landbouw, 

Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

(VRO) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevoegd gezag. De minister van IenW is 

systeemverantwoordelijk voor rivieren en daarmee coördinerend minister voor IRM en het vervolg 

RvdR2.0. Op nationaal niveau wordt het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water) benut om voorgenomen 

besluiten in het kader van RvdR2.0 die relevant zijn voor het functioneren van het hoofdwatersysteem 

,te bekrachtigen. Vervolgens neemt de minister van IenW een besluit in overeenstemming met de minister 

van VRO en de staatssecretaris van LVVN. 

Governance IRM 

De besluitvorming over RvdR2.0 vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg IRM (BO RvdR2.0). Behalve de 

minister van IenW, de minister van VRO ende staatsecretaris van LVVN zijn gedeputeerden en dijkgraven 

als vertegenwoordigers van Rijn en Maas en de Deltacommissaris deelnemers aan hetBORvdR2.0. Alle 

betrokken directoraten-generaal van IenW, VRO en LVVN, de Rijnvaartcommissaris, de Staf Deltacommis- 

saris en afgevaardigden vanuit de Stuurgroep Deltaprogramma Rijn en Deltaprogramma Maas zijn 

deelnemers aan de Stuurgroep IRM (SG RvdR2.0). Indien kennisontwikkeling, het daaropvolgende be- 

leidsproces of keuzeprocesleidttotverschillenvaninzichttussenhetDeltaprogrammaofandereprogramma’s 

en RvdR2.0 dan is het BO RvdR2.0 de escalatielijn. 

Staatscourant 2025 nr. 13192 10 april 2025 30 

  



Voor de scope van het Programma RvdR2.0 is het uitgangspunt dat partijen, buiten het realiseren van de 

systeemkenmerken, via hun (aan de verschillende rivierfuncties gerelateerde) sectorale programma’s11 

hun eigen beleidsdoelen realiseren en/of afwegen. In het geval dat blijkt dat de gerealiseerde systeem- 

kenmerken niet voldoende (kunnen) bijdragen aan genoemde doelen en/of niet gelijktijdig realiseerbaar 

zijn, dan vindt vanuit het programma RvdR2.0, in samenspraak met de betreffende (sectorale) programma’s, 

agendering plaats over eventuele (noodzakelijke) aanpassing van sectorale doelen 

Deze agendering vindt plaats vanuit de Stuurgroep IRM (SG RvdR2.0) bij de bestuurlijke platforms/stuur- 

groepen van de betreffende programma’s, bijvoorbeeld de Deltaprogramma’s Zoetwater, Rijnmond- 

Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied, PAGW en scheepvaart. Indien nodig is het BO IRM 

(BO RvdR2.0) de escalatielijn. 

Samenwerking 

Om vorm te geven aan een nieuwe manier van samenwerken waarmee bovenstaande uitdagingen worden 

opgelost, legt het Rijk in overeenstemming met regionale partners in dit programma de volgende principes 

voor samenwerking vast: 

• Samenwerken vanuit gedeeld eigenaarschap voor het systeem én duidelijke eigen verantwoorde- 

lijkheden. 

• Kaders en richting op systeemniveau, meer ruimte voor maatwerk en creatieve oplossingen op 

gebiedsniveau. 

• Goede procescondities voor de gebiedsuitwerkingen. 

• Systeemsolidariteit en verbinden van het riviersysteemniveau en gebiedsniveau. 

• Respect voor elkaars opgaven en belangen. 

4.4 Financiering 

In RvdR2.0 wordt toegewerkt naar uitvoeringsstrategieën voor Rijn, Maas en voor het nationaal niveau, 

waarna de strategieën worden uitgevoerd. Gedurende RvdR2.0 worden beslissingen over het beschikbaar 

stellen van budget voorbereid ten behoeve van besluitvorming over de uitvoering van maatregelen in 

de fase na 2026 (of indien noodzakelijk ook al daarvoor), waarbij er per fase steeds concretere kostenin- 

schattingen worden gemaakt. De aanpak is adaptief doordat de uitvoeringsstrategieën elke zes jaar herijkt 

worden. 

De werkzaamheden voor iedere fase worden vastgelegd in werkplannen die voor twee jaar worden opge- 

steld. Op de daarvoor bestemde begrotingsmomenten wordt hiervoor benodigd budget overgeheveld 

uit de daarvoor bestemde IRM-reserveringen in het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds. Voor het Programma 

IRM bevat de begroting van het Deltafonds een uitvoeringsbudget (DF 1.02.01) en een reservering (DF 

5.04); de begroting van het Mobiliteitsfonds bevat een reservering onder Robuuste Hoofdvaarwegen (MF 

11.03) voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote rivieren vanwege de ri- 

vierbodemdalingsproblematiek. Genoemde middelen zijn randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het 

programma. Zoals al gebruikelijk in de pilotprojecten is voor het realiseren van andere doelen dan 

Rijksdoelen of andere doelen dan van het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds, cofinanciering vanuit andere 

partijen randvoorwaardelijk. 

5. Bijlagen 

Bijlagen inhoudsopgave 

5.1 Het plangebied 

5.2 Ontwikkelingen toegespitst op de Rijn 

5.3 Ontwikkelingen toegespitst op de Maas 

5.4 Onderdelen routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0 

5.5 PlanMER 

5.6 Toelichting op PAGW-opgave 

11 Zoals Programmatische Aanpak Grote Wateren, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma Zoetwater en verschillende 

andere programma’s. 
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5.7 Kader lopende projecten Maas en Rijn 

5.8 Verantwoording paragraaf ruimtelijke consequenties 

5.9 Participatie en opbouw kennis 

De bijlagen starten met de beschrijving van het plangebied, dat ook als basis voor de planMER heeft ge- 

diend. Bijlagen 5.3 en 5.4 bieden gedetailleerdere informatie over de ontwikkelingen in de rivieren Maas 

en Rijn, als toelichting op de beschrijvingen in hoofdstuk 2. Bijlage 5.5 biedt meer inzicht in onderdelen 

van de routekaart uit hoofdstuk 4. Het beschrijft de basis van de routekaart (onderzoeken en projecten/pilots) 

en de inspanningen (onderzoeken, projecten, activiteiten) die moeten leiden tot tussenresultaten en uit- 

eindelijk de besluiten over inhoud van de uitvoeringsstrategieën. Bijlage 5.6 beschrijft de aanbevelingen 

vanuit de planMER (input voor de routekaart). Bijlage 5.7 geeft inzicht in de PAGW-opgave. Bijlage 5.8 

laat zien welke afspraken blijven bestaan voor Maas-projecten. Bijlage 5.9 geeft een verantwoording hoe 

de paragraaf over ruimtelijke consequenties tot stand is gekomen. 

En bijlage 5.10 beschrijft hoe onder meer andere overheden en maatschappelijke organisaties betrokken 

zijn geweest bij het opstellen van het programma en de onderliggende kennis. 

5.1 Het plangebied 

IRM werkt als programma vanuit systeemdenken en daarmee is het regionale systeem onlosmakelijk 

onderdeel van de riviersystemen Maas en Rijn. Het programma richt zich primair op het hoofdsysteem. 

Het plangebied is desondanks scherper gedefinieerd. Het gaat over een specifiek deel van het hoofdwa- 

tersysteem: een deel van de Rijn en Maas. Dat wordt ook wel het plangebied genoemd. Het plangebied 

is het gebied waar de opgaven voor IRM liggen en waar, op basis van de gebiedsuitwerkingen, maatre- 

gelen genomen kunnen worden voor die opgaven. IRM richt zich op de riviersystemen Maas en Rijn en 

hun onderlinge samenhang. Zo vormen het Nederlandse deel van de volgende wateren het plangebied 

van IRM: 

• De Maas vanaf de grens tot Geertruidenberg, inclusief de afgedamde Maas. 

• De Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede vanaf de Nederlandse grens tot aan de splitsing van de 

Beneden-Merwede en Nieuwe Merwede bij Boven Hardinxveld-Werkendam. 

• Het Bijlandsch en Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en Lek tot Schoonhoven. 

• De IJssel en het Reevediep tot het Ketelmeer en Vossemeer. 

• De Overijsselse Vecht vanaf Varsen tot het Zwarte Water. 

• Het Zwarte Water vanaf de Keersluis Zwolle tot het Zwarte Meer. 

Het programma richt zich dus primair op het hoofdsysteem, waarbij de invloed van het hoofdsysteem 

op het regionale systeem en andersom expliciet onderdeel zijn van de effectbeoordeling en daarmee van 

de gemaakte keuzes. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma’s is de opdracht om vanuit het ri- 

viersysteem (Maas en/of Rijn) te ontwerpen en het regionale watersysteem en de kanalen in de afweging 

en effectbeoordeling te betrekken. 

Met de geografische begrenzing in de breedte van het riviersysteem wordt pragmatisch omgegaan. In 

ieder geval bevat dit het zomerbed en het stroomvoerend en bergend winterbed en de (binnendijkse) 

Reserveringsgebieden Besluit Kwaliteit Leefomgeving (voorheen genaamd Barro-reserveringen). 

Het beïnvloedingsgebied van IRM strekt zich verder uit dan het rivierengebied zelf en beslaat naast het 

regionale watersysteem en de kanalen ook het IJsselmeer (inclusief noordelijke provincies die van de 

zoetwatervoorraad afhankelijk zijn) en de Hoge Zandgronden (via het grondwater). 

5.2 Ontwikkelingen toegespitst op de Rijn 

Voor de Rijntakken speelt de afvoerverdeling bij hoge rivierafvoeren een belangrijke rol. De afgesproken 

verdeling bij extreem hoge afvoeren (16.000 - 18.000 m3/s te Lobith), waarbij de Nederrijn-Lek wordt 

ontzien, kan vooralsnog worden gerealiseerd conform afspraak met de huidige regelwerken. Daarnaast 

speelt het vraagstuk van de topvervlakking in een internationale context. Omdat de afvoer van de Rijn in 

hoogwatersituaties wordt afgevlakt door lagere dijken in het Duitse grensgebied kunnen ingrepen in 

Duitsland (zoals dijkverhoging, rivierverruiming of aanleg van retentiegebieden) impact hebben op de 

hoogwaterafvoer van de Rijn. Het probleem van bodemerosie speelt met name in de Waalbochten, 

Midden-Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-IJssel en Midden-IJssel. 

Bij lage rivierafvoeren speelt de ongelijke daling van de rivierbodem in het splitsingspuntengebied. De 

waterverdeling tussen Waal, Nederrijn-Lek en IJssel verandert door de daling bij lage afvoeren. Doordat 
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de bodem van de Waal sneller zakt dan de bodem van het Pannerdensch Kanaal en de Boven-IJssel 

stroomt er meer water via de Waal ten koste van de afvoer over de IJssel en Nederrijn. Dit betekent een 

lagere wateraanvoer naar het IJsselmeer en het regionale watersysteem. Het lukt steeds minder om via 

het stuwprogramma bij Driel de afvoer die past bij een voldoende klimaatrobuuste watervoorziening van 

het IJsselmeer en Oost-Nederland in stand te houden. Voor de scheepvaart is deze waterverdeling op de 

drukbevaren Waal juist wel gunstig. Ook is de Nederrijn tegenwoordig veel langer gestuwd dan vroeger, 

met gevolgen voor de stroomsnelheid en waterkwaliteit. De daling van de rivierbodem is ook binnen de 

trajecten niet gelijkmatig. Waar in de rivier harde lagen aanwezig zijn daalt de bodem niet. De bodem 

eromheen daalt wel, waardoor de harde lagen drempels in de rivier worden die de bevaarbaarheid bij 

lage afvoer beperken. Deze drempelwerking zorgt er tevens voor dat de bevaarbaarheid ook wordt beperkt 

bij mediane afvoeren, doordat schepen minder diep kunnen afladen dan wanneer er geen obstakels zijn. 

De Rijn is veruit de belangrijkste verkeersader voor de scheepvaart. Beperkingen voor de scheepvaart 

hebben gevolgen voor de transportkosten, de concurrentiepositie van Nederland en de positie van de 

scheepvaart in de modal split. Op diverse plekken zijn nu al problemen of worden deze verwacht als niet 

ingegrepen wordt. Het gaat dan om knelpunten door versmalling van de vaarweg en onderschrijding van 

minimale vaarwegdiepte in rivieren (vooral Rijntakken), (sluis)drempels voor de doorvaart naar de kanalen 

en havens (Amsterdam-Rijnkanaal, Twentekanaal, haven Deventer, vaarweg Oude IJssel), het vrij komen 

liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van oevers en kunstwerken. 

De belangrijkste diepteknelpunten voor de scheepvaart op de corridor Rotterdam-Genua (Rhine- Alpine- 

corridor) bevinden zich op de Boven-Waal ter plaatse van een leidingenstraat bij Hulhuizen/Gendt, de 

bodemkribben ter hoogte van Erlecom, de vaste laag ter hoogte van Nijmegen en op de Beneden-Waal 

ter plaatse van Ophemert, de vaste laag Sint Andries en bij Haaften. Deze zes knelpunten zorgen samen 

voor meer dan 90% van de dieptebeperkingen op de corridor Rotterdam-Duitsland. Op de Nederrijn-Lek 

leveren lage waterstanden lokale ondiepten op bij Arnhem en Nieuwegein (Klaphek) beperkingen op voor 

de scheepvaart. Op de IJssel zijn er vooral diepteknelpunten voor de scheepvaart aanwezig ter plaatse 

van de sterk gekromde bochten in de Boven-IJssel en Midden-IJssel (Velp, De Steeg, Havikerwaard, 

Doesburg, Gorssel, Deventer) en de Vreugderijkerwaard bij Zwolle en ze leiden op de Boven-IJssel inmid- 

dels regelmatig tot vaarbeperkingen, zoals het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer. 

Lage waterstanden hebben ook effect op de natuur en ecologische waterkwaliteit. De Nederrijn is voor 

het grootste deel gestuwd voor de scheepvaart en waterverdeling bij lagere afvoeren. De IJssel en Waal 

zijn beide vrij afstromende rivieren, waarbij de Waal nog de hoogste natuurlijke dynamiek heeft. De 

kwaliteit van de riviernatuur is achteruitgegaan. Verdroging heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit 

van de uiterwaardennatuur. Zo vallen door verdroging in combinatie met bodemerosie bijvoorbeeld ne- 

vengeulen droog die in het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn aangelegd (vooral Boven-Waal en IJssel) 

en zakt de grondwaterstand. Hierdoor is sprake van verdroging van de nattere riviernatuur (overstromings- 

graslanden, rietmoerassen). 

Verzilting speelt voornamelijk op de benedenstroomse delen van de Lek ten westen van Schoonhoven 

(buiten het plangebied). Die grens kan door zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren verder naar het 

oosten opschuiven. Dit heeft invloed op de innamepunten waaronder die voor de drinkwatervoorziening 

in West-Nederland. Door lagere rivierafvoer kan ook verzilting bij de Afsluitdijk voorkomen, omdat het 

inkomende zoute zeewater (via de ondergrond of als gevolg van schutten) onvoldoende afgevoerd kan 

worden. Dit kan gevolgen hebben voor innamepunten van drinkwatervoorziening (Andijk) en wateraanvoer 

naar Noord-Nederland. 

De sedimenthuishouding in de Rijntakken wordt beïnvloed door menselijke ingrepen. De verdieping van 

het zomerbed voor de verlaging van hoogwaterstanden in de Beneden-IJssel werkt als zandvang. Ook 

de vele diepe plassen die door de zand- en grindwinning zijn ontstaan, kunnen werken als zandvang. 

In de gestuwde trajecten van Nederrijn-Lek en Overijsselse Vecht zorgen de stuwen een groot deel van 

de tijd voor lage stroomsnelheden en beperking van het doorgaande sedimenttransport. In de uiterwaarden 

zien we een proces van geleidelijk opslibben, wat door de bedijking en insnoering van de rivieren is ver- 

sterkt. Het hoogteverschil tussen uiterwaard en zomerbed wordt hierdoor steeds groter, waardoor de 

hydrodynamiek en morfodynamiek afneemt. Er vindt steeds minder uitwisseling van sediment (zand en 

grind) en water plaats tussen het zomerbed en de uiterwaarden. 

5.3 Ontwikkelingen toegespitst op de Maas 

Voor de Maas is er bij hoge afvoeren een belangrijke relatie tussen de benodigde afvoercapaciteit van 

de Bedijkte Maas en de bergingscapaciteit in de Maasvallei. De bergingscapaciteit is afhankelijk van de 

breedte en inrichting van de overstromingsvlakte. Het bepaalt de vorm (hoogte) en verplaatsingssnelheid 

van afvoergolven door de rivier. Bij veel berging wordt de afvoerpiek verlaagd (topvervlakking). Omdat 
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in het verleden veel ruimte aan de overstromingsvlakte is onttrokken is de topvervlakkingscapaciteit af- 

genomen; en omdat kades in de Maasvallei die tot voor kort verplicht overstroombaar waren, de status 

primaire waterkering hebben gekregen en worden versterkt, staat de topvervlakkingscapaciteit onder 

druk. Daarom zijn afspraken gemaakt over systeemwerkingsmaatregelen, waarmee de gevolgen van de 

aanleg en versterking van kades in de Maasvallei op de afvoer- en bergingscapaciteit van de Maas gedeel- 

telijk gecompenseerd worden. Bij hoge afvoeren is er kortdurend wel sprake van sterke erosie en sedi- 

mentatie, waarbij ook schade kan optreden aan constructies en kabels en leidingen. 

Lage rivierwaterstanden leiden op de vrij afstromende rivieren tot knelpunten voor de scheepvaart. In de 

gestuwde rivieren lijken er tot 2050 beperkt knelpunten te ontstaan. Door het gestuwde karakter van een 

groot deel van de Maas is er op de Maas geen sprake van lokale ondiepten voor de scheepvaart; er zijn 

wel problemen met beperkt schutdebiet en lange wachttijden bij het schutten. 

Het proces van bodemerosie speelt ook in de Maas, maar heeft vooral gevolgen op de rivierfuncties in 

de vrij afstromende bovenstroomse delen van de Maas, met name de Gemeenschappelijke Maas. In de 

gestuwde trajecten heeft een dalende bodem nauwelijks effect op de zoetwatervoorziening, verdroging 

en de scheepvaart, omdat er sprake is van een vast stuwpeil. Wel kunnen er problemen ontstaan door 

het vrij komen liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van kunstwerken en oevers. 

Lage rivierafvoeren op het hoofdwatersysteem werken door in de aanvoer van zoetwater. Dit speelt bij 

de wateraanvoer vanuit de (gestuwde) Maas naar grote delen van Noord-Brabant via de Limburgse en 

Brabantse kanalen. Dit is ook aan de orde voor wat betreft de inname van Maaswater ten behoeve van 

de drinkwaterbereiding. Extra complicerend is dat bij lage afvoeren ook de waterkwaliteit (verontreinigin- 

gen/blauwalgen) sterk verslechterd en verdere beperkingen voor drinkwater met zich meebrengt. Specifiek 

voor de Gemeenschappelijke Maas speelt de waterverdelingsvraag tussen het gestuwde, Julianakanaal 

en het ongestuwde deel van de Maas. 

Bij de benedenstroomse delen van de Maas speelt verzilting. Op natuur en ecologische waterkwaliteit 

hebben lage waterstanden ook effect op de vrij afstromende riviertrajecten en minder langs de gestuwde 

riviertrajecten van de Maas. Op gestuwde trajecten is er in drogere periodes (verdroging) wel een grotere 

kans op algenbloei, zuurstofloosheid en hittestress bij vissen en macrofauna. Het zomerbed van de Maas 

is grotendeels gestuwd en sterk verbreed en verdiept voor de scheepvaart en waterveiligheid, waardoor 

de stroomsnelheden laag en de hydro- en morfodynamiek beperkt zijn. Weerden en uiterwaarden over- 

stromen nauwelijks meer, waardoor deze grotendeels ongeschikt zijn geworden voor soorten en habitats 

(zoals ooibossen) die afhankelijk zijn van inundatie. 

In de Maas komt nauwelijks sediment (zand en grind) meer het land binnen (eigenlijk alleen nog zwevend 

slib). Het zomerbed van de Maas is zo ruim bemeten (door verdieping en verbreding) dat de stroomsnel- 

heden relatief gering blijven en er geen grootschalige sedimentverplaatsingen meer optreden onder 

normale omstandigheden. De verdiepingen van het zomerbed voor de verlaging van waterstanden bij 

hoge waterafvoer, aangebracht vanwege de Maaswerken hebben de natuurlijke sedimenthuishouding 

verder verstoord, omdat de verdiepte delen als zandvang werken en doorgaand sedimenttransport ver- 

hinderen. Ook de vele diepe plassen die door de zand- en grindwinning zijn ontstaan, kunnen werken als 

zandvang. In de gestuwde trajecten van Maas, zorgen de stuwen in combinatie met de afvoer en het 

dwarsprofiel een groot deel van de tijd voor lage stroomsnelheden en beperking van het doorgaande 

sedimenttransport. Hierdoor worden voor de natuur belangrijke hydro- en morfodynamische processen 

verstoord. 

5.4 Onderdelen routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0 

De basis van de routekaart volgende fase bestaat ten eerste uit onderzoeken die generieke systeemkennis 

van de rivieren opleveren. Daarnaast zijn de lessen en leerervaringen uit de lopende projecten en pilots 

van groot belang voor de routekaart. Deze zijn in tabel 1 vermeld. Tenslotte zijn in de derde tabel de be- 

oogde onderzoeken en activiteiten opgenomen die nodig zijn om de (tussen)resultaten in de routekaart 

voor de vijf sporen te bereiken, zodat de uitvoeringsstrategieën kunnen worden opgesteld. In een werkplan 

worden de benodigde onderzoeken en activiteiten, de onderlinge verbanden en een haalbare planning 

verder uitgewerkt. 

Benodigde onderzoeken voor de kennisbasis van de routekaart volgende fase IRM 

Doorvertaling consequenties klimaat- en deltascenario’s 2024 op afvoer en bergingscapaciteit, rivierbo- 

demligging en afvoerverdeling 

Systeembeschouwing voor de IJssel-Vechtdelta inclusief opstuwing vanuit Ketelmeer bij storm 
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Input van onderzoeken stresstesten vanuit klimaatbestendige netwerken hoofdwatersysteem en hoofd- 

vaarwegennetwerk 

Evaluatie systeemmaatregelen Maas 

Lopende projecten en pilots van belang voor de routekaart volgende fase IRM 

• Grensmaas Maasvallei (PAGW-hotspot) 

• Zuidelijk Maasdal 

• Verlagen dam Lateraalkanaal bij Roermond 

• Vierwaarden 

• Baarlo-Hout-Blerick (systeemwerkingsmaatregel) 

• Oeffelt 

• Well (systeemwerkingsmaatregel) 

• Arcen (systeemwerkingsmaatregel) 

• Lob van Gennep (systeemwerkingsmaatregel) 

• Thorn-Wessem (systeemwerkingsmaatregel) 

• Alem en fort Sint Andries 

• Hoogwaterveiligheid ’s Hertogenbosch Crèvecoeur 

• Werkendam 

• Havikerwaard, Breimerwaard, Fraterwaard, Oldenburgerwaard 

• Paddenpol 

• Midden-Waal: Willemspolder en Gouverneurspolder 

• Gelderse Poort 

• Droogte IJsselvallei 

• Veilige Vecht 

• Suppletieproject Midden-Waal 

• Suppletieproject Gemeenschappelijke Maas 

• Meanderende Maas 

• IJssel-Vechtdelta: Ketelpolder, Ketelmeer/Zwartemeer en Hoenwaard 

Tabel 1: beoogde onderzoeken en activiteiten voor de routekaart volgende fase IRM 

Onderzoek Spoor 

Aanpassen regelgeving en contracten om ontgrondingen in het 

zomerbed te stoppenOnderzoek voor riviersedimentstrategieUit- 

Spoor 1: Rivierbodemligging en sedimenthuishouding 

werken beleidskeuzes rivierbodemligging (maakbaarheid)Ontwik- 

kelen aanpak bodemzorg 

Onderzoek afvoerverdeling Rijntakken bij hoge afvoeren na 2050 

(‘Lek ontzien’)Onderzoek afvoerverdeling Rijntakken bij lage afvoe- 

Spoor 2: Afvoer- en bergingscapaciteit 

ren na 2050Onderbouwing keuzes voor afvoer- en bergingscapa- 

citeit Rijn en maatregelenOnderbouwing keuzes voor topvervlak- 

king/bergingscapaciteit Maas en maatregelen 

Quick scan benodigde ruimte (onder andere voor Barro-reserve- 

ringen)Nadere uitwerking benodigde binnendijkse ruimte vanuit 

Spoor 3: Ruimtelijke consequenties 

ruimteclaims functies riviersysteem (bodemligging en afvoer, 

PAGW, scheepvaart, zoetwater, ruimtelijke ontwikkelingen (Beeld 

op de Rivieren 2.0))Synthese en onderbouwing ruimteclaim 

Versterken en verbreden praktijknetwerk IRMVerbeterpunten 

analyseren uit leerervaringen pilots en projectenScenario’s ont- 

Spoor 4: Integraal en Gebiedsgericht Samenwerken (spelregelka- 

der) 

wikkelen voor spelregelkader: integrale programmering, financie- 

ringsarrangementen, besluitvormings- en verantwoordingsproce- 

dures, governance en mandatenOefenen met stappen ter program- 

mering integrale verkenning en nieuw kader in een aantal projec- 

ten 

Juridische analyse knelpunten in internationale (vooral Europese) 

wet- en regelgevingInstellen werkgroep internationaal en ontwik- 

Spoor 5: Samenwerking in internationaal verband 

kelen/uitvoeren strategie voor kansen bovenstrooms en beïnvloe- 

ding 

5.5 PlanMER 

In de planMER IRM zijn drie onderzoeksalternatieven beoordeeld op doelbereik en (milieu)effecten om 

de beleidskeuzes voor bodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit te onder- 

bouwen. Er is een richtinggevend voorkeursalternatief bepaald waarin de beleidskeuze voor de bodem- 

ligging is opgenomen, het gehele PAGW-streefbeeld wordt gerealiseerd en de afvoercapaciteit zodanig 
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vergroot dat alle (traject)opgaven gerealiseerd kunnen worden. Dit planMER en de Passende Beoordeling 

hebben samen met het ontwerp Programma IRM ter visie gelegen. 

In de planMER en de Passende Beoordeling zijn een aantal adviezen voor het vervolg van IRM opgenomen. 

Deze adviezen zijn onderdeel van de routekaart of worden bij de uitwerking daarvan meegenomen. 

Uitvoerbaarheid 

Het (richtinggevend) VKA biedt veel kansen om aan de doelen te voldoen, maar vraagt ook om veel 

ruimte, met name op een aantal riviertrajecten langs de Waal, IJssel en de Maas. Het gaat daarbij om 

benodigde ruimte voor grootschalige rivierverruiming, waaronder meerdere binnendijkse ingrepen (zie 

areaal aangeduid in figuur 6, Ontwikkelingenkaart). Er is nader onderzoek nodig om te bepalen of er 

voldoende ruimte beschikbaar is. Ook is er nadere uitwerking nodig om ter hoogte van de PAGW-hotspots 

(Biesbosch, IJssel-Vechtdelta, Gelderse Poort en Gemeenschappelijke Maas) te bepalen wat de ruimtelijke 

impact is van de opgave voor natuur en waterkwaliteit en of deze buitendijks past. 

Het richtinggevende voorkeursalternatief (VKA) is in principe technisch maakbaar. Er kan immers worden 

geput uit een set aan eerder geïmplementeerde maatregelen (bijvoorbeeld vanuit de programma’s als 

Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Hoogwaterbeschermings- 

programma (HWBP) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)). Actief en grootschalig rivier- 

bodembeheer is echter iets nieuws. Dat is nog niet eerder zo omvangrijk en grootschalig gedaan. Hiervoor 

is kennis en innovatie nodig ook met betrekking tot uitvoerbaarheid en maakbaarheid. Daarnaast hebben 

de ingrepen mogelijk negatieve milieueffecten op bestaande waarden en functies (bijvoorbeeld op cul- 

tuurhistorisch waardevolle landschappen, landbouwgebied of woonfuncties). Het (richtinggevend) VKA 

genereert voor alle gecombineerde opgaven richting 2050 en deels met doorkijk naar 2100 tussen de 4,4 

en 13,3 miljard euro aan kosten (zie kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA)). Het is daarmee dan ook 

de vraag in hoeverre het in deze mate uitvoerbaar is op alle trajecten. Dit is onderwerp van nader onder- 

zoek. Het behoort tot de mogelijkheden om op trajecten waar de ruimte té beperkt is voor de opgaven 

een keuze te maken welke opgaven prioriteit hebben en/of om een deel van de klimaatopgave op te 

vangen met dijkverhoging. 

Aanbevelingen voor vervolg 

Tijdens het proces van nadere uitwerking van beleidskeuzes en de voorbereiding van maatregelen in de 

regio, kunnen mogelijkheden voor optimalisatie en mitigatie aan de orde komen. Dan worden pas de 

precieze maatregelen bekend en is het mogelijk om vast te stellen wat eventuele effecten zijn. Op dat 

moment kunnen de benoemde kansen voor milieu worden verzilverd, en waar nodig maatregelen worden 

bepaald om eventuele risico’s te mitigeren. Er wordt aanbevolen om bij uitwerking van beleidskeuzes de 

doelen ook gebiedsspecifiek te maken. Hierna zijn achtereenvolgens de belangrijkste mogelijkheden voor 

optimalisatie en te mitigeren risico’s toegelicht. 

Kansen voor optimalisatie doelbereik 

In de komende jaren zal duidelijkheid ontstaan over de invulling van de nationale en regionale urgente 

opgaven, waarna duidelijkheid zal ontstaan over eventuele gevolgen die dit heeft voor het doelbereik. 

De volgende kansen voor optimalisatie liggen het meest voor de hand: 

• In de Rijntakken is de afvoerverdeling bij hoogwater belangrijk voor de hoogwaterstanden. Bij een 

voortzetting van het beleid “Lek ontzien” voor een afvoer bij Lobith van 17.000 m3/s blijven de 

hoogwaterstanden langs de Nederrijn-Lek met het (richtinggevend) VKA ongewijzigd. Voor de uit- 

voerbaarheid van dit beleid is het van belang dat de regelwerken bij de splitsingspunten voldoende 

regelbereik hebben. Doordat in het (richtinggevend) VKA is voorzien dat er maatregelen worden 

getroffen om de hogere bodemligging te compenseren, verandert de afvoerverdeling niet ten op- 

zichte van de referentiesituatie en behouden de regelwerken voldoende regelbereik. Tijdens de re- 

alisatiefase is het voldoen aan de beleidsmatige afvoerverdeling een belangrijk aandachtspunt. 

• Er liggen ook kansen voor meer sectorale maatregelen. Bijvoorbeeld het creëren van extra aanvoer- 

en regelmogelijkheden voor de zoetwatervoorziening naar nationale zoetwaterbuffers en dan in het 

bijzonder het IJsselmeer. 

• Voor de vaarwegfunctie is het belangrijk dat minimaal de internationaal overeengekomen vaargeul- 

dimensies bij OLR worden instandgehouden. Hierbij zijn lokale optimalisaties mogelijk door frequente 

en kritische knelpunten weg te nemen. 

• Kansen voor het optimaliseren van het doelbereik liggen ook in de uitwerking van de beleidskeuzes 

in maatregelen. Bijvoorbeeld, het vergroten van de afvoercapaciteit en een hogere bodemligging 

kunnen (deels) gerealiseerd worden door het langsdammen- of meergeulenconcept. Dit geeft kansen 

voor de bevaarbaarheid bij laagwater, lagere hoogwaterstanden en het creëren van ruimte voor 

natuurlijke hydro- en morfodynamiek in de oeverzone. 
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Kansen voor optimalisatie en mitigatie van risico’s voor het milieu 

Bij de uitwerking van nationale en regionale urgente opgaven doen zich verschillende mogelijkheden 

voor optimalisatie voor ten gunste van het milieu. De volgende kansen voor optimalisatie en eventueel 

te mitigeren risico’s zullen bij vervolgbesluiten nadrukkelijk moeten worden afgewogen: 

Natuur 

• Aandachtspunten voor vervolgbesluiten: Het beleid uit het Programma IRM is nog niet zo concreet 

uitgewerkt dat de effecten al volledig in beeld gebracht kunnen worden. Uit de Passende Beoordeling 

zijn wel aandachtspunten voor vervolgbesluiten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten leiden 

niet tot conflicterende doelen waardoor beleidsaanpassing van IRM nodig zou zijn, maar moeten 

in de vervolgfase ook niet uit beeld raken. Het gaat om de volgende aandachtspunten: 

• Grootschalige herinrichting van het rivierengebied gaat ten koste van landbouwgronden. Uit 

het planMER blijkt dat dit als natuureffect heeft dat met name in de Rijntakken de draagkracht 

voor grasetende watervogels zal veranderen. Bij de nadere uitwerking van dit beleid in inte- 

grale gebiedsontwikkelingen moet hier aandacht voor zijn, waarbij ook binnendijkse gebieden 

die buiten de Natura 2000-begrenzing vallen betrokken moeten worden. Grasetende watervo- 

gels zijn immers gebonden aan voedselrijke graslanden, maar dergelijke foerageergebieden 

zijn ook buiten het rivierengebied aanwezig. 

• Grootschalige herinrichting heeft ook tot gevolg van de rivier meer invloed krijgt in de uiter- 

waarden waardoor de rivierdynamiek zal toenemen. Vanuit PAGW is ook het doel om deze 

laagdynamische hotspots te behouden en verder te versterken en is daarmee belangrijk voor 

de samenhang. De aandacht moet dan ook vooral gaan naar de kleinere en tussenliggende 

laagdynamische gebieden. Soorten als kamsalamander en grote modderkruiper komen hier 

bijvoorbeeld voor. Bij de verdere uitwerking van de rivierverruiming moet er aandacht zijn 

voor voldoende laagdynamische milieus die zowel onderling als met binnendijkse gebieden 

verbonden zijn. 

Dat maatregelen ten behoeve van een ecologisch robuust riviersysteem ook negatieve gevolgen hebben 

voor bepaalde Natura 2000-doelen wordt in het kader van PAGW ook onderkend en hiervoor is aandacht 

in het Natuurwinstplan, in de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en de verdere uitwerking van 

dit beleid. 

• Aandachtspunten voor aanlegfase: Ook voor de aanlegfase zijn risico’s voorzien voor natuur, met 

name wanneer maatregelen op grote schaal en tegelijkertijd worden uitgevoerd. In de praktijk zal 

dit niet zo snel aan de orde zijn omdat de gevolgen tijdelijk zijn en de uitwerking van het beleid en 

de uiteindelijke uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden. Het gaat om de volgende aandachtspunten: 

• De maatregelen om het zomerbed te verhogen vinden vooral plaats door middel van suppleties 

in de hoofdstroom van de rivieren. Dit is het leefgebied van habitatrichtlijnsoorten als zeeprik, 

rivierprik, elft en zalm. Het is van belang om bij uitvoering van de suppleties te voorkomen 

dat op te grote schaal sprake is van verstoring of andere vorm van aantasting van dit leefgebied. 

• Geluid, licht en menselijke aanwezigheid zijn vormen van verstoring die optreden tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden en die gevolgen kunnen hebben voor verstoringsgevoelige 

soorten als vogels. In hoeverre er sprake is van negatieve gevolgen is geheel afhankelijk van 

de wijze van uitvoering en de periode van uitvoering. Ook het tegelijkertijd uitvoeren van 

verschillende werkzaamheden in het rivierengebied kan hierbij een rol spelen, met name als 

alternatieve leefgebieden niet voldoende beschikbaar zijn en als soorten geen ruimte hebben 

om hun leefgebied tijdens de werkzaamheden tijdelijk te ontvluchten. 

• Rivierverruimende maatregelen die mogelijk onderdeel zijn van de uitwerking van het pro- 

gramma IRM zullen (ook) plaatsvinden op landbouwgronden. Het planMER concludeert dat 

stopzetten van het landbouwkundig gebruik leidt tot een permanente afname van stikstofde- 

positie. Naar verwachting is deze permanente afname ruim voldoende om de gevolgen van 

tijdelijke en beperkte toename door de inzet van materieel op te heffen. 

Landschap en cultuurhistorie 

• Afhankelijk van de exacte locatiekeuzes en wijze van inrichting en uitvoering van concrete maatre- 

gelen (zoals bijvoorbeeld rivierverruiming of zandsuppleties) kunnen archeologische waarden in 

de bodem worden bedreigd. De Monumentenwet – die doorwerkt naar de Wet ruimtelijke ordening 

en de Wet milieubeheer – stelt dat bij planvorming moet worden aangegeven hoe met archeologische 

waarden en verwachtingswaarden moet worden omgegaan. Uitgangspunt is dat archeologische 

waarden behouden blijven of dat maatregelen worden getroffen om archeologische waarden (ter 

plaatse) te conserveren. Daarom is voor concrete plan- en projectbesluiten archeologisch vooron- 

derzoek voorgeschreven op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg. Hiermee 

dient rekening te worden gehouden bij alle concrete vervolgbesluiten. 
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• Het is belangrijk om cultuurhistorie, archeologie en landschap zo vroeg mogelijk mee te nemen in 

het ontwerpproces. Op deze wijze kunnen risico’s op negatieve effecten beperkt worden, dan wel 

positieve effecten op deze waarden ontstaan. 

Nautische veiligheid 

• Rivierverruiming kan substantiële negatieve effecten hebben op de vaarwegfunctie in de vorm van 

aanzanding van de vaargeul en/of te hoge dwarsstroomsnelheden. Bij het concreter uitwerken van 

maatregelen dient dit meegenomen te worden. 

Stabiliteit oevers en kunstwerken 

• Als er rivierverruimende maatregelen getroffen worden, dan dient rekening gehouden te worden 

met de beschermingszone die waterschappen minimaal hanteren. De in het voorland aanwezige 

weerstand is benodigd voor de waterveiligheid (piping). Graven in deze zone is in principe niet 

toegestaan, omdat daar de waterveiligheidsopgaven groter kunnen worden. Rivierverruiming in 

de vorm van geulen kunnen daarnaast ook bijdragen aan drainerende werking van de gebieden 

binnendijks en zijn om die reden af te raden, als daar in het ontwerp niet rekening mee gehouden 

wordt. 

Wonen en werken 

• Bij de nadere uitwerking van binnen- en buitendijkse rivierverruimende maatregelen en de realisatie 

van de PAGW is het belangrijk om rekening te houden met de ruimte voor wonen en werken. Naast 

ruimtebeslag zijn hierbij ook indirecte effecten, zoals grondwaterstanden en visuele impact van 

belang. 

Landbouw en voedselzekerheid 

• De rivierverruimende maatregelen en de realisatie van de PAGW-opgave kan ten koste gaan van 

agrarisch gebied. Om ingrijpende impact op de landbouw tot een minimum te beperken kan gezocht 

worden naar meer landbouwinclusieve vormen van natuur, die tevens goede kansen bieden voor 

natuur en landschap. Waardevolle, hoogproductieve landbouwgronden worden zoveel mogelijk 

ontzien. 

• Naast het beperken van de ruimtelijke impact is zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw van 

belang. Bij de afweging van maatregelen in het programma zal daarom de opgave met betrekking 

tot voedselzekerheid prominent worden meegenomen. 

Energie en grondstofgebruik 

• Gezien de grote opgave en de benodigde onderhoudsinspaning is het energie- en grondstoffenge- 

bruik groot. Het ministerie van IenW heeft de ambitie uitgesproken om in uiterlijk 2030 volledig 

klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent 100% CO2-reductie, hoogwaardig herge- 

bruik van materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om het energie- en 

grondstoffengebruik te beperken is het belangrijk hier zo veel als mogelijk invulling aan te geven. 

Bij de verdere uitwerking van de te maken keuzes en besluiten is het richtinggevend voorkeursalternatief 

uit de planMER leidend. Wanneer de vervolgbesluiten buiten de kaders van de alternatieven uit de planMER 

liggen is een aanvullende milieueffectbeoordeling en mogelijke een Passende Beoordeling nodig. Daarbij 

zal tevens een passende procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met 

de wettelijke eis dat samenhangende activiteiten ook in samenhang in een MER beschouwd moeten 

worden. 

5.6 Toelichting op PAGW-opgave 

De basis voor de uitwerking van een robuust en veerkrachtig ecologisch riviersysteem voor het rivieren- 

gebied is de Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren. Binnen deze opgave is prioritair de realisatie 

van vier kerngebieden (hotspots) die onderling via de rivieren en met hun binnendijkse omgeving zijn 

verbonden via corridors en stapstenen (zie figuur 11). De essentie is dat door het realiseren van deze vier 

kerngebieden flinke stappen gezet kunnen worden in het realiseren van een robuust en veerkrachtig rivier- 

ecosysteem kan ontstaan dat tegen een stootje kan, ruimte biedt voor verantwoord economisch gebruik 

van de rivieren en (klimaat)extremen kan opvangen. 
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Ecologische systeemopgave PAGW-rivieren (2021) 

De hotspots en stapstenen voor de systeemopgave (of rivieropgave) vallen deels samen met gebieden 

waar sprake is van een opgave voor de rivierbodemligging en de afvoercapaciteit. Door al vóór 2050 te 

investeren in de ecologische systeemopgave binnen de beschikbare ruimte. Synergievoordelen spelen 

zich af op een aantal vlakken: rivierverruiming draagt bij aan het verminderen van de erosieve kracht van 

de rivier en daarmee het tegengaan van verdere bodemerosie, maar is ook een belangrijke maatregel 

voor het verdere ecologisch goed kunnen functioneren van het riviersysteem. Als eerste stap om te komen 

tot integrale programmering worden de programmeringen van PAGW en IRM op elkaar afgestemd. 

5.7 Kader lopende projecten Maas en Rijn 

Onderstaande reeds gemaakte afspraken over lopende projecten langs de Maas blijven onder dit program- 

ma van kracht. 
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Tabel 2: overzicht projecten rivieren Maas en Rijn 

Aanleiding Project/waterstands- 

daling 

waterstandsdaling ja/nee/hoe- 

veel 

MIRT- fase Project/Dossier 

IRM-pilot; Uit het MIRT-onder- 

zoek volgt grote potentie voor 

Wordt onderzocht in de verken- 

ningsfase (startdocument) 

Verkenning Zuidelijk Maasdal (Maastricht) 

combinatie rivierverruiming en 

dijkversterking 

IRM-pilot;Systeemwerkingsmaat- 

regel, het doel is ten dele com- 

5 cm ten opzichte van kritieke 

flessenhals, namelijk brug in 

Venlo (startbeslissing) 

Verkenning Vierwaarden 

penseren van waterstandsverho- 

ging als gevolg van vervallen 

‘overstroombaarheidseis 

    Planuitwerkingsfase Thorn Wessem 

Systeemwerkingsmaatregel, het 

doel is ten dele compenseren 

86 ha en circa 4 cm (Programma 

BHB/voorkeursbeslissing) 

Planuitwerkingsfase Baarlo-Hout- Blerick 

van waterstandsverhoging als 

gevolg van vervallen over- 

stroombaarheidseis 

Volgt uit Regionaal Voorstel 

Maas 

20 cm (BOK Planuitwerkingsfa- 

se) 

Planuitwerkingsfase Oeffelt 

Volgt uit optimalisatie uit de 

verkenningsfase. Systeemwer- 

17 cm (BOK Planuitwerkingsfa- 

se) 

Planuitwerkingsfase Well 

kingsmaatregel, het doel is ten 

dele compenseren van water- 

standsverhoging als gevolg van 

vervallen overstroombaarheids- 

eis 

Systeemwerkingsmaatregel, het 

doel is ten dele compenseren 

1 a 2 cm (BOK Planuitwerkings- 

fase) 

Planuitwerkingsfase Arcen 

van waterstandsverhoging als 

gevolg van vervallen over- 

stroombaarheidseis 

Systeemwerkingsmaatregel, het 

doel is ten dele compenseren 

Gemiddeld 7 cm Waterstands- 

verlaging (planMER) 

Planuitwerkingsfase Lob van Gennep 

van waterstandsverhoging als 

gevolg van vervallen over- 

stroombaarheidseis 

Volgt uit Regionaal Voorstel 

Maas 

11 cm (BOK) Planuitwerkingsfase Meanderende Maas 

Tabel 3: overzicht projecten rivieren Rijn 

Aanleiding Project/waterstands- 

daling 

waterstandsdaling ja/nee/hoe- 

veel 

MIRT- fase Project/Dossier 

IRM-pilot • 3,6 cm waterstandsdaling bij 

hoge afvoer• 2,3 cm bij een ex- 

treem hoge afvoer 

Planuitwerkingsfase Paddenpol 

  Waterstandsdaling (Voorkeursal- 

ternatief/Samenwerkingsover- 

Planuitwerkingsfase Rivierklimaat-park IJsselpoort 

eenkomst):• 10 cm op korte ter- 

mijn• -20 cm op langere termijn 

5.8 Verantwoording paragraaf ruimtelijke consequenties 

Het realiseren van alle riviergeboden opgaven leiden tot een bepaald ruimtebeslag en/of tot waterstands- 

verhoging die gecompenseerd moet worden. Om de vraag te beantwoorden of het realiseren van de 

IRM-opgaven tot 2050 passen binnen het huidige rivierbed of dat op bepaalde plekken er binnendijkse 

ruimte gezocht moet gaan worden, is figuur 4 (Gevolgenkaart hoge waterafvoeren) opgesteld. Dit kaartbeeld 

is daarmee agenderend. 

Dit kaartbeeld is opgebouwd door de onderstaande opgaven veroorzaakte waterstandsverhogingen bij 

elkaar op te tellen: 
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• De opgave voor natuur en ecologische waterkwaliteit. Het compenseren van de waterstandsverhoging 

die het gevolg is van de ecotoopverandering (2 – 25 cm); 

• Compensatie van het hoogwaterstandseffect van een verhoogde rivierbodemligging in het split- 

singspuntengebied van de Rijntakken (3 – 14 cm); 

• Het deel van de systeemopgave Maas dat nog moet worden gerealiseerd (0 – 7 cm); 

• Ruimte voor het opvangen van de klimaatopgave (waterstandsverhoging als gevolg van een hogere 

rivierafvoer) door middel van rivierverruiming (15 – 40 cm); 

• Compensatie van dijkversterkingen die aan de rivierzijde worden gerealiseerd en daardoor ruimte 

aan het rivierbed onttrekken (2 cm); 

• Riviergebonden gebiedsontwikkelingen (0 – 2 cm); 

• Beheerruimte ten behoeve van een robuust riviersysteem (1 – 5 cm). 

De hoeveelheid ruimte die nodig is om centimeters waterstandsverlaging te realiseren verschilt per rivier- 

traject. Op basis van expert judgement is per riviertraject bepaald of bovenstaande optelsom van water- 

standsverhogingen is op te vangen met maatregelen in het rivierbed. Of dat aanvullend daarop binnen- 

dijkse ruimte nodig zal zijn. 

Een aandachtspunt bij dit kaartbeeld is dat de ruimtevraag van de diverse opgaven zelf niet kwantitatief 

gemaakt zijn en zijn ingetekend. Bijvoorbeeld, het realiseren van de PAGW-opgaven in een viertal hotspots 

zal ruimte vragen. Dit kan buitendijks of binnendijks op diverse manieren gerealiseerd worden door 

middel van functieverandering van bestaand landgebruik. Echter hierover is op dit moment nog te weinig 

bekend om dit al kwantitatief op te nemen in het kaartbeeld. In riviertrajecten waar dit speelt, is dit wel 

kwalitatief in de beoordeling meegenomen. 

5.9 Participatie en opbouw kennis 

Maatschappelijke organisaties en andere overheden zijn zoveel mogelijk betrokken via bestaande over- 

legstructuren van o.a. het Deltaprogramma. Daarnaast is ook op onderstaande momenten het gesprek 

gevoerd over het programma: 

• Onder andere voor het (BoR, 2021) zijn tijdens meerdere kleinschalige werksessies met betrokkenen 

en belangenvertegenwoordigers kennis, belangen, wensen en ideeën opgehaald, besproken en 

geïntegreerd. 

• Het (2022). Het rapport is gemaakt in opdracht van IRM en geschreven door rivierdeskundigen van 

overheden en kennisinstellingen. Ook is gebruik gemaakt van eerdere studies en onderzoeken naar 

de rivieren. 

• Ecologische systeemopgave. 

Naast de kleinschalige werksessies, zijn andere programmabrede bijeenkomsten georganiseerd: 

• Startbijeenkomst begin 2020 in Fort Lent aan de Waal: ruim 200 vertegenwoordigers van overheden, 

belangenorganisaties, gebiedspartijen, bedrijven en kennisinstellingen kwamen die dag bijeen om 

ideeën, wensen en verwachtingen uit te wisselen. 

• Online Bouwplaats (www.bouwplaatsirm.nl) gelanceerd in het najaar van 2020 en geactualiseerd 

in 2021. Centrale plaats voor informatievoorziening. 

• Digitale nieuwsbrief IRM waarin ruim 800 abonnees (grotendeels professionals) op de hoogte ge- 

houden worden van ontwikkelingen. 

• Digitale Bouwdag in november 2020, waar overheidspartners en belangenvertegenwoordigers o.a. 

reflecteerden op het Beeld op de Rivieren. 

• Sessies Deltacongres 2020, 2021, 2022 en 2023: voor bij het Deltaprogramma betrokken ambtenaren 

en bestuurders. 

• Webinars na stuurgroep voor betrokkenen: waarin het programmateam IRM terug- en vooruitblikte. 

• Informatie- en netwerkbijeenkomst april 2022, Watermuseum Arnhem: waarvoor 100 ambtelijk en 

maatschappelijk betrokkenen uitgenodigd waren om ze bij te praten over de herijking en gezamenlijk 

vooruitkeken. 

• Praktijknetwerkdagen (2022 en 2023) voor trekkers van de IRM-pilots (https://www.bouwplaat- 

sirm.nl/irm-de-praktijk-15-pilots). 

• Brede bijeenkomst 14 december 2022. 

• Informatiebijeenkomst 7 juni 2023. 

• Rijk-regiosessie 31 augustus 2023. 

• Bespreking met gerelateerde programma’s: Bestuurlijk Platform Zoetwater, Beleidsplatform Water- 

veiligheid, Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (bestuurlijk), 

Directeurenoverleg Rijnmond-Drechtsteden, Stuurgroep PAGW en Programmadirectie HWBP 

(ambtelijk) – najaar 2023. 

Het programmateam IRM verzorgde toelichtingen of organiseerde reflectie bij bestaande overleggen van 

onder andere de taakgroepen van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. 
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De bestaande ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn zijn 

benut voor toelichting en reflectie. Dit is ook op uitnodiging gebeurd bij de Klankbordgroep Maas en 

Adviesgroep Rijn waarin maatschappelijke vertegenwoordigers deelnemen. 

Bouwstenen 

Er is veel gedaan om de toekomst van de rivieren beter in beeld te krijgen. De informatie uit deze bouw- 

stenen heeft geholpen om dit programma scherper te maken, maar is geen integraal onderdeel van het 

programma. De beleidskeuzes in dit programma zijn hetgeen waarover het Rijk een besluit heeft genomen. 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2020) 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma IRM is de reikwijdte van de opdracht 

beschreven, het programmagebied en de mee te nemen beleidsdoelen. Ook is het detailniveau van 

het (milieu)onderzoek bepaald. De NRD is in 2020 voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de 

milieueffectrapportage en gepubliceerd voor inspraak van belanghebbenden. Advies van de commissie 

(april 2020), zienswijzen en eventuele aanpassingen van de NRD zijn vastgelegd in de reactienota (oktober 

2020, inclusief overzicht zienswijzen). 

Beeld op de Rivieren (BoR, juni 2021) 

In het Beeld op de Rivieren is gezamenlijk het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst bepaald 

(2050 met doorkijk naar 2100). Door dit breder en in de juiste samenhang te bezien, is een richtinggevend 

perspectief ontwikkeld per riviertak. 

Notitie realistische beleidsopties (NRB, juli 2021) en notitie Systeemknoppen (februari 2022) 

Bodemligging & sedimenthuishouding en afvoer- & bergingscapaciteit zijn bepalende ‘systeemknoppen’ 

voor vele functies van het rivierengebied. Met het onderzoek in de NRB is onderzocht wat realistische 

instellingen zijn voor die beide keuzes. De NRB is een belangrijke bouwsteen geweest voor het bepalen 

van de alternatieven die in het plan-MER en de KKBA zijn onderzocht op doelbereik, (milieu)effecten en 

kosten en baten. 

Systeembeschouwing Rijn en Maas (juli 2022) 

De Systeembeschouwing Rijn en Maas is een onderzoeksrapport dat beschrijft hoe onze rivieren zich 

ontwikkelen en schetst mogelijke oplossingen om het riviersysteem toekomstbestendig te maken. 

Dankzij de Systeembeschouwing is meer kennis ontwikkeld over hoe onze rivieren als systeem werken 

en welke keuzen gemaakt moeten maken om dat systeem toekomstbestendig te maken. 
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Bijlage I Begrippen 

Afvoercapaciteit De hoeveelheid water die een rivier kan afvoeren (in m3/s). Dit 

is een combinatie van het doorstroomprofiel (ruimte in het ri- 

vierbed in de breedte-, hoogte- en lengterichting) en het ruw- 

heidsprofiel (de weerstand die het afstromende water onder- 

vindt van de bodem, vegetatie en obstakels). Veranderingen 

daarin werken door in de afvoercapaciteit en beïnvloeden de 

waterstand bij hoogwater. 

Bergingscapaciteit Het volume water dat geborgen kan worden tussen het maaiveld 

(bovenkant van een terrein) of het stuwpeil (waterstand dat 

door inzet van een stuw in een rivier geregeld wordt) en het 

aanvaardbaar hoogste peil. 

Binnendijks Aan de landzijde van dijk met de door de dijken beschermde 

gebieden. Voor het Maasdal ook de hoger gelegen gebieden 

buiten het stroomgebied van de Maas. 

Bodemerosie Het proces van slijtage van de zomerbedbodem van de rivier 

waarbij sediment door het stromende water wordt verplaatst 

of geheel wordt meegevoerd waardoor de bodem daalt. 

Buitendijks Aan de kerende zijde van de dijk. Dat wil zeggen: de zijde waar 

het water van de rivier stroomt. Voor het Maasdal: het stroom- 

gebied van de Maas. 

Ecologische waterkwaliteit Ecologische toestand van het oppervlaktewater, bestaande uit 

biologische kwaliteit, fysisch-chemische kwaliteit en normen 

voor overige relevante verontreinigende stoffen. 

Gestuwde trajecten Trajecten van de rivier waar de waterstand door stuwen wordt 

bepaald. 

Hoofdwatersysteem Watersystemen (rivieren, meren, delta, of kanalen) die in beheer 

zijn bij het Rijk. 

Hydrodynamiek Dynamiek in kwantiteit (duur, diepte en stromingscondities bij 

verschillende afvoerniveaus) en kwaliteit van het rivierwater en 

de daarin meegevoerde stoffen, waardoor flora en fauna beïn- 

vloed worden. 

Kunstwerken Door mensen gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd 

bouwwerk voor infrastructuur of waterstaat. Denk aan: bruggen, 

gemalen, sluizen, stuwen. 

Maaswerken Programma waarin de hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid 

van de Maas is verbeterd met dijkversterkings- en rivierverrui- 

mingsprojecten. 

Morfodynamiek Veranderingen als gevolg van hydraulische krachten die worden 

uitgeoefend op sediment (erosie, transport en afzetting van 

sediment als gevolg van stroming van water, golfslag en wind). 

Opslibbing Het hoger worden van gronden door het achterblijven van slib 

na een overstroming. 

Overstromingsrisicobenadering Benadering waarbij niet alleen naar de kans op overstroming 

wordt gekeken maar ook naar de gevolgen ervan. 

Overstromingsvlakte Het vlakke of nagenoeg vlakke land langs een rivier of beek dat 

bedekt is met water tijdens een hoogwater. 

Plangebied Het deel van het rivierengebied waar de opgaven voor IRM lig- 

gen en waar, op basis van de gebiedsuitwerkingen, maatregelen 

genomen kunnen worden voor die opgaven. 

Regionale watersysteem Watersystemen (kanalen en beken) of onderdelen daarvan die 

niet in beheer zijn bij het Rijk. 
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Reserveringsgebieden Besluit Kwaliteit 

Leefomgeving 

Binnendijkse gebiedsreserveringen om ruimte voor water te 

waarborgen voor de lange termijn (voorheen Barro-reserverin- 

gen). 

Sediment Materiaal dat wordt getransporteerd door o.a. water. Voorbeel- 

den zijn: grind, klei, zand, silt en lutum. 

Stoomscenario Een van de vier Deltascenario’s (toekomstbeelden voor wonen, 

werken en het ruimtegebruik in 2050, in relatie tot mogelijke 

effecten van klimaatverandering in Nederland), naast de scena- 

rio’s Druk, Warm en Rust. 

Systeemwerkingsmaatregelen Systeemingrepen in de Maasvallei, bedoeld om de ruimte in 

het rivierbed en de topvervlakkingscapaciteit te behouden die 

verloren is gegaan door het vervallen van de overstroombaar- 

heidseis van de primaire keringen in de Maasvallei. 

Topvervlakking Het vertragen van een hoogwatergolf en uitzakken van de top 

van een hoogwatergolf doordat deze via een breed winterbed 

langzaam afstroomt. 

Zandvang Plaatselijke verdieping in het rivierbed, waarin de rivier sediment 

achterlaat. 

Zomerbed (vergelijkbaar met riviergeul) Gedeelte van het rivierbed waarin altijd stromend water staat 

en dat doorgaans in gebruik is als vaarweg voor de scheepvaart. 
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