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Officiéle uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Projectplan “Inrichtingsmaatregelen t.b.v. Project Waterschapszorg deelgebied
— Zuidwolde Project KWK"”

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse
Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onder-
havige projectplan vast te stellen.(*)

Leeswijzer

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel | wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe
het werk wordt uitgevoerd. Deel Il geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel
is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel lll geeft informatie over de rechtsbescher-
ming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

DEEL | - PROJECTBESCHRIJVING
1. Aanleiding en doelen

1.1. Aanleiding

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria vastgesteld
waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en vanwege de
wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische criteria te baseren.
Er zijn drie categorieén, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire watergangen (A), se-
cundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van deze nieuwe indeling
is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het beheer en onderhoud. Dit
kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een bepaalde sloot, in het geval
van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat WDODelta het onderhoud van een
watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. De komende jaren voert WDODelta
de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied in. Dit wordt de invoering van Water-
schapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te vinden in deel ll, hoofdstuk 2 van
dit Projectplan.

Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe in-
deling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de toekom-
stige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, past
WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. het
verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en in-
zaaien van voormalige onderhoudspaden.

De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied
Zuidwolde (deelgebied 17) is eerder een Projectplan Waterwet vastgesteld en zijn de werkzaamheden
inmiddels uitgevoerd. In de projecten worden ook werkzaamheden meegenomen die nodig zijn om
kleine waterhuishoudkundige knelpunten (KWK) op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd
worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. De
werkzaamheden die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan
Waterwet.

1.2. Doelen
Doel van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan is:
. Oplossen kleine waterhuishoudkundige knelpunten in deelgebied Zuidwolde.

2. Plangebied

Deelgebied Zuidwolde ligt oostelijk in het beheergebied van WDODelta. In dit deelgebied zijn de vol-
gende organisatie / gemeenten betrokken: De Staat (Infrastructuur & Waterstaat), Staatsbosbeheer,
Provincie Overijssel, gemeenten Staphorst, Hoogeveen, Hardenberg en De Wolden. Dit betreffen dan
ook belanghebbenden in dit deelgebied.
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Figuur 1 — Kaartje ligging deelgebied 17.
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3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project Waterschapszorg.

3.1 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen

In de volgende tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om kleine waterhuishoudkundige knelpunten
op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn
aan een wijziging van status van een watergang.

Een overzichtskaart met de locaties van de maatregelen is opgenomen in bijlage 1.1.

ren.

Doel Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen
Maatregelen Locatie
Knelpunt 242 . Dam met duiker verwijde- | Ten westen van Zuidwolde, en ten noordwesten

van Oud Veeningen. Code watergang WH2-02_D.
Zie bijlage 1.2

Knelpunt 244

Aanpassen stuw.

Ten westen van Groot Oever, langs de Groot
Oeverweg. Code watergang W1_50_10A. Zie
bijlage 1.2

Knelpunt 256, 257
en 258

Zes dammen met duikers
vervangen en verplaatsen
zodat er minimaal 10 meter
tussenruimte ontstaat tus-
sen de duikers.

Ten zuidoosten van Hollandscheveld en ten
zuidwesten van zwemplas Schoonhoven. Code
watergang WH3-2-50_A. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 265

Bestaande twee dammen
met duikers vervangen door
één nieuwe dam met duiker.

Ten zuidwesten van Zuidwolde, langs de Zuider-|
weg. Code watergang WH2-2-70_E. Zie bijlage
1.2

Knelpunt 267

Dam met duiker plaatsen.

Ten zuiden van Drogteropslagen en ten zuiden
van het erf De Tippe 3. Code watergang WOK02-|
06_A. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 270a .

Stuw verwijderen.

Langs de Keppelweg. Code watergang W9057.
Zie bijlage 1.2

Knelpunt 242
Watergang WH2-2-02_D bevindt zich ten westen van Zuidwolde en ten noordwesten van Oud Veeningen.
Hier ligt een dam met grote duiker die verwijderd kan worden.

Beschrijving werkzaamheden

Afdammen van de watergang.
Bronbemaling toepassen.

Dam en duiker (H02-02-02_C_6), beton, verwijderen en afvoeren inclusief hekwerk.
Stortebed verlengen +/- 4m plus paalschot beschoeiing.
Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

Verkruimelen, inzaaien en rollen.

Inzaaien talud en onderhoudspad met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 242, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bij-
lage 1.2.

Knelpunt 244
Watergang W1_50_10A bevindt zich ten westen van Groot Oever langs de Groot Oeverweg. De aanwe-
zige houten dam is verrot. Houten damwand moet vervangen worden en er moet een stortebed worden
aangebracht beneden- en bovenstrooms.

Beschrijving werkzaamheden
Demonteren van de RVS schuifstuw (W1_50_10A).

Het nakijken van de RVS schuifstuw, eventueel voorzien van nieuwe rubbers en smeren van de
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Verwijderen van de houten damwand.
Bronbemaling aanbrengen.

Het aanbrengen van een nieuwe betonnen L-wand conform aanlegcatalogus.

3 januari 2024



Drents

. | Overijsselse
\J Deltal

(uw waterschap

Het monteren van de bestaande RVS schuifstuw.

Aanbrengen van een stortebed boven- en onderstrooms van de stuw over een lengte van 2 meter.
Onderhoudsroute en talud egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodem-
vreemd materiaal verwijderen.

Verkruimelen, inzaaien en rollen.

Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 244, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bij-
lage 1.2.

Knelpunt 256, 257 en 258

Watergang WH3-2-50_A bevindt zich ten zuidoosten van Hollandscheveld en ten zuidwesten van
zwemplas Schoonhoven. Zes dammen met duikers worden vervangen en verplaatst zodat er een tus-
senruimte ontstaat van minimaal 10 meter. In de huidige situatie is er weinig ruimte tussen de dammen.

Beschrijving werkzaamheden

. Afdammen van de watergang.

o Openbemaling toepassen.

. 6 dammen en duikers verwijderen en afvoeren. Beton, 800mm en 7 meter lang.

. 6 nieuwe duikers plaatsen in de A-watergang, conform aanlegcatalogus. Diameter 800mm beton.

BOK van de duikers 10 cm onder de bodem aan te leggen (9,9 meter NAP+ benedenstrooms op-
lopend naar 10 meter NAP+ bovenstrooms).

Het leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duiker

Lengte van de nieuwe duikers in de A-watergang 12 meter buislengte.

Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.
Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.
Verkruimelen, inzaaien en rollen.

Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 256, 257 en 258, en een detaillering van werkzaamheden, is te
vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 265

Watergang WH2-2-70_E bevindt zich ten zuidwesten van Zuidwolde, langs de Zuiderweg. Hier liggen
twee duikers (H02-02-70-E-48) onder een dam. Deze duikers liggen te laag. De twee bestaande duikers
dienen vervangen te worden door één nieuwe duiker.

Beschrijving werkzaamheden

o Afstemming met de eigenaren en gemeente Zuidwolde.

. Inventarisatie van K&L ter plaatse.

. Afdammen van de watergang.

. Bronbemaling plaatsen.

U TPI toepassen.

. Asfalt zagen en opbreken verharding.

o Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de bronbemaling

U Ontgraven van de fundering, grond en duiker elementen. Niet herbruikbare materialen afvoeren.
Te verwijderen duikers beton, 900mm met een lengte van 7 meter.

o Diameter nieuwe duiker 1200mm beton met een lengte van 10,6 meter.
Aanvullen en verdichten van de ontgraving.
Fundering aanbrengen en tijdelijk dichtblokken. Na de onderhoudsperiode drie asfaltlagen aan-
brengen.

. Aanbrengen van een stortebed 2 meter aan weerszijden van de duiker tot 0,3 meter boven
streefpeil.

Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.
Verkruimelen, inzaaien en rollen.
Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 265, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bij-
lage 1.2.

Knelpunt 267

Voor efficient onderhoud dient er een dam aangelegd te worden. Momenteel is er geen dam aanwezig
waardoor de onderhoudsvoertuigen een behoorlijk stuk dienen om te rijden.
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Beschrijving werkzaamheden

Afdammen van de watergang.

Bronbemaling toepassen.

Dam en duiker plaatsen conform aanleg catalogus.

Duiker beton, diameter 900mm en 10,6 meter lang.

Aanvullen en verdichten van de ontgraving.

Aanbrengen stapelzoden in het talud conform aanlegcatalogus.

Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.
Verkruimelen, inzaaien en rollen.

Inzaaien talud en onderhoudspad met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 267, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bij-
lage 1.2.

Knelpunt 270A
Watergang W9057 bevindt zich langs de Keppelweg. Een aanwezige stuw wordt verwijderd.

Beschrijving werkzaamheden
o Houten damwand (lengte is 2,5 meter) en stalen afsluiter met peilschaal verwijderen.

o Taluds opzetten met stapelzoden.

Een kaart met de locatie van knelpunt 270, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bij-
lage 1.2.

4. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd)

Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het eerste en tweede
kwartaal van 2024. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming plaatsvinden met de eigenaren,
aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereik-
baarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken
overheden en nutsbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd.

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een
ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het
waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

5. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen

5.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan
Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor
belanghebbenden of aanliggend eigenaren.

5.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende eigenaren.
Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar
mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg
van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.

5.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade voorzien die aan de uitvoering van het project
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden,
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoe-
ding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een
verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek
en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap
Drents Overijsselse Delta.

6. Legger, Beheer en Onderhoud

De definitieve legger voor deelgebied Zuidwolde is in juni 2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.
Hierin staan de nieuwe indelingen van watergangen in deze deelgebieden die door de vastgestelde
hydrologische uitgangspunten tot stand zijn gekomen.
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DEEL Il - VERANTWOORDING

1. Wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet
een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop
dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de
uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doel-
stellingen van de Waterwet. Daaronder valt:

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).

Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de waterlopen
(sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de
waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat
de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen beleid criteria vaststellen op basis
waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig op de legger worden opgenomen.

WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw worden
ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals landbouw en
natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis van deze cri-
teria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-watergangen worden
onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) perceeleigenaren. Met
de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van watergangen waarmee
wateroverlast en —schaarste kan worden voorkomen of beperkt.

2. Beleid

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid Water-
schapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Waterschapszorg
gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? WDODelta wil water
zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies in een gebied
(zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote,
regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele per-
ceelsloten worden onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren.

Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen afvoeren
in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling wordt
in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze nieuwe indeling
is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het

waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist
overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, zodat de nieuwe onder-

houdsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. Daarnaast stopt het waterschap
met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de zogenaamde schouwwatergangen. Zie

voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

De werkzaamheden zijn getoetst aan onze algemene beleidsregels over dam met duikers, vergraven
watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers. De beschreven werkzaamheden zijn niet in afwijking
van deze beleidsregels.

Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het waterschap
ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeén van de inwoners.
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3. Projectkeuzes

De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiént beheerd en on-
derhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de watergang
goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de watergang goed
beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de maatregelen zoals
beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. Na realisatie van de inrich-
tingsmaatregelen worden de aanpassingen aan waterstaatswerken vastgelegd in de Legger van het
waterschap.

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen

4.1 Vergunningenscan

Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden
waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente aangevraagd. De
vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, dus ook de werk-
zaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningenscan is in bijlage 1.4 van dit
projectplan opgenomen.

4.2 Natuurtoets

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd (inclusief
toetsing aan regelgeving m.b.t. Natura 2000). Op basis hiervan stelt de aannemer een ecologische
werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bij-
zonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt conform wet- en regelgeving.

4.3 Algemene zorgplicht voor natuur

De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt
voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Ge-
dragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend karakter.
Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien van Flora
en Fauna.

4.4 Stikstof

Na uitspraak van de Raad van State is de bouwvrijstelling voor projecten komen te vervallen. Dit betekent
dat de invloed van stikstof uitstoot per werk inzichtelijk gemaakt moet worden. Dit gebeurd met behulp
van een Aerius-berekening. Als blijkt dat de uitvoering van werkzaamheden een significant negatief
effect heeft op omliggende natuurgebieden (straal van 25 kilometer) is vervolgactie nodig. Er kan eerst
gekeken worden naar passende (uitvoerings-)maatregelen die de uitstoot van stikstof voorkomen of
verminderen. Als uitstoot niet kan worden voorkomen zal hiervoor een vergunning in het kader van de
Wet Natuurbescherming aangevraagd moeten worden bij het bevoegd gezag.

De Aerius-berekeningen worden apart van dit projectplan opgesteld.

DEEL Ill - RECHTSBESCHERMING

1. Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter
inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan
indienen. Een bezwaarschrift moet voor afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur
van waterschap zijn ingediend.

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: https://secure.wdodel-
ta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0

2. Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van
een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/be-
stuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is grif-
fierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden inge-
steld bij de Raad van State.
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3. Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroeps-
gronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen
de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift
te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

4. Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent
dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen
kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een
voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift
worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’'n verzoek onder “Beroep”

DEEL IV - BIJLAGEN

1. Kaarten en tekeningen
1.1 Overzichtskaart locaties kleine waterhuishoudkundige knelpunten
1.2 Detailtekeningen kleine waterhuishoudkundige knelpunten.
1.3 Vergunningenscan

Zwolle, 21 december 2023

H. Kruiter

(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit
van 28 juni 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl in het Waterschapsblad van 7 juli
2016, jaargang 2016, nr. 5483. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd
bevoegd geworden.)
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Bijlage 1.1 Overzichtskaart locaties kleine waterhuishoudkundige knelpunten
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Bijlage 1.2 Detailtekeningen kleine waterhuishoudkundige knelpunten

Topografie; © Kadaster
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Bijlage 1.3 Vergunningenscan

Vergunningenscan projecten Vervolg Aanpak Knelpunten, deelgebied Zuidwolde (17)

In de volgende tabel zijn de maatregelen aan de watergangen opgenomen, waarbij is aangeven of en welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn.
Als er geen vergunning/melding noodzakelijk is, is in de tabel niet nader aangeven waarom geen vergunning/melding noodzakelijk is (dit heeft te maken met
de kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden, de geldende wet- en regelgeving en de geldende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen (conform

1"

het bestemmingsplan)).

Projectdocument

Werkzaamheden

Vergunningen nee/ja

Meldingen nee/ja

Knelpunt 242

Watergang WH2-02_D.

Dam met duiker en hekwerk
verwijderen. Stortebed
verlengen plus paalschot
beschoeiing.

Nee.

Bestemmingen ‘Agrarisch’ en
‘Waarde - Archeologie’.

Beheersverordening
‘Buitengebied’ gemeente De
Wolden.

Ja.

Melding onttrekking grondwater
(Algemene Regels bij de Keur
Waterschap Drents Overijsselse
Delta), i.v.m. bronbemaling.

Knelpunt 244

Watergang W1_50_10A.

Aanpassen van de stuw, waarbij
ook een stortebed wordt
aangebracht.

Ja, omgevingsvergunning voor
de activiteit ‘het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden’,
gezien werkzaamheden binnen
de zone van een gasleiding
plaatsvinden.

Enkelbestemming ‘Agrarisch’ en
de dubbelbestemmingen
‘Leiding - Gas’ en ‘Waarde —
Archeologie 6'.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
Staphorst’ gemeente Staphorst.

En klein deel:

Ja.

Melding onttrekking grondwater
(Algemene Regels bij de Keur
Waterschap Drents Overijsselse
Delta), i.v.m. bronbemaling.

Enkelbestemming ‘Agrarisch met
waarden — Besloten
heideontginningslandschap’ en
de dubbelbestemmingen

‘Leiding - Gas' en ‘Waarde —
Archeologie 6'.

Bestemmingsplan ‘buitengebied
Hardenberg, Reestdal en
Bergentheim Zuid' gemeente
Hardenberg.

Knelpunt 256, 257 en 258

Watergang WH3-2-50_A.

Zes dammen met duikers
verplaatsen.

Ja, voor twee van de te
vervangen dammen met duikers
(meeste westelijke).

Bestemming ‘Agrarisch II' en de
aanduidingen
‘landschapsopbouw’, ‘overige
zone — windmolens' en
gedeeltelijk hydrologisch
aandachtsgebied'.

Beheersverordening
‘Buitengebied Zuid Hoogeveen
2022’ gemeente Hoogeveen.

Nee.

Knelpunt 259

Watergang W8953.
Beschoeiing plaatsen

Uitbaggeren watergang

Nee.

Bestemming ‘Agrarisch II' en
aanduiding ‘landschapsbouw’.

Beheersverordening
‘Buitengebied Zuid Hoogeveen
2022’ gemeente Hoogeveen.

Ja.

Waarschijnlijk een
melding/ontheffing/vergunning
WBR, ivm werk uitvoeren langs
Rijksweg. Vooraf afstemming
nodig.
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Knelpunt 265

Watergang WH2-2-70_E).

Bestaande twee duikers
vervangen door één nieuwe
duiker.

Ja, omgevingsvergunning voor
de activiteit ‘het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden'.

Bestemmingen ‘Agrarisch’ en
‘Waarde - Archeologie’ en
aanduiding ‘milieuzone -
hydrologische beinvioeding'.

Beheersverordening
‘Buitengebied’ gemeente De
Wolden.

Ja.

Melding onttrekking grondwater
(Algemene Regels bij de Keur
Waterschap Drents Overijsselse
Delta), i.v.m. bronbemaling.

Knelpunt 267

Watergang WOK02-06_A.

Dam met duiker aanleggen.

Ja, omgevingsvergunning voor
de activiteit ‘het uitvoeren van
een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden'.

Bestemmingen ‘Water' en
‘Waarde - Archeologie’ en
aanduiding ‘milieuzone -
hydrologische beinvioeding'.

Beheersverordening
‘Buitengebied’ gemeente De
Wolden.

En:

Bestemming ‘Water'.
Bestemmingsplan ‘buitengebied
Hardenberg, Reestdal en

Bergentheim Zuid'gemeente
Hardenberg.

Ja.

Melding onttrekking grondwater
(Algemene Regels bij de Keur
Waterschap Drents Overijsselse
Delta), i.v.m. bronbemaling.

Knelpunt 270 en 270A

Watergang D4413.
Beton storten in kom.

Verwijderen stuw

Ja, gezien werkzaamheden
binnen de zone van een
gasleiding liggen.

Enkelbestemming ‘Verkeer' en
de dubbelbestemming ‘Waarde
- Archeologie 6'.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
Staphorst'.

En:

Bestemming ‘Agrarisch met
waarden — Besloten
heideontginningslandschap’ en
dubbelbestemmingen ‘Leiding —
Gas’ en ‘Waarde — Archeologie
5.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hardenberg’ gemeente
Hardenberg.

Nee.
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