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1 A9 Velsen - Raasdorp inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
aanpassingen in knooppunt 2x2 2x3 41 49,1 16,2 Q1-2011 Q4-2011 Q3-2010 Q1-2011 9,0 10,2 1 1 50% 389.000 6,2

2 A9 Raasdorp - Badhoevedorp inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
aanleg weefstroken 1x2 1x3 34,9 38,3 3,4 Q1-2011 Q4-2011 Q3-2010 Q1-2011 9,0 10,2 1 1 92% 147.000 2,3

3 A12 Woerden - Gouda aanleg plusstrook 1x3 1x4 45 27 18 62,8 40,0 Q1-2010 Q1-2012 Q1-2010 Q4-2010 0,8 15,9 1 1 87% 1.264.000 21,5

4 A12 Utrecht - Bunnik aanleg extra rijstrook Q3-2010 2013 Q1-2011 2013 -4,1 3,0 1

5 A12 Bunnik - Driebergen aanleg extra rijstrook Q3-2010 2013 Q1-2011 2013 -4,1 3,0 1

6 A12 Driebergen - Maarsbergen aanleg extra rijstrook Q3-2010 2013 Q1-2011 2013 -4,1 3,0 1

7 A9 Holendrecht - Diemen inrichten vluchtstrook als spitsstrook 2x2 2x3 4,5 12,1 15,2 30,8 33,1 Q3-2010 Q4-2010 Q4-2009 Q4-2010 9,7 1,5 1 1 36% 70.000 1,1

8 A1 ´t Gooi inrichten vluchtstrook als spitsstrook 2x2 2x3 21,2 29,6 16,8 43,7 43,0 2011 2011 2011 2011/2012 0,0 0,0

9 A1/A6 Diemen - Muiderberg -
Almere Stad West

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
uitbreiden wisselstrook 1x3 1x4

12,0
41,2
6,4

15,4 (A1)
48,0 (A6)

17,8
21,6 184,4 163,5 Q3-2010 Q1-2012 Q1-2010 Q2-2011 7,0 11,3 1 1 2)

10 A4 Badhoevedorp - Nieuwe
Meer

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
aanleg weefstroken 2x3 2x4 0 4 8 Q1-2011 Q3-2011 Q3-2010 Q3-2011 9,0 1,0 1 1

11 A10 Nieuwe Meer - Amstel inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
aanleg weefstroken 2x3 2x4 16 20,9 9,8 Q1-2011 Q3-2011 Q3-2010 Q3-2011 9,0 1,0 1 1

12 A27 Everdingen - Lunetten inrichten vluchtstrook als spitsstrook en
aanleg weefstroken 1x2

1x3
(deels
1x4)

57,2 70,2 7,7 16,0 26,2 Q4-2010 Q1-2012 Q2-2010 Q1-2011 7,1 13,6 1 1 60% 458.000 9,0

13 A1 Hoevelaken - Barneveld inrichten vluchtstrook als spitsstrook 1x2 1x3 46 54 8 7,1 7,2 Q4-2009 Q4-2009 Q4-2009 Q4-2009 0,0 0,0 1 1

14 A1 Watergraafsmeer - Diemen inrichten als bufferstrook 2x3 2x4 8 3,7 8,6 10,6 0,0 Q3-2010 Q1-2012 Q1-2010 Q2-2011 6,5 11,1 1 1

15 A9 Alkmaar - Uitgeest aanleg spitsstrook 2x2 2x3 59 70,7 23,4 11,6 52,9 Q1-2012 2012 Q4-2010 2011 17,2 15,3 1

16 A2 Holendrecht - Maarssen aanleg extra rijstrook 2x4 2x5 34 57 46 38,0 38,1 Q3-2006 Q4-2010 Q3-2006 Q3-2010 0,0 5,5 1 1 60% 323.000 5,3

17 A2 Maasbracht - Geleen aanleg spitsstrook 1x2 1x3 242 219,5 22,5 133,0 166,6 Q1-2011 Q4-2012 Q1-2011 Q2-2011 1,9 19,3 1 1

18 A28 Utrecht - Amersfoort Aanleg plusstroken/extra rijstroken 2x2 2x3 1,2 27 51,6 176,0 188,7 Q4-2009 2012 Q3-2010 2012 -8,1 -2,3 1

19 A2 's-Hertogenbosch -
Eindhoven Aanleg extra rijstroken 2x2 2x3 117,5 13 46,8 86,0 145,0 2011 2013 2011 2013 -5,0 -5,3

20 A2 Leenderheide -
Valkenswaard Aanleg extra rijstrook 1x2 1x3 170 177 7 19,8 14,7 Q2-2011 Q1-2012 Q3-2010 Q4-2010 10,4 17,5 1 1 37% 61.000 1,2

2x3 372x4 63,5 82
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Planning voor start
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conform MIRT-
projectenboek 2009

Huidige planning

1)

Evaluatie Spoedaanpak (Bijlage 1A bij brief IenM/BSK-2011/72621)

56,8

384,0

53,7 74,0

78,9

395,2
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Evaluatie Spoedaanpak (Bijlage 1A bij brief IenM/BSK-2011/72621)

56,8 78,9
21 A12 Gouda - Woerden Aanleg extra rijstrook 1x3 1x4 28 44 16 64,9 62,1 Q4-2011 2014 Q4-2010 2012 13,9 32,7 1

22 A12 Woerden - Oudenrijn Aanleg extra rijstrook 1x3 1x4 43,5 59,5 16 15,2 11,5 Q1-2011 Q2-2011 Q3-2010 Q4-2010 6,4 8,0 1 1 56% 214.000 3,6

23 A12 Maarsbergen - Veenendaal Aanleg plusstroken 2x2 2x3 81 92 22 0,0 0,0 Q1-2012 2014 Q1-2011 2013 14,2 21,3 1

24 A12 Waterberg - Velperbroek Aanleg extra rijstroken 2x2 2x3 128,4 133,9 11 80,2 103,9 Q3-2011 2014 Q2-2011 2012 7,4 21,2 1

25 A27 Lunetten - Rijnsweerd Aanleg extra rijstroken 1x4 1x6 69,6 81,3 23,4 27,8 48,9 Q4-2010 2012 Q2-2011 2011 -4,1 3,6 1

2x2 2x3 86 92,8 13,6

2x3 2x4 98,4 114 31,2

27 A58 Eindhoven - Oirschot Aanleg extra rijstrook 1x2 1x3 13 21,4 8,4 19,1 15,2 Q2-2011 Q1-2012 Q3-2010 Q4-2010 9,9 16,5 1 1 21% 53.000 0,9

28 A4 Burgerveen - Leiden (zuid) aanleg extra rijstrook 2x2 2x3 29,8 36,2 12,8 578,4 582,9 Q3-2007 2013 Q3-2009 2014 -25,1 -11,2 1

29 A2 Oudenrijn - Everdingen aanleg extra rijstrook 2x3 2x4 63,5 74,4 21,8 98,0 86,7 Q4-2011 2013 Q4-2010 2011 12,5 26,9 1

30 N50 Ramspol - Ens aanleg extra rijstrook 2x1 2x2 26,2 17,7 17 92,0 126,7 Q3-2010 2013 Q2-2010 2013 3,5 0,0 1

560,8 2352,8 2578,8 28 16 Gem. 65% 3.459.000 59,8

1) Incl. de kosten van project nr. 23 A12 Maarsbergen - Veenendaal
2) Incl. de kosten van project nr. 14 A1 Watergraafsmeer - Diemen

Q1-2011 73%Q2-2010 10,5 480.000 8,721,6 1 1Q1-2011 Q3-201226 A28 Hattemerbroek - Lankhorst Aanleg extra rijstroken 62,9 73,8


