
Definitieve planning Hedwigepolder (planning RIP - onteigeningsprocedure Titel IV)
(planning op basis van start adm. fase onteigening na vaststelling RIP) rijksinpassingsplan vakantie monitoring

meest waarschijnlijke procedure Definitieve  Planning  onteigening adm. fase 15 overleg momenten realisatie

versie 23-11-12 onteigening ger. fase 0 ambtelijk overleg tussen LNV en provincie
 

Actie 2012 mei febr april juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
december weeknr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017

RIP + uitvoeringsbesluiten vaststellingsmoment RIP
voorbereiding onherroepelijk
kennisgeving terinzagelegging
terinzage legging 6wk terinzagelegging
vaststelingsprocedure 12 weken vaststellingsprocedure x
ambtelijk overleg concept vaststellingsbesluit 0 0
voorbereiden advies GS GS
standpuntbepaling EZ en I&M
bekendmaking vaststellingsbesluit 2 weken
terinzagelegging 6 weken terinzagelegging
beroepsperiode /behandling beroep periode is inschatting CH-wet (beroep/behandeling beroep

RIP

opstellen nota vooroverleg
aanpassen tot ontwerp RIP
ambtelijk overleg EZ /prov. concept ontwerp RIP
voorbereiden advies GS
standpunt bepaling EZ en I&M

inrichtingsplan
voorbereiding/aanpassen plan
afstemmen met W&Z (Vlaanderen)
vaststellen kostenverdeling
instemming W&Z !

Onderzoeken 
verrichten of aanvullen onderzoeken

Verkennen ontwikkelingen regionale economie
verkenning
resultaten verwerken in  inrichtingsplan
terugkoppeling streek

Uitvoeringsbesluiten
Opstellen formele vergunningsaanvragen

ondertekening en indiening

ambtelijk overleg Provincie/ EZ
aanbieding ontwerp uitvoeringsbesluit aan GS
standpuntbepaling EZ
voorbereiden ontwerpbesluiten door bg
concept indienen in week 
overleg

Monitoring
opstellen plan
projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring projectmonitoring

MER
opstellen/aanpassen 
aanvaardbaarheidbeoordeling (in coord. met GS) !
bekendmaking MER/inspraak en hoorzitting
verwerken opmerking publiek
toetsingsadviescommissie MER aan BG

vaststelling RIP is cruciale datum
Onteigeningsprocedure voor indienen verzoek tot KB
administratieve fase voorbereiding administratieve fase administratieve fase incl. minnelijke verwerving
opstellen onteigeningsstukken (stap 1) incl. overleg I&M
afweging wanneer starten met onteigening
besluit tot indienen verzoek onteigening/I&M en EZ ontwerp ter inzage
indiening verzoek (stap 2) slaan KB KB
voorbereiding start procedure (stap 3) cassatie tegen tussenvonnis
ontwerpbesluit terinzage (stap 4)

horen zienswijze - totstandkoming KB (stap 5 t/m 9) horen zienswijze/totstandkoming KB
bekendmaking besluit KB + toezending (stap 10)

gerechtelijke fase moment van beschikbaarheid van grond (eigendomsoverdracht)
start overleg / overdracht onteigeningsadvocaat tijdsduur afh. van rechtbank

dagvaardiging, descente, tussenvonnis
cassatie ingesteld door wederpartij
aanspannen kort geding  (door Staat) cassatie beroepsprocedure
cassatie beroepsprocedure

inschrijving vonnis vervroegde onteigening x

beschikbaarheid over de grond procedure bepaling schadeloosstelling + afhandeling
procedure bepaling schadeloosstelling + afhandeling

 

Realisatie 
start realisatie HPP

duur realisatie realisatie realisatie t/m augustus 2019

voorbereiding contract opstellen contract
marktbenadering marktbenadering
 nov - december jan febr mrt april mrt jun jul aug sept okt nov de c jan febr mrt april mei jun , jul aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei jun , jul aug sept okt nov dec jan febr mrt april mei jun , jul aug sept okt nov dec

Aannames/uitgangspunten bij planning Planning regeerakkoord (concept)
1) Vaststelling van het RIP is uiterlijk 21 januari 2014

x vaststelling Rijksinpassingsplan

2) dat door  rechthebbende cassatie wordt ingesteld na uitspraak van tussenvonnis x Onteiegening afgerond en schop in de grond

3) dat  kort geding tegen cassatie binnen een 1/2 jaar is afgewikkeld door rechter x Ontpoldering afgerond

4) dat Crisis- en Herstelwet van toepassing is
5) Opstellen contract start aansluitend op afronden inrichtingplan, marktbenadering kan echt pas starten na beschikbaarkomen grond
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